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1. BUDGET FOR ANLAG

Budgettet er en okonomisk oversigt over projektet. Beskriv de konkrete aktivi-
teter, som projektetindeholder, og hvad | forventer, at de vil koste hver isaer. Ak-
tiviteterne kan evt. hentes fra formdlsevelsens resultater eller milepaelsplanens
indsatsomrdder. Slut af med det samlede budget for projektet.

Husk at:

* Tjekke, om momsen kan aflgftes, og ggre opmaerksom pd deti budgettet.
* Afsaette midler til projektudvikling.

* Afsaette midler til uforudsete udgifter.

Ved storre projekter kan det veere en fordel at f& hjselp med budgetlaegningen
af en professionel bygherrerddgiver, der har erfaring med at budgetlaegge
byggearbejder og kan kvalitetssikre budgettet.

Budgettet kan vaere baseret pd et skon over forventede udgifter, men kan ogsd
baseres pd konkrete tilbud fra leverandgrer, héindvaerkere el.lign. Det er normalt
at afsaette mellem 10 og 20 % aof budgettet til bygherre- / arkitekt- / ingenior-
r&dgivning, afhaengig af projektets karakter. Derudover bgr der afsaettes ca.
15-20 % til uforudsete udaqifter.

Se ogsd kapitlet Organisation for beskrivelse af de enkelte rddgiveres roller
og ansvar.
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Fase 1 (Forundersogelse)

Analyse af bygningens tilstand v/ ingenigrrddgiver 20.000,00 kr.
Arkitektrddgivning - skitseprojekt og myndighedsdialog 30.000,00 kr
Borgermeder og workshops med radgiver 20.000,00 kr
Aktivitet -
Aktivitet -
lalt 70.000,00 kr

Fase 2 (Omdannelse af hovedhus)

Udskiftning af tag

500.000,00 kr

Renovering af facade

200.000,00 kr

Renovering og istandsaettelse af vinduer

100.000,00 kr

VVS 100.000,00 kr
Maling 100.000,00 kr
Nyt kekken 80.000,00 kr
Varmepumpe 500.000,00 kr
El 50.000,00 kr
lalt 1.230.000,00 kr

Fase 3 (Etablering af uderum og stier)

Etablering af terrasse 50.000,00 kr
Anlaeg of stier, buske og tracer 130.000,00 kr
lalt 180.000,00 kr
Fase 4 (Formidling)

Udvikling af formidlingskoncept 20.000,00 kr
Produktion af skilte 30.000,00 kr
lalt 50.000,00 kr

| altinkl. moms

1.480.000,00 kr

Priserne i budgettet er teenkte eksempler, som kan variere meget fra projekt til projekt.
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