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Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. september 2023

Strategien bygger oven på den vedtagne udviklingsplan for Strøby Egede, 
samt tidligere udarbejdede analyser og skitseforslag for kyststrækningen. 

Strategien er udarbejdet af det tværfaglige rådgiverteam bestående af: 

Schønherr, som har været teamets totalrådgiver, stået i spidsen for rådgiverholdet og 
projektudviklingen, samt udarbejdelse af det samlede materiale.  
Schønherrs landskabsarkitekter har desuden skitseret på de konkrete løsninger vist i 
strategien på baggrund af borgernes input og holdninger.  

Natour har bidraget med specialviden om naturbaseret klimatilpasning.

Ingeniørvirksomheden WSP har stået for de miljø- og kysttekniske analyser og beregning 
af anlægs- og driftsoverslag. 

Realise har stået for opstilling af modeller og beregning af eksempler på bidragsfordeling.

Fonden Teknologirådet har været ansvarlig for borgerdialogen. 

Følgegruppe med repræsentanter for en række grundejerforeninger har bidraget med 
kommentarer, præciseringer og uddybning. 

Ansvarlig for projektet hos Stevns Kommune er kyst- og klimamedarbejder 
Bent Hummelmose. 

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge
e-mail: kyst@stevns.dk
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STRØBY EGEDE OG VANDET
Indhold



Vi har behov for en strategi for fælles kystbeskyttelse 
i Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Gennem årene 
har den enkelte grundejer med god grund beskyttet sin 
ejendom, men resultatet ses nu tydeligt på flere stræk-
ninger. Mange har mistet deres strandgrund og flere 
steder er kysten i dag ufremkommelig for os alle.  

Med klimaforandringerne stiger havet. Og med en hø-
jere middelvandstand stiger det løbende pres på kysten 
i form af kraftigere erosion og større risiko for voldsom-
me stormflodshændelser. 

I fremtiden bliver det stedse sværere for den enkelte 
grundejer at beskytte sin egen kyststrækning. Det 
gælder både for privatpersoner, grundejerforeninger, 
virksomheder, forsyningsselskaber og for Stevns Kom-
mune. 

Stigende grundvandsstand og øget nedbør om vinteren 
øger desuden risikoen for oversvømmelse fra baglandet 
og fra Tryggevælde Å.

Strategien peger på et skift fra individuelle løsninger, 
som gør kysten utilgængelig, til fælles kystbeskyttelse 
som er mere robust over tid og samtidig forbedrer pas-
sagen langs kysten. 
I baglandet peger strategien på fælles diger og grøfter, 
som både beskytter mod stormflod og mod højtstående 
grundvand i vinterhalvåret.

Strategien er blevet til gennem en omfattende  dialog-
proces med involvering, borgermøder, drøftelser og hø-
ring. Strategien bygger på solid kystfaglig viden, lokalt 
kendskab til kysten og Kystdirektoratets anbefalinger 
for fælles kystbeskyttelse på strækningen. 

Jeg håber, at strategien kan blive et værdifuldt og sty-
rende dokument for de næste mange års arbejde med 
et konkret skitseprojekt, bidragsfordeling og vedtægter 
for et fælles kystbeskyttelseslag. Jeg håber, at vi i fæl-
lesskab kan få skabt fælles kystbeskyttelse til glæde 
og gavn for alle i Strøby Egede og i Strøby Ladeplads.

Borgmester Henning Urban Dam Nielsen
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Forord



Strategien bliver ikke formelt bindende, som en lokal-
plan eller en kommuneplan, men i stedet et dokument, 
som viser vejen for det fremtidige arbejde med fælles 
kystbeskyttelse.  

Der er mange trin på vejen for at komme i mål med en 
fælles kystbeskyttelse:  

•	 Der skal etableres et fælles kystbeskyttelses-,  
dige-, og pumpelag for alle grundejere i området.  
Hertil skal der udarbejdes vedtægter, vælges re-
præsentanter, nedsættes en bestyrelse og gen-
nemføres generalforsamlinger.  

•	 Stevns Kommune skal formelt beslutte at igang-
sætte en såkaldt kapitel 1a proces ”Kommunale 
fællesprojekter om kystbeskyttelse” efter kystbe-
skyttelsesloven.  

•	 Strategien bliver grundlaget for det fremtidige 
arbejde med fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede 
og Strøby Ladeplads. 

•	 Der skal udarbejdes et skitseprojekt/myndigheds-
projekt, hvor man får fastlagt beskyttelseslinjer, 
kystdigets udformning, grøfter og digers placering, 
så man mere præcist kan udregne anlægsøkonomi 
og søge om tilladelse til projektet efter kystbeskyt-
telsesloven.  

•	 Der skal søges penge hos fonde og statens pulje til 
klimatilpasning. 

•	 Der skal fastlægges en model for partsfordeling af 
resterende anlægsudgifter og driftsudgifter. 

•	 Stevns Kommune skal som myndighed give tilladel-
se til kapitel 1a projektet. Desuden skal udarbejdes 
lokalplan og indhentes tilladelser i forhold til strand-
beskyttelseslinjen og naturbeskyttelsesloven (i det 
omfang at de nødvendige hensyn ikke er indarbej-
det i kapitel 1a tilladelsen).  

•	 Når tilladelser og finansieringen er på plads, så kan 
projektet detailprojekteres og sendes i udbud.  

Strategien viser vejen og retningen i de kommende år, 
hvor projekt og finansiering konkretiseres. 
Der udestår således et stort arbejde med at finde den 
præcise udformning og den konkrete partsfordeling. 
Det er derfor for tidligt at sige hvad strategien kommer 
til at betyde for den enkelte.

På sigt vil strategien give beskyttelse mod oversvøm-
melse, beskyttelse mod erosion, mulighed for at gå 
langs kysten og langs diger, samt sikre, at man også i 
fremtiden kan benytte Kystvejen og Stevnsvej til at køre 
til og fra området.
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Hvad betyder strategien for mig? 



Strøby Egede og Strøby Ladeplads er et helt særligt 
sted. En by og et sommerhusområde i en god 
overskuelig størrelse, med en attraktiv beliggenhed tæt 
på hovedstaden, i skønne landlige omgivelser og midt i 
naturen. Beliggende mellem kyst og ådal er byen både 
beriget med nærheden til Tryggevælde Ådals blågrønne 
natur og med det åbne hav langs kysten. 

Byens store attraktion er nærheden til vandet. Dette 
er samtidig den største trussel for fremtidens Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads.   

Allerede i dag ses behovet for fælles kystbeskyttelse. 
Stranden er på mange strækninger næsten eroderet 
bort og adgangen langs kysten begrænset. 
I nogle områder ligger bebyggelsen lavt og ved en 
stormflod vil disse få betydelige skader.
Klimaforandringerne vil kun gøre situationen værre, og 
medføre at kysten vil bevæge sig endnu længere ind i 
landet, og at de lavtliggende vitale dele af byen vil blive 
endnu mere udsatte i tilfælde af oversvømmelse. 

STRATEGIEN KORT FORTALT
Denne strategi beskriver hvorledes en fælles 
kystbeskyttelse kan sikre Strøby Egede og Strøby 
Ladeplads mod stormflod og yderligere tilbagerykning 
af kysten, samtidig med at byens kvaliteter forbedres 
og bevares.  

Ved genskabelse af den strand, der engang var, 
beskyttes byen, samtidig med at der gives bedre 
adgang til kysten og bedre muligheder for rekreativ 
anvendelse og ophold. Ved nænsomt indpassede diger 
i naturområderne på Odden og i Tryggevælde Ådal 
beskyttes byen, samtidig med at naturen bevares, og 
der gives mulighed for at skabe nye stier i ådalen.  
 

Vi bygger på de kvaliteter og naturlige dynamikker, der 
er i dag, for at sikre fremtidens Strøby Egede og Strøby 
Ladeplads. Det kalder vi smuk fornuft. 

LÆSEVEJLEDNING. Dette materiale er opbygget på 
samme måde som strategien er udviklet:  

GRUNDLAG FOR STRATEGIEN: Indledningsvis 
beskrives grundlaget for strategien. Herunder de 
konkrete udfordringer med klimaforandringerne, som 
byen står overfor og den dialog, der har været med 
grundejere, interessenter og borgere i forbindelse 
med udviklingen af projektet. Afsnittet afsluttes med 
visionen som de deltagende borgere har bidraget til.  

GRUNDPRINCIPPER: I afsnittet beskrives de 
overordnede principper for den fælles kystbeskyttelse 
og kystudvikling i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, 
som er indarbejdet i strategien.   

STRATEGIENS DELOMRÅDER: I afsnittet beskrives 
hvorledes strategien kan udfolde sig i de forskellige 
områder. Forslagene er udarbejdet på baggrund 
af den dialog der har været med borgerne og med 
udgangspunkt i de konkrete forhold og dynamikker der 
gør sig gældende de forskellige steder.  
 
ØKONOMI: For løsningerne er regnet økonomiske 
overslag på både anlæg og drift. 
I det videre arbejde skal finansieringen af strategien 
undersøges nærmere, også i forhold til bidrag fra 
fonde, privatpersoner og kommune.

DEN VIDERE PROCES: Afslutningsvis beskrives 
hvorledes den videre proces forventes at forløbe, og 
hvordan man kan blive hørt og inddraget i denne. 

Forbyen og Odden
 Foto: Schønherr
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Introduktion til strategien
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FÆLLES UDFORDRINGER



Forventet havvandsstigning (FN’s klimapanel, IPCC, august 2021)

Klimaforandringerne betyder at havene omkring os 
stiger. 

Figuren fra FN’s klimapanel, IPCC viser en 
sammenfatning af mange forskeres målinger, 
undersøgelser og beregninger. 
Kurverne viser at en global havstigning på 60-70 cm 
i dette århundrede og at 2-3 meter i år 2300 næppe 
kan undgås. Der er risiko for stigning på mere end en 
meter i dette århundrede og op til 7 meter i år 2300. En 
dobbelt så hurtig stigning er usandsynlig, men kan ikke 
udelukkes.

I takt med stigende havvand, stigende vindstyrke og 
mere regn vokser risikoen i Strøby Egede og Strøby 
Ladeplads for erosion langs kysten og oversvømmelse 
ved kysten og ved åen. 

Siden 1990 er havet steget 6 - 7 centimeter. 
I følge tal fra DMIs klimaatlas vil havet i Køge Bugt 
stige med ca. 43 cm i 2070 og ca. 95 cm 2120. 
(klimascenarie, RCP 8,5)

Med klimaforandringer, stigende havvand og hermed 
øget erosion står Strøby Egede og Strøby Ladeplads 
med store udfordringer. Huse og veje kan blive 
oversvømmet, vigtig infrastruktur kan blive ødelagt,  
stranden kan forsvinde og kystmatrikler kan erodere 
helt væk. Herudover kan langvarig regn føre til en 
oversvømmet ådal, som i kombination med højvande 
kan oversvømme de lavtliggende huse langs åen.
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Havet st iger
FÆLLES UDFORDRINGER



Kortet viser, hvorledes det stigende havvand og erosionen har forandret kystlinjen ved Strøby Egede og Strøby Ladeplads, og hvorledes åens forløb og udbredelse har ændret sig gennem tiden. 1:35.000 
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FÆLLES UDFORDRINGER
Historisk kyst-  og ål inje



Kysten ud for Strøby Egede og Strøby Ladeplads er 
præget af erosion. Særligt for kyststrækningen mellem 
Odden og Uglemosevej ses at stranden er stejl, og 
mange steder er det kun de grove materialer som sten 
og grus, der kan blive liggende på stranden.  
 
I og med, at kysten ikke kan få lov til at rykke tilbage 
på grund af bebyggelser, bliver kystprofilet mere og 
mere stejlt. Hvis udviklingen får lov til at fortsætte, vil 
strandene helt forsvinde og de kystsikrede strækninger 
stå tilbage med stejle skråninger ned til vandet.  
 
Ved kraftig pålandsvind og højvandstand vil hele 
bølgeenergien blive omsat på et meget begrænset 
areal, hvilket vil medføre at nedbrydningen af de 
tilbageværende kystsikringselementer vil accelerere 
og de mest kystnære huse blive påvirket af overskyl og 
dermed fare for store skader og sammenstyrtning. 

På selve Odden og på strækningen øst for 
Uglemosevej, er kysten under fremrykning og vil 
fortsætte med at være stabil, også selvom den 
fremtidige vandstandsstigning vil accelerere.  

Den naturlige nordvest-gående sandtransport bidrager 
til at sikre stabiliteten, og det er derfor vigtigt, at der 
ikke blokeres fuldstændigt for den nordvest-gående 
sandtransport på strækningen mellem Uglemosevej og 
til Odden. 
Hvis sandtransporten stoppes på denne strækning, 
ved f.eks. at anlægge høfder vinkelret på revlerne, vil 
Odden hurtigt komme under erosion og med tiden 
forsvinde helt eller delvist. Ligeledes er det vigtigt, 
at den naturlige sandtransport fra Stevns Klint og 

Bøgeskoven får lov at fortsætte uhindret mod vest 
rundt om Køge Sønakke, som det er tilfældet i dag, 
ellers vil naturområdet ved Garderhøj Havn komme 
under erosion og rykke tilbage.  

Allerede i dag ses hvordan udfordringerne med 
erosionen over årene har forandret kysten: 
På strækningen fra Odden til Uglemosevej er kysten 
meget lidt indbydende. De mange små høfder, mure og 
anden privat kystsikring i vekslende grader af forfald, 
bidrager dels til et uskønt indtryk af kysten ved Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads, men gør også kysten 
uegnet til rekreative formål. 
Det er stort set umuligt at færdes langs med kysten 
og dele af kyststrækningen er kun tilgængelig ud for 
enkelte isolerede områder og for de som bor i forreste 
række. 

FREMTIDEN MED STIGENDE VANDSTAND 
Fremtiden med stigende vandstand vil betyde en øget 
erosion, som følge af den fastlåste kyst.  
Private som ønsker at beskytte deres egne huse vil 
i fremtiden blive konfronteret med et accelererende 
behov for stedse mere kostbare sikringstiltag og 
vedligehold. 
Ejendomme med effektiv kystsikring vil over årene 
komme til at ligge som fremskudte punkter på kysten. 
Dårligere beskyttede ejendomme og arealer vil 
forsvinde og kysten rykke tilbage, hvorved kysten vil få 
et meget ujævnt forløb. 
Kystdirektoratet har med Kystplanlægger vurderet, at 
erosionen vil rykke kystlinjen i Strøby Egede tilbage 
med 14 m inden 2070 ( og 26 m inden 2120), hvis 
kysten ikke sikres med velfungerende kystbeskyttelse.
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Erosion og tilbagerykning
FÆLLES UDFORDRINGER



Jævnfør Kystplanlægger kan der i 2070 være forsvundet ca. 14 meter af 
kysten sammenlignet med i dag. Ved år 2120 kan op til 26 m af kysten 
være eroderet væk, herunder flere steder på Kystvejen og Stevnsvej.

(Kilde: Kystplanlægger, erosionsfare 2070, 100 års hændelse).

Billede af hvordan den løbende erosion har nedbrudt stranden.  
Foto: Schønher

Strøby Egede - Kystlinjeanalyse 1979

Visualisering af hvordan 14 meter af Kystvejen 
kan være borteroderet i 2070.

(Kilde: Kystplanlægger, erosionsfare 2070, 100 års hændelse).
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En anden udfordring for Strøby Egede og Strøby 
Ladeplads er risikoen for oversvømmelse – både fra 
havet og fra åen. 

Risiko for oversvømmelse fra havet er jævnfør 
Kystdirektoratet i dag lav. På mellemlang sigt stiger 
risikoen til høj og meget høj på lang sigt (100 år). 
 
Det er dog værd at bemærke, at en enkelt storm fra 
øst, som den i 1872, vil rette betydelig skade på den 
allerede eroderede kyststrækning mellem Odden og 
Uglemosevej. 

Fordi kystprofilet allerede er stejlt, vil bølgeenergien 
blive afsat på et meget lille areal. Kysterne ved Odden 
og naturområdet ved Strøby Strand vil til gengæld være 
robuste og undgå store skader fordi bølgernes energi 
fordels over et stort areal.     
 
Som det ses på illustrationen på næste side vil 
bebyggelser og anlæg langs længere strækninger 
på Kystvejen, Stevnsvej og Strandvejen stå under 
vand ved en stormflod som i 1872. Højvandslukket 
og digerne på Odden oversvømmes også, og herved 
oversvømmes både bagvedliggende arealer langs 
Tryggevælde Å, men også et større område, som 
strækker sig ind over store dele af Strøby Egede og 
Strøby Ladeplads. 

FREMTIDEN MED STIGENDE VANDSTAND 
Risikoen for oversvømmelse vil stige i takt med at havet 
stiger.  Et varmere vejr vil medføre en øget frekvens 
af storme og selvom de fleste storme giver kraftig 
fralandsvind og lavvande på denne kyst, er der altid 

fare for, at tilbageløb fra Østersøen giver en såkaldt ”stille 
stormflod”, eller at et lavtryk tager en uheldig bane mod 
sydøst hen over Danmark, hvorved kraftig vestenvind 
afløses af en kraftig østenvind, som det skete i 1872.  
Kraftigt og vedvarende overløb fra bølger, som slår ind 
over de eksisterende kystmure og stejle strande, vil i sig 
selv kunne forårsage lokale oversvømmelser i Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads.  

Stigende havvandsniveau og øget risiko for skybrud, 
vil desuden gøre oversvømmelse fra åen eller fra 
højtstående grundvand mere hyppigt. I åens nedre løb 
nærmest kysten vil vandstanden følge havets vandstand 
og slusen vil hyppigere være lukket. Hvis der ikke gøres 
noget i forhold til vandløbets nedre opland, vil man have 
hyppigere oversvømmelser af de grunde som ligger lavest 
og nærmest åen, i perioder med høj vandstand i havet og 
høj vandføring i åen.

Tabel med stormflodshøjder
Illustration: Kystplanlægger
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Stormflod og oversvømmelse
FÆLLES UDFORDRINGER

Forventede højder på stormflodshændelser 
nu og i fremtiden for Køge Bugt 

År				    2020	 2070	 2120

20-års stormflodshændelse (m)	 1,45	 1,85	 2,45

50-års stormflodshændelse  (m)	 1,55	 1,95	 2,55

100-års stormflodshænde (m)	 1,90	 2,30	 2,90

1872-storm 
(ca. 275-års stormflodshændelse) (m)	2,80	 3,20	 3,80



Eksisterende forhold. Vist med vandstand i kote 2,8 meter 
(Kilde: Scalgo)

Historiske stormfloder og målte vandstande i Køge Havn

Dronefoto af Tryggevælde Å ved oversvømmelse februar 2022. 
Da billedet blev taget var vandstanden i åen ca. 90 cm over daglig vande

Foto: Stevns Kommune 
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DIALOGPROCES



Som grundlag for den udarbejdede strategi har der 
været afholdt en dialogproces med borgere, grundejere 
og interessenter i Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 

Processen har i hovedtræk været som følgende:

FASE 1 - INTERVIEWS OG SCENARIER 
På baggrund af interviews med udvalgte 
interessenter, grundejere og borgere blev tendenser 
blandt de hørte identificeret. På den baggrund 
blev der formuleret forskellige fremtidsscenarier, 
som sammen med en serie af risikoformidlende 
oversvømmelsesvisualiseringer blev anvendt til et 
”scenarieværksted”, hvor visionerne for fremtidens 
Strøby Egede og Strøby Ladeplads blev drøftet. 

FASE 2 - ANALYSER OG UNDERSØGELSER
Løsningsforslagene blev viderebearbejdet af 
rådgiverteamet og vurderet ud fra forskellige kriterier 
fastlagt på baggrund af Stevns Kommunes ønsker til 
projektet og input fra scenarieværkstedet.

FASE 3 - BORGERMØDET
De bearbejdede løsningsforslag blev præsenteret først 
på et åbent online-borgermøde, og herefter på et åbent 
fysisk borgermøde. På borgermødet samarbejdede 
borgerne om at bedømme de konkrete forslag til 
kystbeskyttelse og byudvikling. 
På onlinemødet deltog ca. 60 borgere og interessenter, 
og på borgermødet deltog ca. 65 borgere og 
interessenter. På trods af at borgermødet blev afholdt 
som “åbent for alle”, var deltagelsen fint repræsentativ i 
forhold til geografi og interesser. 

Forud for borgermødet blev der reklameret for mødet 
i de lokale aviser, på biblioteket og ved opsætning af 
klistermærker i kote 2,8 meter på byens lygtepæle.  

FASE 4 - VISION OG STRATEGI
Resultaterne fra borgermødet blev samlet til et udkast 
til vision og strategi, som blev forelagt politikerne på 
en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen. Herefter blev 
udkastet viderebearbejdet og tilrettet. 

FASE 5 - HØRING
Strategien har været sendt i høring fra den 28. oktober 
2022 til den 1. februar 2023.  
Høringen blev sat i gang med et åbent borgermøde den 
31.oktober 2022.I høringsperioden er der indkommet 
160 høringssvar.Strategien er justeret og rettet til efter 
høring, særligt iforhold til finansiering. 
Læs mere side 19

Følgegruppemøder 
Sideløbende med udviklingen af strategien 
har der været afholdt følgegruppemøder med 
repræsentanter fra grundejerforeninger langs kysten. 
På følgegruppemøderne er strategien løbende blevet 
drøftet, ligesom der har været afholdt en tur og besøg 
hos det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag, 
og det fælles kystbeskyttelsesprojekt på Enø. 
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HØRING 
OG ÅBENT

BORGERMØDE
31. OKTOBER

2022

ANALYSE OG LØSNINGSFORSLAG, 
SAMT ØKONOMISKE OVERSLAG

UDVIKLING AF SCENARIER
OG FORMIDLING AF RISIKO

RÅUDKAST TIL STRATEGI
OG BIDRAGSFORDELING

BORGERMØDE FÆRDIGGØRELSE AF 
STRATEGI OG VISION

oktober 2021 november 2021
SCENARIEVÆRKSTEDRISIKOFORMIDLING MARKERING AF KOTE 2.8 BORGERMØDER TUR MED FØLGEGRUPPEN

marts 2022 marts 2022 april  2022

maj 2022 2023
Temadrøftelse

BORGERMØDE
efterår 2022

VedtagelseHøring
31. oktober 2022
- 1. februar 2023
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I efteråret 2021 blev afholdt et scenarieværksted, 
hvor forskellige fremtidsscenarier blev præsenteret og 
drøftet. Formålet med scenarieværkstedet var at have 
dialog om visionerne for fremtidens Strøby Egede og 
Strøby Ladeplads.

Som oplæg til mødet var udarbejdet 4 forskellige 
fremtidsscenarier, som beskrev hvordan Strøby Egede 
kunne komme til at udvikle sig, afhængig af hvordan 
byen håndterer den stigende risiko for oversvømmelse 
og erosion. 

På scenarieværkstedet deltog ca. 25 udvalgte og 
repræsentative interessenter, grundejere og borgere, 
som på tværs af interesser arbejdede bredt med 
forskellige problematikker. 

Der identificeredes retning og tendenser for 
kystbeskyttelsen af Strøby Egede, samtænkt med 
byens og Tryggevælde Å Naturparks fremtidige 
udvikling og målsætninger. Afslutningsvis udarbejdede 
deltagerne et udkast til en vision og løsningsforslag. 

Konklusioner fra drøftelserne på scenarieværkstedet er 
samlet i følgende input til visionen:

· Klima- og kystbeskyttelsen i Strøby Egede skal 
tænkes i realiserbare, fælles løsninger, der over tid kan 
udbygges i takt med at klimaforandringerne tager til.

· Der ønskes en levende by med attraktive rekreative 
faciliteter og adgang til rige naturoplevelser, og 
løsningerne skal i den sammenhæng bidrage til, at der 
skabes let adgang til kyst, å og strand.

· Klimatilpasningen skal bevare og bygge på byens 
eksisterende værdier og fortrinsvis bygge på 
naturbaserede løsninger.

· I udviklingsprocessen skal der indarbejdes løsninger, 
der kan løfte de trafikale udfordringer i byen og bidrage 
til at sikre tryg bevægelighed, hvor fred og ro og sikker 
færdsel er sat i centrum.

· Endelig skal klimatilpasningen realiseres via en 
fælles økonomisk model, som sikrer at alle borgere og 
grundejere i Strøby Egede kan gå fremtiden i møde 
med tryghed og ro i sindet.

Fra Teknologirådets opsamling 
Scenarieværkstedet den 28. november 2021

Opsamling fra scenarieværkstedet og materiale til scenarieværkstedet 
kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside: 

stevns.dk/stroeby-egede-og-vandet og i bilag 1 og 2 til strategien
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DIALOGPROCES
Scenarieværkstedet



I marts 2022 afholdtes et åbent borgermøde med 
deltagelse af ca. 65 borgere. Forud for borgermødet fik 
de borgere, som havde meldt sig til mødet, adgang til 
dokumentet ”Hvad skal være vores strategi?” 
Materialet beskrev udfordringerne – og gav eksempler 
på fremtidsstrategier og løsningsforslag for delområder 
i Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 

I løbet af heldagsborgermødet drøftede deltagerne de 
forskellige løsningsforslag og bidrog med deres egne 
vurderinger og ideer. 

OPSAMLING 
Nedenfor gengives de vigtigste konklusioner fra 
borgermødet. For den detaljerede opsamling henvises 
til bilag 4 til strategien. 
 
Udfordringen med stigende havvand, øget erosion og 
risiko for oversvømmelse ses som en fælles udfordring 
for hele området. Der er bred opbakning til at finde 
fælles og sammenhængende løsninger, som beskytter 
byen og fremmer den rekreative udnyttelse af kysten 
og baglandet. Der er et meget stort ønske om at styrke 
den rekreative adgang langs kysten, og mange lægger 
vægt på at fremme byens nuværende kvaliteter og 
naturværdier. 
 

Det gav mest mening for borgerne af drøfte løsninger 
på kort sigt. Fremtidsscenarierne pegede ikke i nogen 
klar retning – andet end, at det for borgerne føltes 
irrelevant at drøfte hvad der skal gøres om 100 år. 

Kyststrækningen fra Stevnsvej til Uglemosevej 
Blandt de foreslåede løsningsforslag foretrak 
deltagerne generelt en strandpark med stenrev som 
den bærende løsning på strækningen. Flere foreslog, 
at stenrevene over tid kunne udvikles til bølgebrydere, 
ligesom der også var forslag om kombination med 
høfder. Man ønskede desuden opmærksomhed 
på skiltning til offentlige strande og mulighed for 
fremrykning af badebroer. 

Kyststrækningen fra Uglemosevej til Bøgeskoven 
En stor del af deltagerne pegede på et tilbagetrukket 
fælles dige som den bedste og billigste løsning. 
Andre foreslog et fremskudt dige og forsøg med 
pilefaskiner for bevaring af naturområdet. Enkelte 
foreslog individuelle løsninger og beredskab. En del var 
bekymrede for de individuelle løsninger, hvis det fører 
til huse højt hævet over det naturlige terræn. 

Odden og langs Tryggevælde Å 
Deltagerne foretrak generelt en løsning, hvor de 
eksisterende diger og højvandslukket løftes, hvorved 
beskyttelsen af de lavtliggende huse tæt på åen kun 
skal dimensioneres til højvande i åen og kan udføres 
med lave diger eller lokale højvandsmure.  
Der var ikke enighed om den rette løsning på lang sigt. 
Nogle foretrak, at man accepterer at ådalen bliver til en 
fjordarm – andre foreslog en ny sluse kombineret med 
pumper, således at vandstanden kan holdes lav.

Opsamling fra heldagsborgermødet og materiale til borgermøderne 
kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside: 

stevns.dk/stroeby-egede-og-vandet og i bilag 3 og 4 til strategien
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Emne for denne rapport Opsamling fra høringen af "Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads".
Strategien har været sendt i høring i perioden fra 28. oktober 2022 til 1. februar 2023.  

Opsamling fra høringen kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside: 
stevns.dk/stroeby-egede-og-vandet og i bilag 9 til strategien

Strategien har været sendt i høring fra den 28. oktober 
2022 til den 1. februar 2023. 

FRA INDIVIDUEL TIL FÆLLES LØSNING
Blandt de 160 indkomne høringssvar er der overvægt af 
grundejerforeninger og privatpersoner, der bakker op 
om behovet for en strategi for fælles kystbeskyttelse.
Enkelte peger på, at de er tilfredse med deres egne 
individuelle løsninger. En del høringssvar påpeger, 
at der er tid til at undersøge en lang række forhold 
nærmere, inden et konkret projekt sættes i gang. 

FINANSIERING AF PROJEKTET
Mange af høringssvarene peger på, at kommune, stat 
og fonde skal betale en større del eller hele projektet. 
En del høringssvar fra grundejerforeninger og 
privatpersoner der bor højt og langt fra kysten, 
er meget kritiske overfor eksemplerne på 
bidragsfordeling, og påpeger, at de ikke får nytte af 
den fælles kystbeskyttelse. Få høringssvar bakker op 
om eksemplet på den solidariske bidragsmodel og flere 
bakker op om eksemplet på nytteprincipmodellen.
Efter høringsperioden er afsnittet om finansiering af 
projektet (side 63) blevet helt omskrevet. 
Den fælles kystbeskyttelse skal betales af stat og 
fonde, samt af de ejere af fast ejendom, der har 
gavn af løsningen, herunder Stevns Kommune, 
forsyningsselskaber og privatpersoner. 
Bidragsfordelingen skal naturligvis leve op til 
kystbeskyttelseslovens rammer og gældende praksis 
fra miljøklagenævnet. Det betyder kort sagt, at en 
større del af projektet skal finansieres af de parter der 
har direkte nytte af projektet. Læs mere side 63. 

KYSTBESKYTTELSE OG KYSTUDVIKLING
Mange høringssvar har bakket op om, at strategien 
medfører en bedre og bredere strand. Andre har 
kritiseret fokus på kystudvikling og har omtalt 
strategien som en strandpark. Strategien er rettet til, 
så det er tydeligere, at fokus er på kystbeskyttelse og 

ikke på kystudvikling. Kystbeskyttelsesloven kræver, 
at der ved tilladelse til kystbeskyttelse skal varetages 
et hensyn til den rekreative udnyttelse af kysten og 
passagen langs kysten. Dette hensyn varetages med 
strategien. 

BØLGEBRYDERE ELLER EJ
En del høringssvar anbefaler, at der skal etableres 
stenrev eller bølgebrydere langs hele kysten, for at 
reducere behovet for strandfodring. 
Fagpersoner fra NIRAS, WSP og Kystdirektoratet 
anbefaler løsningen med strandfodring og klitdige, 
og påpeger at bølgebrydere har en række negative 
effekter, herunder læsideerosion. 
I strategien er det nu beskrevet, at man i den videre 
proces indhenter yderligere sagkyndig bistand til at 
vurdere om bølgebrydere skal være en del af den 
primære løsning eller ej. Desuden er der tilføjet at man 
over tid kan supplere med hård kystbeskyttelse lokalt, 
hvor erosionen er uacceptabel høj. 

RÅSTOFFER OG SANDFODRING
Der er indkommet mange høringssvar vedr. 
sandfodring. Dels i forhold til holdbarhed af løsningen, 
påvirkningen af havbunden og i forhold til udnyttelsen 
af ressourcer. Strategien på kyststrækningen bygger 
bl.a. på, at der tilføres det sediment, der mangler, efter 
mange års erosion. 
Strategien er blevet ændret, så det er tydeligere, at 
der strandfodres med ral og sand, hvilket mindsker 
behovet for supplerende strandfodringer. I forhold 
til råstofindvinding, så er det mere bæredygtigt at 
anvende råstofferne lokalt end at fjerne dem fra Køge 
Bugt og anvende dem til byggeri og eksport. 

ANDRE EMNER
Der er indkommet høringssvar om bl.a. organisering 
og opdeling af projektet, badebroer, båderamper, 
trafiksikkerhed, rekreative faciliteter, natur, Køge Dige 
og meget mere. Læs mere i hvidbogen.

Strategien har været sendt i høring 
fra den 28. oktober 2022 til den 1. februar 2023. 

I høringsperioden modtog Stevns Kommune i alt 160 høringssvar 
fra grundejerforeninger (14), privatpersoner (138), 

myndigheder (3) og interessegrupper (3). 

Høringsmaterialet indeholder rigtig mange 
grundige og værdifulde høringssvar, 

som har været relevante i forhold til at tilrette strategien, 
og som er relevante i en videre proces med et skitseprojekt. 
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FÆLLES VISION



· Kystbeskyttelsen i Strøby Egede og Strøby Ladeplads etableres som fælles løsninger, 
der er realiserbare og som over tid kan udbygges i takt med at klimaforandringerne tager til.

· Det fælles beskyttelsesniveau til kote 2,8 meter sikrer alle i byen, 
og er tænkt sammen med kystbeskyttelsen i Køge Kommune.

· Løsningerne bidrager til at der skabes let adgang til kyst, å og strand, 
således at byen gives flere attraktive rekreative faciliteter og adgang til rige naturoplevelser. 

· Klimatilpasningen bevarer og videreudvikler byens eksisterende værdier
og bygger på naturbevarende og naturbaserede løsninger.

· Løsningerne sikrer fremtidig adgang via Kystvejen og Stevnsvej, 
og bidrager til at sikre tryg bevægelighed og færdsel for alle. 

· Klimatilpasningen realiseres via en fælles økonomisk model, 
som sikrer at alle borgere og grundejere i Strøby Egede og Strøby Ladeplads trygt kan gå fremtiden i møde.

Strøby Egede og Strøby Ladeplads set fra havsiden
Foto: Jesper Christensen
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STRATEGIENS GRUNDPRINCIPPER



FÆLLES BESKYTTELSE FOR HELE OMRÅDET 
Strategien omfatter en fælles løsning for hele Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads – fra Odden til den nordlige 
del af Bøgeskoven, og langs Tryggevælde Å ind i 
baglandet. Ingen grundejere skal lades i stikken.

KYSTBESKYTTELSE FRA STEVNS TIL KØGE  
Strategien skal sikre, at kystbeskyttelsen i Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads vil få samme niveau som 
Køge Dige i Køge Kommune – kote 2,8 meter. 
Stevns Kommune arbejder for at sikre at Strandvejen 
og Billesborgvej sikres til samme niveau som Køge 
Dige. 

BESKYTTELSE MOD OVERSVØMMELSE  
Strategien beskytter mod oversvømmelser både 
langs kysten og langs Tryggevælde Å ved etablering 
af nye diger, forhøjning af eksisterende diger og 
højvandslukke.
Beskyttelsesniveauet er fastsat til kote 2,80 m som 
Køge Dige. 
 
BESKYTTELSE MOD EROSION 
Strategien genopbygger og vedligeholder kystens profil 
med sand og ral for at sikre områdets grunde og veje 
mod erosion og for at bevare den fortsatte vejadgang 
ad Stevnsvej og Kystvejen. 
På særligt udsatte steder vil der over tid kunne 
suppleres med fx. stenrev og bølgebrydere for at 
stabilisere kysten lokalt.

BESKYTTELSE MOD BAGVAND 
Strategien beskytter ejendomme mod bagvand. Når 
der etableres diger langs kysten ændres den naturlige 
afstrømning af regnvand fra baglandet.  
Ligeledes vil højvandslukket, i de perioder hvor det er 
lukket, stoppe for udløb af vand fra Tryggevælde Å. 
Bagvandet håndteres blandt andet ved lokale 
grøfter, som ved udløb skal forlænges og 
isættes kontraklapper. Ved Tryggevælde Å sikres 
bebyggelserne langs åen ved lave diger.

ADAPTIV LØSNING  
Strategien har fokus på fælles kystbeskyttelse frem til 
2070.  De foreslåede løsninger er gode og holdbare til 
havstigninger på op til 0,5 m, og der kan bygges videre 
på dem, selvom om havet skulle stige mere. 
Hvis havet på den lange bane stiger 2-3 meter eller 
mere, vil der være behov for en ny strategi.

LØSNING DER SKABER MÉRVÆRDI 
Strategien omfatter løsninger, som bidrager til området 
med løsninger der skaber merværdi, og løsninger som 
gavner de mange – og ikke kun de få. 
Merværdi er for eksempel bedre strand, bedre passage 
langs kysten og til ådalen, men også økonomisk 
merværdi til de ejendomme som sikres.

FAIR MODEL FOR BETALING 
En del af strategien er, at dem der får gavn af løsningen 
skal være med til at betale.
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Beskyttelsesniveau og 
tekniske løsninger

STRATEGIENS GRUNDPRINCIPPER



Fælles kystbeskyttelse med et beskyttelsesniveau som sikrer hele byen til kote 2,80 m.
Beskyttelsesniveauet til kote 2,8 m er fastsat for at beskytte området til samme niveau som Køge Dige. 

De foreløbige beregninger viser behov for et beskyttelsesniveau til ca. kote 3,1 m, hvor der er bølgepåvirkning. 
Dette skal verificeres i forbindelse med det videre arbejde.

Fælles kystbeskyttelse med tekniske løsninger, der beskytter mod erosion og oversvømmelse
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REKREATIVE TILTAG  
Strategien giver en bedre strand, med mulighed for at 
kunne gå hele vejen fra Odden til Bøgeskoven.  
Langs stranden etableres på udvalgte områder bredere 
arealer der inviterer til offentligt ophold.

Der vil desuden være mulighed for at etablere 
badebroer og båderamper. Ved Tryggevælde Å giver 
strategien mulighed for etablering af bedre og eventuelt 
nye stiforbindelser både til og langs ådalen.  

NATURUDVIKLING
Strategien sigter både på at bevare og forbedre 
naturen i området.  I modsætning til hård 
kystbeskyttelse bruges naturlige materialer og de 
naturlige dynamikker udnyttes, så der skabes plads til 
en dynamisk strand.  

Strategiens naturbaserede løsninger bevarer og styrker 
desuden områdets naturværdier:  Med etablering af et 
beplantet klitdige genskabes den kystnatur der tidligere 
var i området. 
Forlængelse af ledeværket vil ydermere forøge arealet 
og naturværdierne i Natura2000 området på Odden.   

SAMSPIL MED NATURPARKPROJEKTET  
Strategien er planlagt flexibelt så den kan samtænkes 
med naturparkprojektet for Tryggevælde Ådal. 
I de første mange år bygges videre på de løsninger 
der er i dag (diger og højvandslukket) for at bevare 
den nuværende natur. Men når disse løsninger ikke er 
tilstrækkelige længere og når naturen på sigt også har 
forandret sig, vil der kunne skiftes til en strategi som 
understøtter den udvikling, man er nået til enighed om i 
forbindelse med naturparkprojektet.   
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Rekreative tiltag, naturudvikling 
og samspil med naturparkprojeket 

STRATEGIENS GRUNDPRINCIPPER



Fælles kystbeskyttelse, der giver rekreativ merværdi i form af bedre passage langs kysten og adgang til ådalen. Fælles kystbeskyttelse, der sikrer naturbevarelse og -genoprettelse
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STRATEGIENS DELOMRÅDER



EN FÆLLES KYST
Strategien er at etablere en fælles kystbeskyttelse for Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads. En kystbeskyttelse, som stræk-
ker sig fra kommunegrænsen ved Odden i nordvest til den 
nordlige del af Bøgeskoven i sydøst, samt ind i baglandet 
langs den kystnære del af Tryggevælde Ådal.

Projektområdet er inddelt i 3 delområder, som afspejler 
forskellene i de lokale forhold på området, herunder forskel-
lene på bebyggelsens beliggenhed i terrænet og den lokale 
kystmorfologi. De lokale forhold giver forskellige udfordringer 
og hermed også forskellige løsninger på kystbeskyttelsen.

DELOMRÅDER
Selve kyststrækningen er inddelt i 2 delområder, henholdsvis 
kysten fra den sydlige del af Odden ud for Stevnsvej til kysten 
ud for Uglemosevej og fra Uglemosevej til den nordlige ende 
af Bøgeskoven. 

Her er strækningen fra Stevnsvej til Uglemosevej både over-
svømmelses- og erosionstruet, og strækningen fra Uglemo-
sevej til Bøgeskoven primært truet af oversvømmelser og det 
stigende grundvand.

Den 3. strækning, Odden og langs Tryggevælde Å, strækker 
sig fra udløbet ved Odden og ca. 2500 meter op langs åen. 
Strækningen ses dog i sammenhæng med naturparken og 
Tryggevælde Å, som strækker sig yderligere ind i landet. 
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STRATEGI
Helhed og delområder



Helhedsplan med delområder. 1:30.000
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Visualisering af stille stormflod til kote 2,8 m for delområde Stevnsvej til Uglemosevej.  Foto: Schønherr
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Stevnsvej  – Uglemosevej
OVERSVØMMELSESVISUALISERING KOTE 2,8



Skitse af strategien for delområde Stevnsvej til Uglemosevej.  Foto: Schønherr
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Stevnsvej  – UglemosevejStevnsvej  – Uglemosevej
STRATEGI



EKSISTERENDE FORHOLD 
Strækningen mellem Stevnsvej og Uglemosevej 
er i alt ca. 6 km og er et smalt bebygget by- og 
sommerhusområde, som strækker sig langs kysten og 
de to veje Kystvejen og Stevnsvej.  

Bebyggelsen er tæt placeret og orienteret mod kysten, 
med enkelte åbne rekreative områder imellem. 
Bymidteområdet i krydset mellem Stevnsvej og 
Kystvejen ligger lidt inde i landet, men så lavt i terrænet 
at dette vil oversvømmes ved en større stormflod.

Langs kysten er stranden smal og præget af mange års 
tilbagerykning. Stranden hælder forholdsvis stejlt ud 
mod vandet. Den naturlige bølgebetingede transport af 
sand finder sted mod nord-vest. 

Det er på større dele af strækningen svært at passere 
de private kystbeskyttelsesanlæg på den smalle strand. 
Der er meget trafik på Kystvejen og Stevnsvej og de 
er begge sparsomt indrettet med anlæg for bløde 
trafikanter. Derfor er det i dagens situation vanskeligt 
at komme ned til kysten og gå langs stranden.

Stevnsvej og Kystvejen er vigtige at beskytte i forhold 
til trafik og i forhold til forsyning, fx. kloak, vand, tele og 
strøm.

FORSTÅELSE AF KYSTEN
Strandene langs strækningen bliver udsat for erosion 
af bølger når disse bryder direkte i strandkanten. 
Herved føres strandens sand ud på revlerne hvor det 
bliver transporteret mod nordvest af den dominerende 
bølgeretning. 
Transportkapaciteten er beregnet til 7000 m3 sand 
pr. år, men det forudsætter at hele den aktive del af 
strandprofilet er dækket af sand og det er langt fra 
tilfældet, så derfor er den reelle transport af sand mod 
nordvest meget mindre.  

Fordi strandene er under erosion og ikke kan rykke 
naturligt tilbage på grund af bebyggelsen, bliver 
strandene stejlere og kun de grove materialer som sten 
og grus bliver liggende tilbage efter bølgerne har fjernet 
ler og sanddelen af moræneunderlaget. 
På enkelte strækninger er stranden dækket af sand, 
som er blevet fanget af høfder og bølgebrydere, og som 
også til dels er tilført ved strandfodring.  

Kysten fremstår som en typisk stabil erosionskyst 
som man ser mange steder på østvendte kyster i de 
indre danske farvande. Problemet ligger i at nærheden 
til bebyggelse har nødvendiggjort at strandlinjen 
fastholdes, hvorved den med tiden bliver stejlere, 
smallere og mere stenet.

Schønherr - Teknologirådet - WSP - Natour - Realise

32/74

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads, 2023

STRATEGI
Stevnsvej  – Uglemosevej



Stevnsvej til Uglemosevej, 1:30.000. Eksisterende forhold

Stevnsvej til Uglemosevej, 1:30.000. Eksisterende forhold vist med vandstand i kote 2,8 m. Kilde: Scalgo
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STRATEGI 
Strategien til denne strækning er udviklet, så den 
passer til kysttypen og til de langsigtede målsætninger:

Kystbeskyttelsen etableres som et klitdige, der 
sikrer mod oversvømmelser, og som suppleres med 
strandfodring der begrænser erosionen. Diget etableres 
som et klitlandskab med beplantning og sten, og 
strandfodringen sikrer en forbedret strand med sand 
og ral, mulighed for passage, forbedret adgang og 
tilgængelighed.  

Langs strækningen varieres løsningen så denne 
tilpasses til omgivelserne: Foran bebyggelse etableres 
en smallere strand med grove materialer (småsten) og 
et dige med beplantning og sten. På strækninger uden 
bebyggelse trækkes digerne tilbage, så stranden bliver 
bredere og inviterer til ophold. På de brede dele af 
stranden strandfodres med almindeligt strandsand. 
Hvis det viser sig nødvendigt, så kan der ved 
overgange mellem sandstrande og mere grovkornede 
kyststrækninger etableres små afgrænsende stenvolde, 
for i højere grad at holde sandet på strandarealerne. 
Det forventes at skulle strandfodres hvert 5. år. Dette 
skal følges og evt. op/nedjusteres efter behov. 

De tilbagetrukne diger etableres flere steder langs 
Kystvejen og Stevnsvej, og hér kan de udformes i 
samspil med eller som løftet vej og nye fortove.

Beskyttelsesniveauet til kote 2,8 m er beregnet uden 
påvirkning af bølger, og derfor vil kystbeskyttelsen 
skulle være højere på nogen strækninger. De 
foreløbige beregninger viser behov for et generelt 

UDFORDRINGER
Kyststrækningen er naturligt under tilbagerykning 
og derfor er det vanskeligt at beskytte kysten, og 
samtidigt fastholde dens nuværende placering i en 
situation med stigende vandstand.  

Særligt for denne kyststrækning ses mange steder at 
stranden er stejl. Det er kun de grove materialer som 
sten og grus, som kan blive liggende på stranden.  
I og med, at kysten ikke kan få lov til at rykke tilbage 
på grund af bebyggelser, bliver kystprofilet mere og 
mere stejlt. Hvis udviklingen får lov til at fortsætte, vil 
strandene helt forsvinde og de kystsikrede strækninger 
stå tilbage med stejle skråninger ned til vandet.  

Hård kystbeskyttelse (store sten) vil ikke forhindre 
erosionen, men vil over tid give et stejlere kystprofil 
og/eller læsideerosion. Strandfodring med varierende 
typer materialer vil til gengæld være en løsning, som 
passer til kysttypen, som også tilgodeser mange af de 
fremsatte ønsker til kystens udformning og funktion. 
Ved at tilføre det sediment der mangler, kan stranden 
genskabes – og hermed også en naturlig kystdynamik, 
hvor der er er plads til natur og mennesker.

Erosionen kan muligvis dæmpes ved at anlægge 
kunstige stenrev ude foran de eksisterende revler, som 
dels bryder og dels drejer de indkommende bølger, til 
de får et mere vinkelret indfald på stranden. Sådanne 
stenrev vil tiltrække dyr og planter og vil være et 
attraktivt miljø at snorkle og dykke i. 
Til gengæld vil stenrevene kunne udgøre en fare for 
trafikken af småbåde, men dette kan afhjælpes med 
information og afmærkning.  

MÅLSÆTNING

Med afsæt i visionen og strategiens grundprincipper, 
er de langsigtede mål for delområdet Stevnsvej-
Uglemosevej følgende: 

•	 At sikre Kystvejen, Stevnsvej og huse mod 
erosion og oversvømmelse, og at sikre bevaring 
og funktion af kloak og øvrig forsyning.

•	 At standse kysttilbagerykningen af det aktive 
kystprofil.  

•	 At reducere risikoen for oversvømmelse af 
lavtliggende huse ved at skabe beskyttelse til 
et forventet beskyttelsesniveau i kote 2,8 m (og 
kote 3,1 m, hvor der er bølgepåvirkning).  

•	 At genskabe og vedligeholde den rekreative 
værdi, og sikre passage og rekreativ adgang 
langs kysten, således at der alle steder er god 
passage – og at der ud for offentlige arealer 
mindst er 10 m strand.  

•	 At sedimentsammensætningen er den naturlige 
for området, herunder også sten, af hensyn til 
naturen og de rekreative værdier.  

•	 At etablere stenrev (revlefodring) på 
forsøgsbasis, for havnaturen og for at reducere 
den direkte bølgepåvirkning på kysten. 

Schønherr - Teknologirådet - WSP - Natour - Realise

34/74

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads, 2023



beskyttelsesniveau til ca. kote 3,1 m, hvor der er 
bølgepåvirkning. Dette skal verificeres i det videre 
arbejde, hvor det evt. også lokalt kan aftales at 
højvandsbeskyttelsen trækkes bagom bebyggelsen, så 
beskyttelsen langs vejene er kote 2.8.  
Dette vil dog kræve enighed mellem grundejerne og 
accept af et lavere beskyttelsesniveau. 

Med strategien genskabes den kystnatur, der tidligere 
var i området. Beplantning med arter svarende til de 
beskyttede naturtyper, herunder habitatnaturtyper i 
det nærtliggende Natura 2000-område vil forstærke 
de nationalt og internationalt beskyttede naturtyper 
og vil øge antallet af levesteder for de dyrearter, der er 
tilknyttet naturtyperne.  

ANDRE TILTAG 
På de mest udsatte steder kan løsningen suppleres 
med ekstra strandfodring, stenrev, bølgebrydere eller 
hård beskyttelse. 

Det anbefales at vente med at anlægge yderligere 
hård kystbeskyttelse, fx bølgebrydere indtil virkningen 
af den fælles kystbeskyttelse og strandfodringen er 
undersøgt. Dermed kan man sikre, at der kun etableres 
yderligere kystbeskyttelse, der hvor det er særligt 
nødvendigt atstabilisere stranden.

REKREATIVE MULIGHEDER 
Som udgangspunkt vil lovligt etablerede båderamper 
kunne reetableres på den nye kyst. For nogle brugere 
vil køreplader i plast kunne erstatte behovet for en 
båderampe i beton. Lovligt etablerede badebroer vil 
kunne få tilladelse til at rykke længere ud på stranden. 
Det vil ikke være lovligt at have badebroer, der går 

direkte fra et græsareal hen over stranden og ud i havet. 
Ud over de rekreative forbedringer der skabes ved den 
bedre adgang til og langs kysten, kan der suppleres 
med elementer beskrevet i Udviklingsplanen for Strøby 
Egede, som eksempelvis: 
- et by- og strandtorv med ”promenade” til bymidten 
- parkeringsfaciliteter ved de ”offentlige” strande
- anlæg der giver ”tilgængelighed for alle” for eksempel 
ved genskabelse af anlæg ved Solgårdsparken.

Det er desuden undersøgt, om følgende nye maritime 
faciliteter kan indtænkes i projektet eller tilføjes senere: 
- Etablering af flere vandsport-faciliteter og/eller en 
mindre havn ved Bådklubben Ege
- Pier på ledeværket eller ved by-/strandtorvet
Ingen af ovenstående anlæg er indarbejdet i strategien 
og anlægsøkonomien, da de ikke er kystbeskyttende.   

FRAVALG  
Der er undersøgt løsninger med bølgebrydere og 
hård kystbeskyttelse. Disse løsninger er fravalgt, da 
de ikke løser områdets udfordringer med erosion og 
tilbagerykning af kysten, men i stedet kan forværre 
udfordringerne ved læsideerosion. Herudover er 
de noget dyrere, da den hårde kystbeskyttelse og 
bølgebryderne ikke kan stå alene, men også vil 
kræve diger for at sikre mod oversvømmelse og 
strandfodring for at vedligeholde anlæggene. De hårde 
kystbeskyttelsesløsninger vil ydermere kunne skabe 
usikre forhold for kystnær sejlads.

ETAPER 
Det kan umiddelbart ikke svare sig at opbygge kyst-
beskyttelsen i etaper. Etablering af kystdiget og strand-
fodringerne kan med fordel udføres fra vest mod øst.  
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Planudsnit 1:14.000 - Stevnsvej til Bådklubben Ege
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Planudsnit 1:14.000 - Bådklubben Ege til Uglemosevej
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Grovere strand med ral og sten og sand
Foto: Stevns Kommune

Område med marehalm/hjelme og sten
Foto: Schønherr

Principielt planudsnit

Klitdige
Foto: Eva Sara Rasmussen, Natour
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Beskyttelsesniveauet til kote 2,8 m er beregnet uden påvirkning af bølger, og derfor vil kystbeskyttelsen skulle være højere på nogen strækninger langs kysten. 
De foreløbige beregninger viser behov for et generelt beskyttelsesniveau til ca. kote 3,1 m, hvor der er bølgepåvirkning. 

Dette skal verificeres i forbindelse med det videre arbejde, hvor det evt. også lokalt kan aftales at højvandsbeskyttelsen trækkes bagom bebyggelsen.

På de strækninger, hvor eksisterende kote er over 2,80 m, bygges op med strandfodring på den eksisterende strand evt. suppleret med udbygning af skråningsbeskyttelser.   .
Udformning og placering skal undersøges nærmere i den videre proces.

Principielt tværsnit A-A, hvor bebyggelsen ligger højt i terrænet, 1:250, Kyststrækning mellem Stevnsvej og Uglemosevej

Principielt tværsnit A-A, hvor bebyggelsen ligger lavt i terrænet, 1:250, Kyststrækning mellem Stevnsvej og Uglemosevej

Principielt tværsnit B-B, 1:250, Kyststrækning mellem Stevnsvej og Uglemosevej
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Visualisering af stille stormflod til kote 2,8 m for delområde Uglemosevej til Bøgeskoven. Foto: Stevns Kommune
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Uglemosevej  -  Bøgeskoven
OVERSVØMMELSESVISUALISERING KOTE 2,8



Skitse af strategien for delområde Uglemosevej til Bøgeskoven. Foto: Stevns Kommune
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Uglemosevej  -  Bøgeskoven
STRATEGI



EKSISTERENDE FORHOLD  
Strækningen fra Uglemosevej til den nordlige del af 
Bøgeskoven er i alt ca. 1,5 km lang. Langs kysten 
ligger Garderhøj Havn og flere rekreative arealer, 
parkeringsplads og stiforbindelser til naturområdet 
langs kysten.

Naturområdet er en mosaik af naturtyper beskyttet i 
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Det omfatter 
søer, strandeng og mose.  Mosen er udviklet på 
tidligere strandengsarealer.   

Bag naturområdet ligger kvarteret Garderhøj/Jernet, 
som er et sommerhusområde med “naturpræg” og 
mange store træer. 
Bebyggelsen ligger generelt lavt, i kote 1,5 m til 2,5 
m. Bebyggelserne er primært et plans huse og på 
trods af sommerhuszonen anvendes en stor del af 
ejendommene til helårsbrug. En stor del af kvarteret 
vejforsynes via stikveje via Garderhøjen til Kystvejen.  
     
 

FORSTÅELSE AF KYSTEN  
Denne strækning af kysten er opbygget af marint 
sand og grus. Kysten er under fremrykning fordi den 
langsgående sandtransport fanges og aflejres bag 
Køge Sønakke. 
  
Stranden er derfor stabil og kræver ikke yderligere 
tiltag for at sikre en stabil kystlinje. I forbindelse med 
en accelereret havspejlsstigning må der forventes 
nogen tilbagerykning af strandlinjen, men den 
udvikling er naturlig og vil medvirke til at bibeholde 
strækningens rekreative og naturmæssige værdi. 
Eventuel højvandssikring bør etableres så langt fra den 
eksisterende strandlinje som muligt, da den ellers vil 
forhindre den naturlige udvikling af kysten. 

UDFORDRINGER  
Sommerhusbebyggelsen ligger i ca. kote 1,5 m til kote 
2,5 m. Altså lavt og derfor oversvømmelsestruet ved 
en kraftig stormflod. Grundvandet står højt og der 
er samtidig fare for oversvømmelse ved kraftige eller 
længerevarende regn, da overfladevandet ikke ledes 
væk fra området. 
Dette problem vil blive forværret i fremtiden grundet 
klimaforandringerne, med stigende havvandsspejl, 
stigende grundvandsspejl og stigende regnmængder. 
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STRATEGI



Uglemosevej til Bøgeskoven, 1:30.000. Eksisterende forhold vist med vandstand i kote 2,8 m. Kilde: ScalgoUglemosevej til Bøgeskoven, 1:30.000. Eksisterende forhold

Schønherr - Teknologirådet - WSP - Natour - Realise

43/74

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads, 2023



MÅLSÆTNINGER FOR OMRÅDET  

Med afsæt i visionen og strategiens 
grundprincipper, så er de langsigtede mål for 
delområdet Uglemosevej til Bøgeskoven følgende: 

•	 At reducere risikoen for oversvømmelse af 
lavtliggende huse ved at skabe beskyttelse til 
forventet beskyttelsesniveau i kote 2,8 m  

•	 At undgå oversvømmelse fra længerevarende 
regn og skybrud 

•	 At håndtere udfordringerne med stigende 
grundvand. 

•	 At bevare områdets naturværdier. 

•	 Evt. at ændre havnen, så den ikke sander til. 

•	 At bevare den rekreative værdi, adgang og 
passage langs kysten.  

STRATEGI 
Bebyggelsen kystbeskyttes ved et tilbagetrukket 
grønt dige placeret i overgangen mellem naturområdet 
og sommerhusgrundene. Diget etableres på et så 
begrænset areal som muligt, og udformes med 
hensyn til områdets naturinteresser og eksisterende 
beplantning. 
Løsningen suppleres med en grøft, der håndterer 
overfladevand og dræner grundvandet væk. 

På området øst for bebyggelsen etableres på kortere 
strækninger lokale diger i mindre omfang, som ved 
udløb skal forlænges og isættes kontraklapper. 

ANDRE TILTAG 
På sigt vil havvandsstigninger reducere naturområdet, 
og som supplement til strategien kan der evt. laves 
forsøg, hvor det undersøges om man med pilefaskiner 
kan bevare strandvolden, så naturområdet også i frem-
tiden beskytter mod oversvømmelse fra havet og tager 
energien ud af bølgerne.

REKREATIVE MULIGHEDER 
På en del af strækningen kan diget etableres enten ved 
løft af eller langs eksisterende sti og vej.
På en anden del af strækningen vil en evt. sti kunne 
etableres på ydersiden af diget, således at der ikke 
skabes indkigsgener til forreste række. 

De mulige nye stier kan tilsluttes det eksisterende 
stinetværk for forbedre adgangen til Bøgeskoven. 
Ingen af ovenstående rekreative anlæg er pt. 
indarbejdet i strategien og de økonomiske beregninger, 
da anlæggene ikke er kystbeskyttende.

Der vil ved gennemførelse af kystbeskyttelsen være 
mulighed for at forstærke naturoplevelser og -værdier 
i området. Naturtyperne har behov for umiddelbare og 
fremtidige plejetiltag for at imødegå tilgroning. 

FRAVALG  
I forbindelse med udvikling af strategien er undersøgt 
en løsning hvor selve kystlandskabet videreudvikles, så 
det beskytter mod oversvømmelse fra havet og tager 
energien ud af bølgerne. 
Denne løsning ville kræve, at der både skulle tilføres og 
fastholdes materiale yderst på strandvolden, samtidig 
med at der stadigvæk skulle etableres et lavt dige.  
Løsningen er fravalgt på grund af påvirkningen af 
naturområdet og af økonomiske årsager.

Kystbeskyttelse ved individuelle løsninger er ligeledes 
undersøgt og fravalgt, da dette ville stride imod 
sommerhusområdets nuværende karakter med 
naturgrunde i det naturlige terræn med store træer. 
Ligesom der lokalt er en bekymring i forhold til at 
området vil udvikle sig til et ”klondike”.
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Planudsnit 1:14.000 - Uglemosevej til Bøgeskoven
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Dige på sti
Foto: Schønherr

Dige med sti og grøft
Foto: Schønherr

Biologisk kystsikring med pileflet udført af
GroundPlug International i Nr. Lyngby 

Foto: Carsten Aagerup

Blødt udformet dige indpasset i landskabet  
Vist med forhøjet vandstand efter stormen Malik

Foto: Eva Sara Rasmussen, Natour

Principielt planudsnit
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Principielt tværsnit A-A med evt. sti ovenpå dige, 1:250
Kyststrækningen fra Uglemosevej til Bøgeskoven.

Principielt tværsnit B-B med evt. sti foran dige, 1:250
Kyststrækningen fra Uglemosevej til Bøgeskoven.
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Visualisering af stille stormflod til kote 2,8 m for delområde Odden og langs Tryggevælde Å.  Foto: Schønherr
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Odden og langs Tryggevælde Å
OVERSVØMMELSESVISUALISERING KOTE 2,8



Skitse af strategien for delområde Odden og langs Tryggevælde Å. Foto: Schønherr
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STRATEGI
Odden og langs Tryggevælde Å



BEREGNINGER FOR VANDSTANDEN I ÅEN.
Til at estimere niveau for beskyttelsen af de ejendomme 
som ligger udsat i baglandet er opstillet en simpel 
SUMBA model. 

SUMBA kan beregne og dermed beskrive/estimere 
vandstanden på indersiden af det eksisterende 
højvandslukke. Modellen er kørt for perioden 2007 – 
2021, hvor der findes samtidige data for vandstand i 
havet, vandstand på indersiden af højvandslukket (st. 
53,03) og vandføringen i Tryggevælde Å (st. 59,01).

Beregningen viser, at hvis højvandslukket er lukket, 
grundet høj vandstand i havet, så skal der etableres diger 
i området tæt ved højvandslukket til kote 1,6 m DVR90. 

Det anbefales, at der på et senere projektniveau opstilles 
en mere nøjagtig hydrodynamisk vandløbsmodel, fx 
MIKE11 og en vandstandsmåler omkring Tingvej.

EKSISTERENDE FORHOLD
Strækningen omfatter både naturområdet Odden, hvor 
Tryggevælde Å løber ud i Køge Bugt, og den kystnære 
del af ådalen i Strøby Egede.  På Odden findes 
allerede diger og et højvandslukke, som oprindeligt er 
etableret for at beskytte ådalens landbrugsjorder mod 
oversvømmelser ved højvande. Disse diger er dog ikke 
høje nok til at sikre mod en stormflod i kote 2,8 meter. 

Langs åen ligger bebyggelsen meget lavt. I kvarteret 
”Forbyen” mellem Stevnsvej og Solgårdsparken, ligger 
de enkelte villaer nærmest åen helt nede i kote 1-1,5 
meter. Længere inde i landet ligger bebyggelsen på 
åens nordside i ”Elverhøj-kvarteret” i ca. kote 1-2 meter, 
og på sydsiden i parcelhuskvarteret i ca.  kote 2-3 
meter.  Langs åen ligger desuden Pramskoven og den 
historisk anlagte park, Solgårdsparken, som begge 
vurderes at kunne tåle oversvømmelse. 
 
Odden og dele af Tryggevælde Ådal er udpeget 
Natura 2000 område, og der indgår en række 
naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget, hvor flere 
potentielt vil kunne blive påvirket af gennemførelsen 
af kystbeskyttelsen. Det vedrører specielt naturtyper 
som strandeng, rigkær og vegetationsbræmmer 
langs kysten. Langs åen er området beskyttet af 
åbeskyttelseslinjen, som lægger begrænsninger på 
byggeri, anlæg og påvirkning af den landskabelige 
oplevelse af åen.   

FORSTÅELSE AF ÅEN 
Når vandstanden i Køge Bugt stiger ved en stormflod, 
så skal højvandslukket lukke i, da det ellers vil være 
nødvendigt med diger langs åen i næsten samme 
niveau, som skal etableres langs kysten. 

Når højvandslukket er lukket kan Tryggevælde Å 
ikke afvandes og vandstanden vil stille og roligt stige 
på indersiden af højvandslukket – dette skaber en 
bagvandsproblematik. 
Denne problematik vil også stige i fremtiden grundet de 
øgede nedbørsmængder og det stigende havniveau.  

I forbindelse med udviklingen af projektet er der lavet 
beregninger på det nødvendige niveau for beskyttelsen  
af ejendomme som ligger udsat langs åen i baglandet. 
Beregningen viser, at hvis højvandslukket er lukket på 
grund af høj vandstand i havet, så er det nødvendigt 
at etablere diger i nærheden af højvandslukket i det 
kystnære område langs åen til kote 1,6 meter. 

På selve Odden er kysten under fremrykning og 
vil forsætte med at være stabil, også selvom den 
fremtidige vandstandsstigning vil accelerere, så 
længe at der ikke blokeres for den nordvest-gående 
sandtransport.  Det eksisterende ledeværk sikrer 
aflejring på naturområdet umiddelbart syd for. 

UDFORDRINGER
Der er tidligere konstateret oversvømmelser omkring 
Tingvej. Hændelserne skyldes formentlig ikke høj 
vandstand i havet, men en stor afstrømning i åen fra 
det store opland. 
Hverken ændret drift af højvandslukket eller etablering 
af en pumpestation ved udløbet af Tryggevælde Å vil 
kunne sikre området omkring Tingvej mod denne type 
hændelser. 
Tilsandingen af åens udløb, som man kan se sker i dag, 
skyldes den manglende renovering og vedligeholdelse 
af ledeværket – derfor skal ledeværket også renoveres.
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STRATEGI

Odden og langs Tryggevælde Å



Odden og langs Tryggevælde Å, 1:30.000. Eksisterende forhold Odden og langs Tryggevælde Å, 1:30.000. Eksisterende forhold vist med vandstand i kote 2,8 m. Kilde: Scalgo
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EKSISTERENDE FORHOLD
Strækningen omfatter både naturområdet Odden, hvor 
Tryggevælde Å løber ud i Køge Bugt, og den kystnære 
del af ådalen i Strøby Egede.  På Odden findes 
allerede diger og et højvandslukke, som oprindeligt er 
etableret for at beskytte ådalens landbrugsjorder mod 
oversvømmelser ved højvande. Disse diger er dog ikke 
høje nok til at sikre mod en stormflod i kote 2,8 meter. 

Langs åen ligger bebyggelsen meget lavt. I kvarteret 
”Forbyen” mellem Stevnsvej og Solgårdsparken, ligger 
de enkelte villaer nærmest åen helt nede i kote 1-1,5 
meter. Længere inde i landet ligger bebyggelsen på 
åens nordside i ”Elverhøj-kvarteret” i ca. kote 1-2 meter, 
og på sydsiden i parcelhuskvarteret i ca.  kote 2-3 
meter.  Langs åen ligger desuden Pramskoven og den 
historisk anlagte park, Solgårdsparken, som begge 
vurderes at kunne tåle oversvømmelse. 
 
Odden og dele af Tryggevælde Ådal er udpeget 
Natura 2000 område, og der indgår en række 
naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget, hvor flere 
potentielt vil kunne blive påvirket af gennemførelsen 
af kystbeskyttelsen. Det vedrører specielt naturtyper 
som strandeng, rigkær og vegetationsbræmmer 
langs kysten. Langs åen er området beskyttet af 
åbeskyttelseslinjen, som lægger begrænsninger på 
byggeri, anlæg og påvirkning af den landskabelige 
oplevelse af åen.   

FORSTÅELSE AF ÅEN 
Når vandstanden i Køge Bugt stiger ved en stormflod, 
så skal højvandslukket lukke i, da det ellers vil være 
nødvendigt med diger langs åen i næsten samme 
niveau, som skal etableres langs kysten. 

Når højvandslukket er lukket kan Tryggevælde Å 

ikke afvandes og vandstanden vil stille og roligt stige 
på indersiden af højvandslukket – dette skaber en 
bagvandsproblematik. 
Denne problematik vil også stige i fremtiden grundet de 
øgede nedbørsmængder og det stigende havniveau.  

I forbindelse med udviklingen af projektet er der lavet 
beregninger på det nødvendige niveau for beskyttelsen  
af ejendomme som ligger udsat langs åen i baglandet. 
Beregningen viser, at hvis højvandslukket er lukket på 
grund af høj vandstand i havet, så er det nødvendigt 
at etablere diger i nærheden af højvandslukket i det 
kystnære område langs åen til kote 1,6 meter. 

På selve Odden er kysten under fremrykning og 
vil forsætte med at være stabil, også selvom den 
fremtidige vandstandsstigning vil accelerere, så 
længe at der ikke blokeres for den nordvest-gående 
sandtransport.  Det eksisterende ledeværk sikrer 
aflejring på naturområdet umiddelbart syd for. 

UDFORDRINGER
Der er tidligere konstateret oversvømmelser omkring 
Tingvej. Hændelserne skyldes formentlig ikke høj 
vandstand i havet, men en stor afstrømning i åen fra 
det store opland. 
Hverken ændret drift af højvandslukket eller etablering 
af en pumpestation ved udløbet af Tryggevælde Å vil 
kunne sikre området omkring Tingvej mod denne type 
hændelser. 
Tilsandingen af åens udløb, som man kan se sker i dag, 
skyldes den manglende renovering og vedligeholdelse 
af ledeværket – derfor skal ledeværket også renoveres.
STRATEGI FOR OMRÅDET 
For at leve om til målsætningen om beskyttelse mod 
oversvømmelse til kote 2,8 m, er det nødvendigt at hæve 
digerne og højvandslukket på Odden til kote 2,80 m. 

Den detaljerede planlægning forsøger at undgå at 

MÅLSÆTNINGER FOR OMRÅDET 
 
Med afsæt i visionen og strategiens grundprincipper, så 
er de langsigtede mål for delområdet Odden og langs 
Tryggevælde Å følgende:  

•	 At reducere risikoen for oversvømmelse fra 
havet ved at skabe beskyttelse til forventet 
beskyttelsesniveau i kote 2,8 m.  

•	 At indgå i dialog med Køge Kommune om at sikre 
Strandvejen.  

•	 At holde åens vand væk fra huse i baglandet. 

•	 At håndtere udfordringerne med stigende 
grundvand. 

•	 At sikre at Tryggevælde Ås udløb ikke sander til 

•	 At sikre rekreative muligheder ved stier på diger 

•	 At forbedre vandkvaliteten i åen om sommeren ved 
at arbejde på forsøg med åben højvandslukke  

•	 At tænke kystbeskyttelsesprojektet sammen med 
det fremtidige naturpark-projekt for Tryggevælde 
Å - både med hensyn til vandmiljø, naturudvikling og 
forbedring af den rekreative adgang til og langs åen. 
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Planudsnit 1:14.000 - Odden og langs Tryggevælde Å
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Skitse af forhøjet dige ved eksisterende stenglacis. 
Mål i mm og koter i m. 

Ledeværk ved åens udløb 
Foto: Schønherr

Digerne på Odden
Foto: Schønherr

Højvandslukket på Odden
Foto: Schønherr

Skitse af forhøjet dige på Odden. 
Stenglacis hæves og diget udvides i bredden. 

Mål i mm og koter i m. 

Skitse af forhøjet dige ved udmunding af Tryggevælde Å. 
Mål i mm og koter i m. 

Skitse af forhøjede diger på Odden 
Fra bilag 6, Kysttekniske skitseforslag, diger og sluse på Odden
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Diger langs å
Foto: Kystdirektoratet

Højvandsmur/opholdskant i have ved Værebro Å, Jyllinge
Foto: Bayo.s

Terrasse og bed afsluttet ved opholdskant/lav mur 
Foto: Schønherr

Principielt planudsnit. Beskyttelse af boliger langs Tryggevælde Å
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Principielt tværsnit AA: Dige, 1:250: 
En digeløsning tæt på åen kan være i strid med åbeskyttelseslinjen.

Principielt tværsnit B-B: Lav mur/kant, 1:250  
Højvandssikring i tilknytning til bebyggelsen kan etableres i maksimalt 15 meters afstand fra bebyggelsen.

Principielt tværsnit B-B: Mulighed for løft af sokkel, 1:250
Evt. løft af sokkel skal overholde højdegrænseplan for området
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Dige med sti placeret højt i terrænet i ådal. 
Foto: Danish Hikings

Principielt planudsnit. 
Beskyttelse af boliger højere i terrænet langs Tryggevælde Ådal

Dige med sti
Foto: Schønherr

Dige med sti og grøft
Foto: Eva Sara Rasmussen, Natour
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Principielt tværsnit A-A,1:250
Løsning tæt på bebyggelse uden for åbeskyttelseslinje

Principielt tværsnit B-B, 1:250
Løsning inden for åbeskyttelseslinje, kræver dispensation
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Evt. fremtidig strategi 
med pumpestation og sluse

imod den oprindelige ”fjordarm” på området, ved at lade 
havvandet strømme ind og ud.
Med denne løsning vil naturen i området udvikle sig til 
en mere dynamisk mosaik af naturtyper der kræver 
eller begunstiges af saltvandspåvirkningen.   

NY SLUSE OG PUMPESTATION
En anden mulighed kan være en pumpestation og slu-
se, som kan styre vandstanden langs Tryggevælde Å. 

Med denne løsning kan man tilgodese naturen i 
området ved styring af den saltvandspåvirkning, der 
tilgodeser særlige naturtyper og arter, blandt andet 
strandengsarealer og områder med rigkær.  

Man vil dog stadig have udfordringer med bagvandet 
ved Forbyen, Elverhøjkvarteret og Parcelhuskvarteret 
som tidligere beskrevet. Det er ikke muligt på 
nuværende grundlag, at vurdere om pumpen alene vil 
kunne løse dette.  
En pumpestation vil kræve et meget stort energiforbrug 
til at pumpe vandet fra det ca. 300 km2 store opland 
ud. Pumpen vil desuden blive en spærring i vandløbet 
og løsningen vil blive meget omkostningstung i anlæg 
og drift.

Evt. fremtidig strategi 
med genskabelse af fjordarmen

I strategien fastholdes den eksisterende løsning med 
diger på Odden og højvandslukke. I fremtiden vil 
der dog kunne opstå et behov for at kunne ændre 
løsningen, både i forhold til klimaforandringerne og i 
forhold til de ønsker, der måtte opstå i forbindelse med 
naturparkprojektet.

GENSKABELSE AF FJORDARMEN
Én mulighed kan være at genskabe den oprindelige 
”fjordarm” på området ved at lade havvandet strømme 
ind i ådalen permanent. 
Højvandslukket på Odden vil ved denne løsning skulle 
afvikles, og højvandssikringen vil i stedet bestå af 
forhøjede diger i ådalen op til kote 2,8 m. 
På delstrækninger vil genslyngning af åen kunne sikre 
plads til denne forhøjede beskyttelse af bebyggelsen 
– alternativt må man ”ofre” bebyggelsen der hvor 
denne ligger helt tæt op ad åen. Digerne vil evt.  kunne 
anvendes som nye stier i naturparken.  

Man kan allerede nu arbejde med en mere permanent 
åben drift af højvandslukket, så det ikke lukker ved 
mindre højvande. Således kan man sikre en mere 
naturlig udvikling af arealerne i den nedre del af 
Tryggevælde å, som på sigt vil kunne udvikle sig hen 
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ØKONOMI



I nærværende afsnit beskrives forudsætningerne for de 
samlede projektomkostninger.

Anlægsomkostningerne beror på overslagsmængder, 
som er baseret på den hovedgeometri, der er skitseret 
for sikringslinjen og de enkelte principper for den valgte 
strategi.

Der er i vurderingen af anlægsomkostningerne ikke 
indregnet de massive prisstigninger, som man har 
set i markedet i hele 2021/22. Det forventes, at 
markedspriserne vil genfinde et mere gennemsnitligt 
leje, når de nuværende årsager til de markante 
stigninger aftager – dette kan dog ikke garanteres. 

De anvendte enhedspriser er på den baggrund 
så vidt muligt valgt ud fra en afvejet vurdering af 
gennemsnitlige priser fra rådgivers licitationsarkiv og 
enkelte erfaringspriser fra Stevns Kommune. 

De samlede anlægsomkostninger indeholder et tillæg til 
anlægsarbejderne til dækning af arbejdspladsudgifter 
som anlæg, drift og afrigning – vurderet til 15 %. 
Til de samlede anlægsudgifter tillægges nedenstående 
udgifter:	
	 Diverse forundersøgelser - 10%
	 Projekteringsomkostninger - 15%
	 Risiko- / korrektionstillæg - 30%

Risiko- / korrektionstillæg er et sikkerhedstillæg der 
tillægges anlægsoverslaget. Faktoren er afhængig af 
projektniveau, og dermed det vidensniveau der har 
ligget til grundlag for anlægsoverslaget. 
Jo mere detaljeret projektniveau, jo mindre tillæg. 

Udgifterne til vedligehold er beregnet som 2% af 
anlægssummen, samt et estimeret ekstra beløb til 
supplerende strandfodring. 

I et senere skitseprojekt skal der beregnes et mere 
præcist overslag over både projektets anlægsøkonomi 
og omkostninger til vedligeholdelse.

BEREGNINGER PÅ LØSNING MED BØLGEBRYDERE
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af strategien 
også udarbejdet beregninger på anlægsomkostninger 
og driftsudgifter ved en løsning hvor strategien 
suppleres med bølgebrydere.  

De forventede anlægsomkostninger til en løsning med 
bølgebrydere er beregnet til 171,5 mio. kr.  
 
Når de samlede udgifter til anlæg og vedligehold 
opgøres, viser beregningerne, at det vil være dyrere 
at anlægge bølgebrydere, da driftsudgifterne stadig vil 
være betydelige.  

Dette skyldes, at behovet for supplerende sandfodring 
kun reduceres med ca. 50%, da bølgebryderne kun 
delvist bremser sedimenttransporten. 
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ANLÆGS- OG DRIFTSOVERSLAG
 
Anlægs- og driftsoverslaget er beregnet i 2022.

De massive prisstigninger, som man har set i 
markedet i 2021, 2022 og 2023 er ikke indarbejdet 
i overslaget, da det forventes, at markedspriserne 
vil genfinde et mere gennemsnitligt leje, når de 
nuværende årsager til de markante stigninger aftager 
– dette kan dog ikke garanteres. 

Bemærk, at vedligeholdelsesudgiften er beregnet 
som en procentdel af anlægsudgifterne – og 
ikke vurderet konkret ud fra tilsvarende diger og 
kystbeskyttelsesanlæg. 

I forbindelse med det videre arbejde med skitse- og 
myndighedsprojekt vil der skulle udarbejdes et nyt og 
opdateret anlægs- og driftsoverslag, hvor mængder, 
enhedspriser detaljeres og præciseres yderligere.  
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Klitdige og strandfodring

Odden og bagland ved Tryggevælde Å

Delelementer

Dige og højvandslukke på Odden 2.000.000 kr. 40.000 kr.
Dige i bagland (Tryggevælde Å) 2.500.000 kr. 40.000 kr.
Ledeværk 2.900.000 kr. 50.000 kr.

Kysten fra Stevnsvej til Uglemosevej 45.650.000 kr. 925.000 kr.
Supplerende strandfodring på kysten
Uglemosevej til Bøgeskoven

750.000 kr.

Tillæg for anlæg, drift og afrigning
5.550.000 kr. 115.000 kr.

Samlede anlægsomkostninger
7.800.000 kr.

59.000.000 kr. 1.790.000 kr.

Samlede anlægsomkostninger 7.400.000 kr. 130.000 kr.

Samlede anlægsomkostninger hele området 66.400.000 kr. 1.920.000 kr.
Forundersøgelser - 10% 6.600.000 kr.
Risiko/korrektionstillæg - 30% 19.900.000 kr.
Projekteringsomkostninger - 15% 9.900.000 kr.

Samlede projektomkostninger 102.800.000 kr.

Samlede årlige driftsudgifter 1.920.000 kr. 

Delelementer Pris i DKK

Pris i DKK

Drift og vedligehold

Drift og vedligehold
kr. ekskl. moms 

kr. ekskl. moms 

kr. ekskl. moms 

kr. ekskl. moms 



Selvom det er oplagt at søge staten og private fonde 
om finansiering af projektet, så må det forventes, at der 
udestår et beløb der skal finansieres lokalt. 
Efter kystbeskyttelseslovens § 9 og § 9 a kan 
kommunalbestyrelsen bestemme hvordan 
kystbeskyttelsen skal finansieres. 
Kommunen kan altså pålægge ejere af fast ejendom en 
bidragspligt. Bidragets størrelse skal begrundes sagligt, 
fx i forhold til den konkrete beskyttelse (direkte nytte) og/
eller eventuel anden fordel (indirekte nytte). 

OMKOSTNINGSEFFEKTIV LØSNING 
Inden kommunalbestyrelsen kan pålægge bidragspligt, 
så skal det sikres, at den valgte løsning lever op til 
kystbeskyttelseslovens økonomiske hensyn ved projekter 
opfattet af lovens kapitel 1a. Det betyder kort sagt, at den 
fælles løsning skal være en omkostningseffektiv løsning. 
Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem hvad 
det koster at beskytte mennesker og ejendom, og hvor 
stor risikoen for skade og tab er. Løsninger der skaber 
betydelige rekreative fordele kan medregnes i vurderingen 
af omkostningseffektivitet.

EKSEMPLER PÅ BIDRAGSFORDELING
I høringsudgaven af strategien indgik eksempler på 
bidragsfordelinger efter solidaritetsprincippet og 
nytteprincippet. Formålet med eksemplerne var at 
illustrere forskellige principper og give en indikation 
på et prisniveau: ca. 2.900 kr./år pr. ejendom efter 
solidaritetsprincipmodellen og ca. 2.200-11.000 kr./år 
pr. ejendom efter nytteprincipmodellen. Høringen har 
peget på, at eksemplerne var unfair overfor dem der ikke 
opnår direkte beskyttelse. Derfor er eksempler fjernet fra 
strategien, men findes dog stadig i strategiens bilag 7.

EN FAIR BIDRAGSMODEL
Et af strategiens grundprincipper er, at der skal være 
en fair model for betaling, og at dem der får gavn af 
strategien skal være med til at betale. 
Bidragsmodellen skal selvfølgelig også være 
velbegrundet, saglig og indenfor Miljø- og 
Fødevareklagenævnets praksis.
I den videre proces skal der arbejdes på at finde frem til 
en fair og balanceret model for finansiering. 

Følgende skal afdækkes og udføres i arbejdet: 
• Afklaring af de juridiske rammer for bidragsfordeling 
• Fastlæggelse af principper for bidragsfordeling
• Optælling af de forskellige typer af ejere af fast 
ejendom
• Notat med gennemskrevet saglig begrundelse og 
dokumentation for nytte (direkte og indirekte) 
• Drøftelse med grundejerforeninger om principper, 
vægte og optælling
• Politisk drøftelse om bidragsmodel og kommunens 
andel 

Ved udarbejdelse af forslag til bidragsfordeling indhentes 
juridisk bistand med henblik på at sikre en fordeling, der 
er i overensstemmelse med praksis fra sammenlignelige 
beskyttelsesprojekter, der omfatter såvel direkte som 
indirekte nytte.
Grundejerforeninger og øvrige interessentorganisationer 
inndrages i udformningen af bidragsfordelingen. 

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige 
beslutning om bidragsfordelingen i henhold til 
kystbeskyttelseslovens § 9 og § 9 a. Afgørelsen kan 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Finansiering

KYSTBESKYTTELSESLOVENS BESTEMMELSER OM 
FINANSIERING 

§ 9. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til 
kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, 
om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, 
og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde 
udgiften.

§ 9 A. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 3 om 
et projekt, der er igangsat efter § 1 a, pålægge ejere af fast 
ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved 
foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse 
fastsættes af kommunalbestyrelsen.

TRIN 1 : 
Fastlæggelse af kystbeskyttelsens effekt over projektets levetid

TRIN 2 : 
Fastsæt nytteværdien for ejere af fast ejendom

TRIN 3 : 
Fastsæt ensartet eller differentieret nytteværdi over tid

TRIN 4 : 
Fastsæt ensartet eller differentieret nytteværdi geografisk

TRIN 5 : 
Fastsæt bidragsfordeling



Skadesrisiko er et udtryk for den årlige økonomiske 
risiko. I takt med ændringerne i klimaet, vil de kystnære 
og lavtliggende ejendomme i Strøby Egede og Strøby 
Ladeplads blive mere udsat for stigende havvand, 
stormflod og erosion og dermed stiger risikoen for 
skader.
 
Dette ses tydeligt i Kystdirektoratets beregning af den 
årlige skadesrisiko i ”Kystplanlægger”. 
For Strøby Egede og Strøby Ladeplads stiger den 
beregnede årlige skadesrisiko for oversvømmelse fra 
ca. 6 mio. kr./år i 2020 til ca. 10 mio. kr./år i 2120. 
For erosion stiger den årlige skadesrisiko fra 0,2 mio. 
kr./år i 2020 til ca. 25 mio. kr./år i 2120. Se tabeller.

Stevns Kommune har i foråret 2022 med DTU’s 
skadesøkonomiværktøj beregnet skaden ved 
oversvømmelse fra en 1872-storm. Den samlede skade 
er beregnet til ca. 360 mio. kr.  Skaden ved en 50-års 
stormflodshændelse i 2070 er samtidig beregnet til ca. 
30. mio. kr. Hertil kommer skade pga. erosion.
 
Efterfølgende har Stevns Kommune i 2022 med 
hjælp fra konsulentfirmaet LNH water og værktøjet 

DTU skadesøkonomi foretaget nye beregninger af 
skadesrisikoen ved stormflod. Disse beregninger viser 
en skadesrisiko på 1,2 mio. kr./år i 2020 stigende til 
10,5 mio. kr./år i 2120. 
Forskellen mellem Stevns Kommunes nye beregninger 
og Kystdirektoratets beregninger skyldes bl.a. 
forskelle i farekort og metoder. Uanset metode viser 
beregningerne, at der potentielt kan opstå meget store 
tab og skader ved voldsom stormflod. 
I den videre proces bør der foretages nye 
skadesøkonomiske beregninger, når metoderne er 
blevet yderligere verificeret. 

Udover at den fælles kystbeskyttelse og kystudvikling 
beskytter mod skade, så bidrager den fælles 
samlede løsning i strategien til en mere naturlig 
strand med forbedret tilgængelighed for borgere og 
sommerhusejere i Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 

Kystbeskyttelsen vil gavne hele området, styrke 
områdets omdømme og med stor sandsynlighed 
påvirke ejendomsprisener i opadgående retning.  
Desuden sikrer strategien Kystvejen og Stevnsvej – og 
dermed den infrastruktur (el, vand, spildevand og tele) 
som er gravet ned i vejen. 

Årlig skadesrisiko fra erosion for Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 
Kilde: Data fra Kystplanlægger

Årlig skadesrisiko fra oversvømmelse Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 
Kilde: Kystplanlægger og Stevns Kommunes risikokortlægning 2022 
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ØKONOMI ØKONOMI
Skadesøkonomi Skadesøkonomi

Årlig skadesrisiko for Strøby Egede og Strøby Ladeplads

2020

24,6 mio. kr.0,2 mio. kr.

2120Beregnet årlig skadesrisiko
fra erosion

Kystplanlægger

Årlig skadesrisiko for Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Beregnet årlig skadesrisiko
fra oversvømmelse 2020

5,8 mio. kr. 10,2 mio. kr.

10,5 mio. kr.1,2 mio. kr.

2120

Kystplanlægger

DTU Skadesøkonomi
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DEN VIDERE PROCES



FONDSANSØGNINGER
Det kommende kystbeskyttelseslag og Stevns Kommune 
skal i fællesskab søge penge til projektet hos fonde og 
statens pulje til klimatilpasning.

SKITSEPROJEKT & FORUNDERSØGELSER
Selvom der er gennemført et grundigt arbejde for at 
kunne udarbejde denne strategi, så er der behov for at gå 
i detaljen med et skitseprojekt/myndighedsprojekt. 

Der skal fastlægges beskyttelseslinjer, udformning af
kystdiget, placering af grøfter og diger, så man mere 
præcist kan udregne anlægsøkonomi og søge om 
tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven.

I det videre arbejde med skitseprojektet foreslås det, at 
man lader en uvildig rådgiver vurdere om bølgebrydere 
skal være en del af den primære løsning eller ej. 
Spørgsmålet er dukket op fordi mange borgere og 
grundejerforeninger i deres høringssvar har anbefalet 
brugen af bølgebrydere, mens fagpersoner fra NIRAS, 
WSP og Kystdirektoratet anbefaler løsningen med 
strandfodring og klitdige. 

I kystbeskyttelsesloven anvendes terminologien 
”skitseprojekt”. Dette svarer til et ”dispositionsforslag” i 
henhold til ydelsesbeskrivelserne for anlæg (FRI).  

Strategien svarer i niveau og grundighed til en mellemting 
mellem anlægsprogram og dispositionsforslag. 
I den videre proces skal alle de nødvendige spørgsmål 
for at arbejde videre med et projektforslag naturligvis 
skulle afklares, inden man arbejder i detaljer med selve 
projektforslaget og den præcise udformning.

Vejen fra strategi til fælles kystbeskyttelse er lang. 
Her beskrives de vigtigste trin: 

KAPITEL 1A SAG 
Når strategien er besluttet skal der igangsættes 
en Kapitel 1 a sag, hvor kommunalbestyrelsen skal 
bestemme, at der skal etableres foranstaltninger for 
at beskytte flere ejendomme mod oversvømmelse 
og erosion. Der skal desuden igangsættes 
forundersøgelser og skitseprojektering af de konkrete 
løsninger lokalt i delområderne. 

I den sammenhæng skal bidragsfordelingsmodellerne 
kvalificeres og besluttes.  Det er Kommunalbestyrelsen 
der pålægger ejere af fast ejendom, som opnår en 
beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en 
bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes 
endeligt af Kommunalbestyrelsen. 

ORGANISERING 
Det kan være en fordel, at der på et tidligt tidspunkt 
etableres en forening for fælles kystbeskyttelse i Strøby 
Egede og Strøby Ladeplads. Foreningen kan være 
organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse, 
så der samtidigt sikres en bred repræsentation og en 
operationel bestyrelse. Hvis foreningen etableres tidligt, 
vil den kunne være med til at forme fx. skitseprojekt, 
bidragsfordeling og vedtægter for et fremtidigt fælles 
”Kystbeskyttelses-, pumpe og digelag”.  

Vedtægter for et fremtidigt kystbeskyttelseslag skal 
i sidste ende vedtages af kommunalbestyrelsen i 
forbindelse med et kommunalt fællesprojekt (kapitel 1A) 
efter kystbeskyttelsesloven. 

RÅDGIVNINGSFASERNE
Når der laves aftaler med rådgivere om 
kystbeskyttelsesprojekter anvendes typisk 
”Ydelsesbeskrivelsen for anlæg, 2019” fra Foreningen 
for Rådgivende Ingeniører.
Her beskrives de forskellige faser i et projektforløb:

Indledende rådgivning omfattende faserne: 
1.1 Ideoplæg og 1.2 Anlægsprogram, hvor behov, 
krav og ønsker til anlægget og anlægsarbejdets 
projektering og udførelse, koordineres og 
fastlægges, og sammenholdes med anlæggets 
grundlæggende forudsætninger.

Forslag omfattende faserne:
3.1 Dispositionsforslag og 3.2 Projektforslag, hvor 
anlægsprogrammet konkretiseres til forslag med 
konkrete linjeføringer og udformninger, materialevalg, 
principper for anlægsteknik og for drift og vedlighold. 
Når projektforslaget afleveres skal alle afgørende 
beslutninger være truffet og indgå i forslaget. 

4 Myndighedsprojekt udarbejdes til 
kystmyndighedens behandling og godkendelse. 

5 Udbudsprojekt” udarbejdes så projektet kan 
udbydes, og herefter laves aftale med entreprenør.

Under udførelsen kan rådgiver evt. bistå bygherre 
med byggeledelse og fagtilsyn.
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Flere tr in på vej  t i l  målet



VISION OG STRATEGI
2021-2023

KAPITEL 1A PROCES
2024-2027

FORVENTET 
REALISERING

2028-2030

MODEL FOR BIDRAGSFORDELING

GENBEREGNING AF SKADESØKONOMI

PROJEKTFORSLAG MED NØDVENDIGE AFKLARINGER

SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

MYNDIGHEDSPROJEKT

HØRING

GODKENDELSE EFTER KYSTBESKYTTELSESLOVEN, 
INKL. BIDRAGSFORDELING OG VEDTÆGTER FOR 
KYSTBESKYTTELSESLAG

KLAGEPERIODE

UDBUDSPROJEKT

TILBUDSINDHENTING

VALG AF ENTREPRENØR

UDFØRELSE OG TILSYN

AFTALE MED KOMMUNEKREDIT

OPFØLGNINGER OG  KYSTGENNEMGANG

Schønherr - Teknologirådet - WSP - Natour - Realise

67/74

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads, 2023

DEN VIDERE PROCES
Overordnet t idsplan



STEVNS KOMMUNE  
Stevns Kommune beskytter egne arealer og væsentlig 
infrastruktur. For at undgå skader på Kystvejen 
vedligeholder Stevns Kommune kystbeskyttelsen, hvor 
der er betydelig risiko for at Kystvejen eller vejkassen 
nedenunder kan blive beskadiget pga. erosion. Det er 
for eksempel på strækninger: 
• Ved Lunden / det fredede areal ved Strøby Strand.  
• Potentielt i nærheden af Kystvejen 14-16 

Stevns Kommune beskytter kommunale arealer mod 
yderligere erosion. Gerne i form af kystfodring med ral 
og eventuelt skråningsbeskyttelse på strækninger, der i 
forvejen er præget af hård kystbeskyttelse.  

DIGET OG SLUSEN PÅ ODDEN 
Stevns Kommune vedligeholder slusen (højvandslukket) 
på Odden (for eksempel ved udskiftning af porte efter 
behov) og arbejder på at vedligeholde digerne til kote 
2,5 m (DVR90).  

STI PÅ DET FØRSTE STYKKE AF KYSTVEJEN  
For at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, har 
Stevns Kommune etableret et fortov langs kystsiden af 
Kystvejen på strækningen ud Kystparken, fra fortovet 
”Ved Kysten” til hvor Brinken møder Kystvejen. 

På enkelte stræk er der meget kort afstand fra 
kysten til stien – og derfor kan det blive nødvendigt at 
kombinere stien med kystbeskyttelse.  

BEREDSKAB 
Stevns Kommune får varslinger fra DMI omkring 
stormflod og kan tilbyde sandsække og forventer at 
skilte i forbindelse med oversvømmelse af offentlige 
veje. 
Stevns Kommune har en stormflodsbarriere på 300 m 
til en beredskabssituation, men dette er dog ikke nok til 
at holde vandet ude ved en voldsom stormflod. 

STENREV 
Stevns Kommune arbejder på at anlægge et stenrev ud 
for det fredede areal Ved Lunden. Stenrevet forventes 
anlagt som en undersøisk bølgebryder på relativt lavt 
vand, ca. 70-100 m fra kysten. 

Stenrevet forventes at bestå af 1500 m3 sten 
og vil dæmpe erosionen lokalt. For at forebygge 
læsideerosion skal der strandfodres med mindst 
1200 m3 ral eller sand, for at kunne opnå tilladelse til 
stenrevet efter kystbeskyttelsesloven. 

Stenrevet forventes at kunne tiltrække fisk og planter, 
samt blive et attraktivt miljø at snorkle og dykke i.  
Stevns Kommune arbejder desuden sammen med 
Foreningen Køge Bugt Stenrev om etablering af 
stenrev/fiskehotel i nærheden af udløbet Tryggevælde 
Å. Desuden har Miljøstyrelsen plan om at etablere et 
stenrev på dybere vand i nærheden af Køge Sønakke.

På næste side ses illustration af stenrevet Ved Lunden.
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Skitse af kommunalt stenrev med kystbeskyttende effekt ud for Ved Lunden.
Stenrevet forventes etableret i 2024 eller 2025. Foto: WSP

Kortet viser diger og højvandslukke på Odden, som Stevns Kommune vedligeholder til kote 2,5 m DVR90

Stevns Kommune har hævet et stykke af Kystvejen og anlagt et ny fortov fra Kystparken til Brinken.
Foto: Stevns Kommune
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SPØRGSMÅL OG SVAR



Er der behov for en strategi for fælles kystbeskyttelse?   
Ja, det meste af kyststrækningen i Strøby Egede og 
Strøby Ladeplads er præget af mange års individuelle 
og ukoordinerede bestræbelser på at holde vandet i 
ave. 
Stenkastninger, betonmure, sveller og andet materiale 
er gennem årene blevet placeret mere eller mindre 
tilfældigt langs kysten. Den brede strand der var en 
gang, er de fleste steder skyllet bort i takt med tilførsel 
af sten og beton. 
År for år er opholdsarealet langs vandkanten blevet 
mindre og ringere. Sandstrande er blevet til ralstrande - 
eller til steder, hvor man slet ikke kan færdes.   

I takt med stigende havvand, stigende vindstyrke og 
mere regn vokser risikoen for erosion langs kysten og 
for oversvømmelse fra havet og fra åen.  

Private som ønsker at beskytte deres egne huse 
og grunde vil i fremtiden blive konfronteret med 
et accelererende behov for stedse mere kostbare 
sikringstiltag og vedligehold.  

Hvad foreslås i strategien?  
Strategien skitserer et brud med de individuelle 
løsninger og erstatter dem med en samlet fælles 
kystbeskyttelse, der udmøntes i gennemtænkte og 
vidensbaserede løsninger, der iværksættes konkret og 
målrettet i forhold til de problemer, der skal løses. 

Dertil kommer et helhedssyn, der ser udfordringerne fra 
vandet som et hele – hvad enten vandet kommer udefra 
(havet), indefra (åen), ovenfra (regnen) eller nedefra 
(stigende grundvand).   

I strategien foreslås at genskabe den strand, der 
engang var, for derved beskytte byen og samtidig 
give bedre adgang til kysten og bedre muligheder for 
rekreativ anvendelse og ophold.  

I strategien foreslås et beskyttelsesniveau svarende til 
det som Køge Kommune har valgt, dvs. til kote 2,80 m 
over daglig vande. 
Beregningerne har vist, at kystdiget skal op i kote 
3,1 m over daglig vande foran huse, der ligger helt 
ud til vandet. I strategien gives der mulighed for at 
beskyttelseslinjen i nogle tilfælde kan lægges bag huse.  

Selvom diger og højvandslukket på Odden hæves 
til kote 2,8 m (fra nuværende knap 2,5 m), så har 
rådgiverteamet beregnet, at der skal etableres diger 
langs Tryggevælde Å til kote 1,6 m for at beskytte mod 
bagvand fra ådalen.   

For området Garderhøjen og Jernet vil der skulle 
etableres dige i kote 2,8 m for at beskytte mod havet 
- og etableres grøfter for at beskytte mod højtstående 
grundvand og overfladevand.   
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Hvad koster strategien?  
Den samlede løsning, som foreslås i strategien, er 
beregnet til 102 mio. kr. (eksklusiv moms) inkl. et 
risikotillæg på 30% - grundet vidensniveauet på 
dette projekt stadie. Hertil skal lægges forventede 
årlige driftsudgifter. I den videre proces med 
skitseprojektering, vil der skulle udregnes et nyt og 
mere præcist anlægsoverslag.  

Fælles kystbeskyttelse vil almindeligvis skulle 
lånefinansieres over 25 år med et kommunegaranteret 
lån. Desuden vil det være oplagt at søge statens pulje 
til klimatilpasning, hvor der på landsplan er afsat 150 
mio. kr. i 2023.  

Hvad betyder strategien for ny privat kystbeskyttelse?  
Hvis grundejere ønsker at etablere ny privat 
kystbeskyttelse i området, så vil det fortsat være 
muligt at give tilladelse til skråningsbeskyttelse udført i 
natursten efter det gældende administrationsgrundlag. 
Der vil dog blive stillet vilkår om, at man skal deltage i 
det kommunale fællesprojekt, når/hvis dette vedtages. 

Der vil også blive stillet krav om, at der skal sikres 
passage foran skråningsbeskyttelsen. Der vil som 
udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til nye høfder, 
da de ikke passer ind i strategien.  

Hvad betyder strategien for båderamper og badebroer?  
Som udgangspunkt vil lovligt etablerede båderamper 
kunne reetableres på den nye kyst. For nogle brugere 
vil køreplader i plast kunne erstatte behovet for en 
båderampe i beton. 
  
Lovligt etablerede badebroer vil kunne få tilladelse til at 
rykke længere ud på stranden. Det vil ikke være lovligt 
at have badebroer, der går direkte fra en terrasse, hen 
over stranden og ud i havet.   
Disse forhold vil skulle afklares mere præcist i et 
skitseprojekt.   

Hvem kommer til at eje de nye arealer?  
De nuværende ejere af kystmatrikler vil komme til at 
eje de nye arealer ud for deres respektive matrikler. 
Jævnfør udstykningslovens § 19 må en kystejendom 
ikke ved et smalt jordstykke være adskilt fra kysten, 
dvs. en kystejendom vil normalt strække sig helt til 
havstokken.  

Adgangen til de nye arealer vil være offentlig jævnfør § 
22 i Naturbeskyttelsesloven:  
”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for 
færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer 
mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende 
landvegetation, der ikke er domineret af salttålende 
planter eller anden strandbredsvegetation” og  
”På privatejede strandbredder og kyststrækninger må 
ophold og badning ikke finde sted indenfor 50 m fra 
beboelsesbygninger.”   

Hvorfor har strategien været i høring?  
Der er ikke formelt krav om at sende strategier for 
kystbeskyttelse i høring.   
Strategien har været sendt i høring med henblik på at 
styrke og kvalificere udkastet til strategi.   
På baggrund af høringen er strategien rettet til i dens 
nuværende form og indhold.
  
Hvorfor er det vigtigt med en fælles strategi? 
Hvis der enten ikke er opbakning til en fælles strategi 
eller hvis strategien vedtages og processen går i stå, så 
vil det (som det har været i mange år) være den enkelte 
grundejer, der må forsøge at beskytte egen grund. 

Over tid vil det blive vanskeligere at beskytte egen 
grund, og adgangen til og langs kysten vil de fleste 
steder blive dårligere og dårligere. 

Stevns Kommune vil fortsat skulle vedligeholde digerne 
på Odden til kote 2,5 m og beskytte Kystvejen mod 
erosion.   

I 2001 præsenterede Kystdirektoratet 4 forskellige 
løsninger til fælles kystbeskyttelse mod erosion. 
Den dyreste af disse løsninger kostede dengang ca. 20 
mio. kr. (eksklusiv moms). Hvis man venter yderligere 
20 år på at finde en fælles løsning, vil det med stor 
sikkerhed blive endnu dyrere end i dag.   
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Erosion: Erosion er betegnelsen for en fysisk proces, der 
angriber faste materialer som ler og skrænter, og som 
fjerner aflejringer fra et område. Almindeligvis forårsages 
erosion i et område af en kombineret effekt, for eksempel 
fra vind og vandstrømme. 

Højvandslukke: Højvandslukket er det bygværk som 
ligger på Odden mellem Tryggevælde Å og havet. Det 
er en slags port med 8 døre, som kan åbne og lukke 
automatisk. Dørene åbner når vandet fra åen skal løbe 
ud, men lukker, hvis havet stiger eller presses ind i åen.  

Kote: En kote er højden for et bestemt punkt i terrænet. 
Højden angives i meter, sådan at eksempelvis udtrykket 
kote 8,2 betyder, at punktet ligger 8,2 meter over den 
normale vandstand. I Danmark regnet fra Dansk Vertikal 
Reference 1990 (DVR90) der erstatter det hidtidigt 
anvendte Dansk Normal Nul (DNN). 

Ledeværk: Et ledeværk ses oftest i en havn, som en 
række stolper, som eksempelvis en færge kan glide 
langs for at placere sig korrekt i forhold til et færgeleje. 
Ledeværket ved Tryggevælde ås udløb er etableret for 
at lede vandet fra Tryggevælde å ud i bugten og sikre at 
der ikke sker en tilsanding af udløbet. 

Skadesøkonomi: Skadesøkonomi er udtryk for værdien 
af skader, der kan opstå som følge af erosion eller 
oversvømmelse. 

Kystbeskyttelsesloven 

Kystbeskyttelseslovens formål: 
Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og 
ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller 
kystnedbrydning fra havet. 

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:
1) Behovet for kystbeskyttelse.
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og 
miljømæssige kvalitet.
4) Rekreativ udnyttelse af kysten.
5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
6) Andre forhold.

Individuelle løsninger  
Det er kun lovligt at etablere individuelle løsninger 
efter tilladelse fra kommunen. Individuelle løsninger 
består typisk af hård kystbeskyttelse i form af høfder, 
skråningsbeskyttelse og højvandsmure, som ofte kan 
påvirke negativt i forhold til læsideerosion og passage langs 
kysten.
De individuelle løsninger forhindrer ikke den fortsatte 
erosion og kystnedbrydning.

Fælles løsninger (kapitel 1a)
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal etableres 
foranstaltninger for at beskytte flere ejendomme mod 
oversvømmelse og/eller erosion.  
Kommunalbestyrelsen kan iværksætte forundersøgelser og 
skitseprojektering. Kommunalbestyrelsen bestemmer om 
der skal stilles garanti for lån, og om kommunen midlertidigt 
eller endeligt skal afholde udgiften. Kommunalbestyrelsen 
kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en 
beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en 
bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af 
Kommunalbestyrelsen.
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HVORDAN KAN MAN BLIVE HØRT OG INDDRAGET?  

Strategien viser retningen for det fremtidige arbejde med fælles kystbeskyttelse af 
Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

Den videre proces vil strække sig over flere år. 
Der vil blive planlagt nye borgermøder og der vil blive gennemført nye høringer, så 
der er stadig flere muligheder for at deltage i projektet og blive hørt.  

Status for projektet vil løbende blive opdateret på Stevns Kommunes hjemmeside: 
www.stevns.dk/stroeby-egede-og-vandet. 

Hvis du har konkrete forslag eller spørgsmål opfordres du til at tage kontakt via 
din grundejerforening, eller du kan kontakte Stevns Kommune på: 
kyst@stevns.dk 

Skitse af strategien for delområde Odden og langs Tryggevælde Å. Foto: Schønherr
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