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Fokus i dette bind er på det omfattende kom-
munikations- og dialogarbejde, der fulgte med 
transformationen. Der ses nærmere på de 
interesser og personer, der var til stede i debat-
ten, om beslutningen om, at projektsekretariatet 
skulle drive sin egen kommunikation, og om den 
informationsboks, der blev etableret centralt i 
projektområdet og både fungerede som infor- 
mationskontor og udstillingsbygning. Der tages  
et grundigt kig på, hvordan de arkæologiske  
udgravninger blev anvendt som et led i at sætte  
positivt fokus på projektet, samt på dialogen 
med borgergrupper og erhvervsdrivende, og de 
øvrige platforme for kommunikation, der blev 
bragt i anvendelse.
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FORORD

I 2010 indgik vi, Odense Kommune og den filantropiske forening Realdania, et 

partnerskab om at omdanne den firesporede Thomas B. Thriges Gade, der løb 

tværs igennem Odenses historiske bymidte, til en ny, levende bydel. Med byrum, 

bygninger, brede passager og supercykelsti skabt for mennesker, mens bilerne 

blev sendt ned under jorden i et nyt, stort p-anlæg. 

Ved at flytte bilerne fik vi med projektet skabt plads til de bløde trafikanter og 

den kollektive trafik i form af en letbane. Vi fik bundet de to adskilte bydele  

sammen. Samtidig fik vi fortættet den eksisterende by og skabt rammerne for,  

at borgerne fik adgang til de væsentligste hverdagsfunktioner nær deres bopæl. 

Og dermed mulighed for at kunne træffe mere bæredygtige valg. 

Vi gav projektet og partnerskabet navnet ’Fra Gade til By’, netop for at under- 

strege, hvad det var, vi ville: transformere det omkring 50.000 kvadratmeter  

store areal, der hidtil havde været Odenses mest trafikerede vej, til en ny og  

levende bydel for mennesker. Omdannelsen kom også til at omfatte en let- 

bane, et musik- og teaterhus og et nyt H.C. Andersens Hus. Tre elementer,  

der har været med til at danne den nye bymidte, men som ikke var en del  

af selve partnerskabets projekt. 

11 år efter at vi havde indledt parløbet, kunne vi indvie sidste del af projektet.  

I dag har Odense en bymidte, der hænger sammen. Nye bygninger er integreret 

med respekt for byens skala, og der er skabt byrum til både afslapning og aktivitet.

Med denne bogudgivelse i fire bind ønsker vi at fortælle historien om transfor-

mationen af Odense midtby. At samle og formidle projektets mange erfaringer, 

så andre kan drage nytte af dem. Udgivelsen fokuserer ikke alene på det konkrete 

arbejde med at nedlægge gaden og etablere den nye bydel, men også på alle  

de elementer rundt om sådan et projekt. Lige fra arkitektkonkurrencen til den 

omfattende dialog med borgere og erhvervsliv.
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Mange tusinde mennesker har på forskellig vis været involveret i realiseringen af 

’Fra Gade til By’. Fra medarbejderne i projektsekretariatet til bygherrerådgiveren, 

teamet af arkitekter og ingeniører og de håndværkere, der har omsat visioner og 

tegninger til p-anlæg, belægninger og byrum. Vi i partnerskabet skylder dem en 

stor tak for deres enorme og dedikerede indsats.

Der skal også lyde en tak til de investorer, der har investeret i de udbudte bygge- 

retter og opført de bygninger, der nu udgør den nye bydels kerne. Bygninger med 

plads til boliger, erhvervsliv og spisesteder. Bygninger, som – sammen med de  

nye byrum – har givet området sjæl. En tak, der også omfatter deres hold af med-

arbejdere, som har realiseret bygningerne. 

Det at skabe en ny bydel midt i en travl og levende by bringer både støjende  

byggeri samt lukkede veje og forbindelser med sig. Det har undervejs krævet  

udstrakt velvilje fra odenseanerne og byens erhvervsdrivende. Derfor skal den 

største tak gå til netop dem. For deres store tålmodighed i de år, deres by var  

under forandring. Men også for den måde, de har taget det nye byområde til sig. 

Bogen udgives for at få fortalt historien. I ord og billeder. Men også for at dele 

erfaringer og inspirere til at skabe mere bæredygtige byer for mennesker.

Engang var fortællingen om Thomas B. Thriges Gade en fortælling om det 

historiske bycentrum, der blev fjernet for at give plads til den brede vej. Nu  

kan vi i stedet fortælle historien om vejen, der blev fjernet for at give plads  

til menneskene.

Peter Rahbæk Juel  

Borgmester, Odense Kommune

Jesper Nygård 

Adm. direktør, Realdania



Odense bycentrum med både gamle og nye 
bebyggelser samt passager og veje på tværs 
af byen. Gendannelsen af byens tæthed med 
fokus på byrumskvalitet og livet mellem husene 
har været et afgørende princip for bearbejd-
ningen af hele udviklingsområdet. 





Markering af projektområdet for omdannelsen 
af Thomas B. Thriges Gade. Byen bindes igen 
sammen på kryds og tværs, og de nyetablerede 
byrum rækker ind i den eksisterende bystruktur. 
Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade 
får Odense centrum igen et sammenhængende 
byrum. 





Den samlede publikation om ’FRA GADE TIL BY’-projektet består af fire bind, 
der kan læses samlet eller individuelt. Hensigten er, at de fire bind tilsammen 
giver et billede af, hvordan man kan gennemføre en succesfuld byomdannelse. 

Hvert bind har et særligt fagligt emne, så man kan læse i dybden uden nød-
vendigvis at skulle læse hele publikationen, men dog fortsat have mulighed 
for at orientere sig i det samlede byudviklingsprojekt.

Publikationen bygger på et omfattende researchmateriale bestående af 
omkring 2.500 interne dokumenter fra partnerskabet, mere end 5.000  
medieomtaler og andet materiale samt omkring 30 interviews med personer, 
der har været en del af projektet. 

Samlet set giver de fire bind en grundig indføring i baggrunden for, at  
Thomas B. Thriges Gade blev etableret, debatten om gaden og de alternative 
muligheder, der har været diskuteret gennem årene, og beslutningen om  
at nedlægge gaden igen i 2008. De fire bind fortæller om det partnerskab 
mellem Odense Kommune og foreningen Realdania, der blev etableret i 2010 
med henblik på at gennemføre den omfattende omdannelse af Odense  
bymidte, og den sammensyning af bymidten, som partnerskabet gennem- 
førte med afsæt i team Entasis’ helhedsplan. 

Gennem en journalistisk bearbejdning af det omfattende materiale og 
interviews med centrale aktører – der suppleres af dokumentation i form 
af fotografier og tegningsmateriale, skitser, diagrammer og andet materiale  
– gives en forståelse af de visioner, ambitioner og principper, der endte 
med at forme projektet.

De fire bind beskæftiger sig henholdsvis med ARKITEKTUREN, PROCESSEN,  
KOMMUNIKATIONEN og bymidtens FUNKTION i nutiden. 
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ARKITEKTUREN: Fokus er på det arkitektoniske arbejde, der ligger til grund  
for udviklingen af den nye bymidte. Med et grundigt blik på konteksten,  
bymidten og den omgivende by. Arkitektkonkurrencen bliver gennemgået, 
og de tre forslag i projektkonkurrencens anden fase bliver vist. Bindet går  
detaljeret ned i helhedsplanen fra tegnestuen Entasis, der med en række  
underleverandører vandt konkurrencen. Læseren får et indblik i tegnestuens  
arbejde fra de første konceptideer til den færdige helhedsplan. Gennem 
interviews fortæller to af de tegnestuer, der har realiseret projekter i den  
nye bydel, hvordan de er gået til opgaven.

PROCESSEN: Bindet fokuserer på de udviklingsprocesser – politiske,  
administrative og faglige – der gennem årene har styret byudviklingen i  
Odense. Om processen frem mod beslutningen om at lukke Thomas B. 
Thriges Gade og om partnerskabet mellem Odense Kommune og foreningen 
Realdania. Dette bind går også i dybden med, hvordan partnerskabet nåede 
frem til den rigtige løsning for byområdet, og den store planlægnings- og 
styringsopgave med at transformere den firesporede vej til et nyt bycentrum 
placeret oven på et massivt p-anlæg. Endelig ser bindet nærmere på opgaven 
med at indpasse letbanen, der udgjorde et selvstændigt projekt. 

KOMMUNIKATIONEN: Fokus er på det omfattende kommunikations- og  
dialogarbejde, der fulgte med transformationen. Bindet ser nærmere på  
de interesser og personer, der var til stede i debatten, om beslutningen om,  
at projektssekretariatet skulle drive sin egen kommunikation, og om den  
informationsboks, der blev etableret centralt i projektområdet og både  
fungerede som informationskontor og udstillingsbygning. Der tages et  
grundigt kig på, hvordan de arkæologiske udgravninger blev anvendt som  
et led i at sætte positivt fokus på projektet, samt på dialogen med borger-
grupper og erhvervsdrivende og de øvrige platforme for kommunikation,  
der blev bragt i anvendelse.

FUNKTIONEN: Bindet kigger nærmere på bymidtens funktion i en nutidig 
kontekst og belyser en række temaer, som har haft betydning i Odense 
og kan have det i andre bymidteforandringer. Der fokuseres på den nyeste 
forskning i byplanlægning med udgangspunkt i konceptet ’15 minutters byen’, 
og hvordan bymidten er identitetsskabende for flere end blot dem, der bor i 
nærområdet. Der ses tillige på betydningen af de arkitektoniske ambitioner 
for byliv og byrum, udviklingen af byens kommercielle liv, og hvilke faktorer 
der er væsentlige for at tiltrække ejendomsinvestorer.
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I 1952 vedtog byrådet i Odense at anlægge den firesporede Thomas B. Thriges 

Gade tværs gennem det centrale Odense. Gadegennembruddet blev påbegyndt 

i 1958, og gaden blev indviet i 1970. Hurtigt blev den byens hovedfærdselsåre med  

omkring 30.000 gennemkørende biler om dagen.

Men Thomas B. Thriges Gade blev også en urban barriere, der delte Odenses 

historiske bymidte midtover. Gaden blev til i modernismens tidsalder, hvor men-

neskelige hensyn måtte vige til fordel for det praktiske. Odense var en industriby, 

bilismen var på fremmarch, og der var et behov for at få transporteret varer og 

medarbejdere nemt og enkelt til og fra de store industrivirksomheder på havnen. 

Idealet var vækst og udvikling, så adskillige huse, pladser og veje måtte vige for 

den nye, brede gade. 

Adamsgade i 1960 set mod den nye tunnel, 
som kan anes i baggrunden. Før etableringen  
af Thomas B. Thriges Gade. 

Cykler og byliv var en central del af  
livet i Nørregade før etableringen af  
Thomas B. Thriges Gade. 
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Nørrebroejendomme under nedrivning i for-
bindelse med etableringen af motorgaden. I 
baggrunden ses Thriges administrationsbygning. 
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Thomas B. Thriges 
Gades udviklingsareal 
og kontekst i luftfoto 
set mod nord inden 
etablering af gade-
gennembruddet. 
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Luftfoto af Thomas 
B. Thriges Gade set 
mod nord i 1970. 
Størstedelen af  
vejanlægget er  
færdigt. 
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Anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade ud for 
Hans Jensens Stræde i 1969. Til venstre ses 
husene ved Skulkenborg og længere bagved 
Tigergården. 

Det store gadegennembrud til Thomas B.  
Thriges Gade set fra nordsiden af Overgade 
mod syd mod Albani Kirke og Vægtergården  
på Albani Torv. 

Allerede inden indvielsen var der kritik af det voldsomme gadegennembrud, 

særligt i byplan- og arkitektkredse.1 Kritikken tog til op gennem de efterfølgende 

årtier. Også lokalt var der kritik og debat, både blandt byrådets medlemmer og  

i avisernes læserbrevsspalter. De lokale politikere indså med tiden, at konsekven-

serne af gadens deling af bymidten var for store. Det førte i 1985 til, at ti lokale 

arkitekt- og ingeniørvirksomheder i Rådhushallen udstillede deres forslag til 

nye måder at organisere bymidten og Thomas B. Thriges Gade på. Blandt dem 

var både forslag til brede fodgængerpassager under og over gaden, til, at gaden 

skulle snævres ind til en rolig bygade omkranset af nyt byggeri og beplantning, og 

til, hvordan Thomas B. Thriges Gade delvist skulle graves ned i en tunnel. Fælles 

for dem alle – og for en række senere forslag – var, at de ikke blev til noget. Ikke 

mindst fordi der var stor uenighed blandt såvel odenseanerne som de lokale  

politikere om, hvad den rigtige løsning var. Der skulle tages for mange modsat- 

rettede hensyn.
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Thomas B. Thriges Gade i retning mod Odense 
centrum. På billedet ses politigården øverst i  
venstre hjørne og starten af byggeriet af H.C. 
Andersen Hotellet. I forgrunden ses jernbanebroen 
over Thomas B. Thriges Gade, og til højre i billedet 
ses Tigergården. 
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Først da Odense Byråd i 2008 enstemmigt besluttede at lukke gaden, kom der  

for alvor fremdrift. To år senere indgik den filantropiske forening Realdania i  

et partnerskab med kommunen under projektnavnet ’Fra Gade til By’. Et navn, 

der var dækkende for partnerskabets ambition om at transformere det omkring 

50.000 kvadratmeter store gadeareal til et nyt byområde. 

Projektets samlede økonomi blev ved indgåelsen af partnerskabet opgjort til  

709 mio. kr., hvoraf kommunen kom med 255 mio. kr. og Realdania med op  

til 255 mio. kr. De sidste 199 mio. kr. skulle findes ved salg af byggefelter og  

parkeringsanlæg.

I partnerskabsaftalen blev visionen for projektet formuleret således:

          ”Den overordnede vision for omdannelsen er at udvikle en sammenhæn-

gende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv. Ønsket er igen at sammen-

binde den østlige og den vestlige del af Odense. Forudsætningen for planen er en 

ringvej forbundet af en kanalforbindelse, der skal sikre en smidig trafikafvikling 

uden om byens centrum samt til og fra byen og havnen.”2

Parterne så en unik mulighed for at få genskabt Odenses bymidte og at få den 

designet på en måde, der passede ind i, hvordan livet leves i en moderne stor-

by. Balancen bestod i at få tilført et nyt og moderne byggeri, der ikke virkede for 

dominerende i forhold til områdets historiske bykvarterer og markante bygning-

er. De nye bebyggelser skulle i stedet skabe gode overgange til de eksisterende 

bykvarterers skala og struktur. Samtidig skulle der indtænkes byrum, som kunne 

understøtte det byliv, partnerskabet ønskede. Samlet set skulle transformationen 

understøtte Odense som en sund, mangfoldig by og være med til at optimere 

bymidten, så den blev bæredygtig og mere tæt. 

Parallelt med Odense Byråds beslutning om at lukke Thomas B. Thriges Gade 

vedtog politikerne at etablere en letbane i Odense. Letbanen skulle bl.a. løbe 

gennem den nye bymidte, hvilket der skulle tages hensyn til i såvel planlægning 

som udførelse. Letbanen ville få to stoppesteder i bymidten, et i den nordlige og 

et i den sydlige del.
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Arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området

Med afsæt i visionen udskrev partnerskabet i foråret 2011 en international  

arkitektkonkurrence om en helhedsplan for projektområdet. Konkurrencen blev 

udskrevet som en projektkonkurrence i to faser, der strakte sig fra sommeren  

2011 til februar 2012. Ud over et forslag til en helhedsplan skulle der afleveres et 

forslag til en projektbeskrivelse og procesplan for byomdannelsen. I konkurrence- 

programmet blev visionen for omdannelsen udfoldet yderligere:3 

        ”Omdannelsen skal integreres i den eksisterende bystruktur og skabe tæthed, 

nye forbindelser og helhed med de tilstødende kvarterer. Det skal være med til  

at tilføre ny identitet i centrum af Odense. Bymidten skal kendetegnes ved god 

tilgængelighed, høj urbanitet, ny bebyggelse med blandede funktioner, der  

bidrager til et spirende og mangfoldigt byliv og skal danne ramme om nye attrak-

tive byrum for byens borgere og besøgende.”

Derudover havde konkurrenceprogrammet fokus på bæredygtighed i bred  

forstand: 

          ”[Omdannelsen] skal være med til at sikre, at Odense er et attraktivt sted at 

leve – også for kommende generationer. Trafikken skal omlægges, så området 

omdannes til en tæt by med udadvendte funktioner i gadeniveau. Det giver rum 

til et mangfoldigt byliv med mulighed for ophold og aktiviteter for såvel børn, 

unge, og ældre.” 

Der blev også lagt vægt på, at forandringen af bymidten skulle styrke hele Odense:

          ”Sammen med borgerne, kulturlivet og erhvervslivet skal området udvikles  

til et levende og dynamisk område. Byens ændrede identitet som kultur- og  

vidensby skal på den måde styrke byens samlede identitet – både undervejs,  

gennem de midlertidige aktiviteter i de mange år, som projektet er under udvik-

ling, og efter projektet.”

25 teams viste interesse for at deltage, og heraf blev syv teams prækvalificeret. I 

august 2011 blev tre vindere af fase 1 udpeget, der alle blev indbudt til at deltage i 

fase 2, som bestod af et udbud med forhandling, inden der blev udpeget en ende-

lig vinder, der også skulle fungere som totalrådgiver.
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Vinderforslag udarbejdet af team Entasis 

Det blev tegnestuen Entasis, der sammen med underrådgiverne Grontmij/Carl 

Bro, Sweco Architects, sbs rådgivning samt MOMENTUM Research & Develop-

ment i februar 2012 vandt konkurrencen og opgaven med at omdanne Odense  

bymidte. Det skete med et forslag med fokus på først at reetablere de forbindelser 

på tværs, som gadegennembruddet i sin tid havde kappet over, og dernæst at tage 

stilling til placeringen af cykelstier og letbane. 

Volumenstudier af nye bebyggelser  
udarbejdet af tegnestuen Entasis. 

 
Visualisering fra konkurrencen af passager, 
forbindelser på tværs af udviklingsområdet 
og byrumsdannelse.

Forslaget indebar ikke at genskabe den tidligere bymidte, 

som den var før gadegennembruddet, men at sikre, at pro-

jektområdet fik en naturlig sammenhæng med den omkring-

liggende bykerne. Området skulle formes af nye bygninger 

med boliger, detailhandel, liberalt erhverv og kulturinsti-

tutioner, og både bæredygtighed, klimasikring og biofaktor 

skulle tænkes ind i udviklingen. 

Efter at have vundet konkurrencen arbejdede team Entasis  

videre frem mod en endelig helhedsplan i et tæt samarbej-

de med partnerskabet. Helhedsplanen, som lå til grund for 

udbuddet af byggefelter, lagde vægt på, at de nye bygninger 

skulle passe ind i den eksisterende arkitektur, både i skala  

og formsprog.4

Helhedsplanen beskrev desuden, hvordan hele gadetraceet 

skulle udgraves og omdannes til to p-kældre bundet sam-

men af en mindre tunnelforbindelse, og oven på dette skulle 

der etableres forbindelser på tværs. 



23

Vinderforslagets visualisering af bymidtens liv på gadeplan og på et af 
byens torve. Byrum præget af biltrafik er omlagt til gå- og opholdszoner 
med fokus på handel og rekreation. 
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Illustration af relationen mellem ude og inde. 
Letbanen passerer tæt forbi de nye bygninger, 
og langs sporene er der passage og ophold 
under bygningens udhæng. Livet i bygningens 
stueplan i den nye tætte bydel udfolder sig 
tæt på byrummet og den gående trafik.

Principsnit, der viser den underjordiske  
passage for gående og parkeringsanlægget.  
Der etableres både parkeringsanlæg og en  
rute for gående langs hele udviklingsområdets 
areal.
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Søjlerne under jorden skulle rejses i et fast konstruktivt 

system, og samme konstruktive system dikterede de enkelte 

byggefelter og de konstruktive parametre for bygningerne 

over terræn. Letbanens spor blev lagt i en blød kurve oven 

på p-anlægget, og under jorden blev sporet mimet i en 

promenade – en gul ’catwalk’ – gennem hele p-anlægget. 

Som en helt særlig detalje definerede helhedsplanen, at der 

skulle placeres en promenade i form af et overdækket fod-

gængerstrøg langs letbanen i bebyggelsernes kant. 

Livet mellem husene, både de nye og de eksisterende, fik 

i det hele taget særlig opmærksomhed i helhedsplanen. 

Byrum blev beskrevet med specifikke funktioner, nogle med 

plads til leg og udfoldelse, nogle med fokus på handel og 

andre med henblik på det mere stille liv. 

Helhedsplanen beskrev et krav til etablering af kantzoner, 

som skulle bidrage til at samle mennesker i udvalgte strøg og 

knudepunkter med et højt aktivitetsniveau, og som kunne 

tilbyde kommende beboere mulighed for at opholde sig 

uden for deres bolig på særligt udvalgte steder. 
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Byggefelter udbudt som optioner

Odense Kommune og Realdania valgte som partnere en dialogbaseret udbudsmo-

del, da byggefelterne i området blev sat til salg. Det skete via et offentligt udbud, 

hvor grundene blev udbudt som optioner, der var gældende i 15 måneder. I den 

periode skulle investorerne med bistand fra arkitekter udarbejde skitseforslag til 

udformning af byggeprojekterne. De skulle jævnligt dokumentere over for part-

nerskabet, at arbejdet med at udvikle byggeprojekterne til grundene skred plan-

mæssigt frem. De første grunde blev udbudt i august 2013.

Helhedsplanen udgjorde en central del af kravspecifikationerne ved udbuddet af 

byggefelterne. Således fungerede helhedsplanen som et opslagsværk med beskri-

velse af forhold om bl.a. arkitektur, farver og materialer, facader, taghaver, grønne 

tage, altaner og samspillet mellem bygninger og byrum. Helhedsplanen var der-

med med til at sikre, at nye byggeprojekter blev indpasset i bymidtens eksisteren-

de arkitektur og byrum.  

Fordelen for investorerne var, at optionsmodellen gav tid til at planlægge byggeri-

et inden købet af selve grunden, og dermed både en eksklusiv ret til at udvikle et 

projekt og samtidig mulighed for at springe fra i processen. 

Baggrunden for valget af denne model var at sikre, at kvaliteten af de enkelte 

bebyggelser i projektet blev sammentænkt med og levede op til intentionerne i 

helhedsplanen, og at de enkelte bebyggelser var med til at understøtte projektets 

vision om en sammenhængende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv. 

I optionsmodellen – som blev udviklet på baggrund af drøftelser med en række 

investorer – lå, at hvis en investor ikke levede op til optionsaftalens betingelser 

eller valgte ikke at udnytte optionen, kunne byggegrunden udbydes igen sammen 

med det udviklede projektmateriale, som partnerskabet var ejer af. Det ville igen 

betyde, at den planlagte byggestart ikke ville blive forsinket. 

Den 15. juni 2014 blev forbindelsen over Odense Kanal åbnet for biltrafik. Dermed 

var ringvejen rundt om Odense centrum, der var en forudsætning for planen om 

at sammenbinde bymidten igen, på plads. To uger senere, natten til den 28. juni 

2014, blev Thomas B. Thriges Gade lukket for biler.
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En omfattende kommunikationsopgave

Debatten om, hvorvidt det var rigtigt at lukke Thomas B. Thriges Gade, forstum-

mede ikke med beslutningen i 2008. Tværtimod fortsatte den helt frem til, at den 

sidste bil kørte på gadens asfalt seks år senere, og den kom i første omgang til at 

handle mere om trafik end om byudvikling. Der blev dannet en modstandsgrup-

pe mod projektet, og i de lokale medier var der mange holdninger, ikke mindst i 

læserbrevsspalterne.

’Fra Gade til By’-projektet fik i 2011 sit eget sekretariat, hvor en af de vigtige  

opgaver var at kommunikere med borgere og erhvervsliv. Der blev arrangeret  

borgermøder, og der blev gennemført omfattende dialog med Odenses erhvervs-

liv, foreninger og interesserede borgere. 

For at styrke dialogen og kommunikationen etablerede projektpartnerskabet i 

2012 en informationsboks. Boksen blev placeret centralt i det område, der særligt 

ville blive påvirket af byomdannelsen. ’Den røde boks’, som informationsboksen 

blev kaldt på grund af bygningens markante farve, fik udstillings- og informa- 

tionslokaler i stueetagen, der var åbne for alle, mens projektsekretariatet fik  

kontor på 1. sal.

Boksen, der i sine to første leveår havde mere end 60.000 besøgende, blev stedet, 

hvor man kunne få stillet sin nysgerrighed, få luft for sine frustrationer, få svar på 

spørgsmål, og ikke mindst – som tiden gik – tog Odenses borgere deres udenbys 

besøgende med hen i boksen for at vise, hvad alt byggerodet skulle ende ud med.

Da Thomas B. Thriges Gade blev lukket og det omfattende forandringsarbejde 

begyndte, tog projektet yderligere et kommunikationsværktøj i brug. De mange 

byggehegn, der skød op, blev både brugt til at vise vej til nærmeste overgang 

og samtidig til at fortælle om byomdannelsen. Der blev også lavet midlertidige 

aktiviteter, ofte på initiativ fra lokale ildsjæle, så de, der færdedes i området, fik 

en oplevelse og ikke blot mødte en besværlig byggeplads. 
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´Den røde boks´ var et informationssted  
for borgere under videreudviklingen af  
Thomas B. Thriges Gade. 

Ny plads til kulturen

Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til en central 

bymidte blev der mulighed for at realisere to kulturprojek-

ter, der ikke var en del af partnerskabsprojektet. ’Fra Gade 

til By’-projektet gjorde det muligt at realisere kulturpro- 

jekterne i umiddelbar tilknytning til byomdannelsesom-

rådet, og begge kulturprojekter blev en integreret del af 

udførelsen.

Det ene var virkeliggørelsen af et længe næret ønske om  

et musik- og teaterhus i Odense, Odeon, tegnet af arkitekt- 

firmaet C.F. Møller. Med sine 1.800 siddepladser blev  

Odeon et af landets største musik- og teaterhuse og kom 

også til at rumme Syddansk Musikkonservatorium og  

Skuespillerskole og Odense Teater.

Som en anden væsentlig del af bymidtens forandring kom 

det nye museum H.C. Andersens Hus, tegnet af det japan- 

ske arkitektfirma Kengo Kuma & Associates. Det 5.600 

kvadratmeter store hus, hvoraf to tredjedele ligger under 

jorden, blev etableret dør om dør med den verdenskendte 

forfatters fødehjem. Huset blev placeret i en ny udgave af 

den gamle apotekerhave Lotzes Have, grænsende op til den 

centrale del af det nye byområde og integreret i ’Fra Gade til 

By’-projektet i den forstand, at haven fik lov at brede sig ind 

over letbanens tracé og videre ud på den anden side. Fra 

haven blev der etableret en nedgang til p-anlægget. I øvrigt 

det eneste sted, hvor der fra p-anlægget blev adgang direkte 

til det fri.
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Livet omkring Odeon. Der er skabt rum for 
ophold og gennemgående beplantning, som 
skaber tryghed. Belægningens karakteristiske 
mønster giver byrummet identitet. 

En samlet helhed

I sommeren 2021 blev den omfattende forandring af Odense bymidte afsluttet 

efter syv år med byggeri og mere end tre år med en afspærret bymidte. 

Der blev samtidig sat det sidste punktum for en af nyere tids største bytrans- 

formationer, og det blev starten på et nyt kapitel, hvor Odenses bymidte igen blev 

til en samlet helhed. Med bilerne sendt under jorden i et omfattende p-anlæg. 

Med en moderne letbane passerende gennem området. Bundet sammen af  

arkitektur – af bygninger og byrum.
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Etablering af plads foran det nye Odeon. 
Mødet mellem forskellige belægninger skaber 
et varieret udtryk. 



Den gnidningsfrie sameksistens mellem de 
forskellige former for mobilitet, rekreative 
arealer og kulturelle institutioner er tydelig i 
den nye bydel, hvor beplantningen trækkes  
på tværs af letbanesporene. Til venstre ses 
det nye museum H.C. Andersens Hus.
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Kig ud over byen fra museet H.C. Andersens 
Hus´ bueformede terrasser, hvortil der er 
offentlig adgang.
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FEBRUAR: Et enigt  
byråd i Odense Kommune  
beslutter, at projektet  
skal gennemføres. Et  
projekt, der får navnet  
’Fra Gade til By’.

JANUAR: Syv teams  
udvælges til at konkurrere 
om at komme med det 
bedste bud på, hvordan 
Thomas B. Thriges Gade 
kan forvandles fra gade til 
et helt nyt bykvarter.

APRIL: Det offentliggøres, 
at der ud over projekt  
’Fra Gade til By’ skal 
bygges et nyt musik- og 
teaterhus med 1.800 
siddepladser. Musik- og 
teaterhuset integreres tæt 
med omdannelsen af 
Thomas B. Thriges Gade.

AUGUST: Tre tværfaglige 
teams fra ind- og udland 
udvælges til at gå videre i 
konkurrencen ’Fra Gade 
til By’'.

AUGUST: De første 16 
nordlige byggefelter sæt-
tes til salg ved et offentligt 
udbud. Alle byggefelter 
blev solgt i løbet af to 
måneder.

20
08

20
11

20
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20
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20
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MARTS: Realdania og 
Odense Kommune indgår 
partnerskab om at for-
vandle Thomas B. Thriges 
Gade fra trafikeret gade til 
levende og mangfoldig by.

AUGUST: COWI udpeges 
som bygherrerådgiver.

OKTOBER: Partnerskabet 
indbyder til prækvalifi-
kation på en international 
projektkonkurrence.

FEBRUAR: Partnerskabet 
åbner et mobilt informa-
tionshus, der skal styrke 
formidlingen af byomdan-
nelsen og den løbende 
dialog med borgerne. 
Huset bliver kaldt ’Den 
røde boks’ på grund af 
dets markante farve.

MAJ: Et team bestående af 
ti arkæologer påbegynder 
to og et halvt års arbejde  
med at undersøge og 
dokumentere kulturlagene 
i det i alt 10.300 kvadrat-
meter store udgravnings-
område. Nogle af fundene 
udstilles senere i ’Den 
røde boks’.



OKTOBER: De sidste 
byggefelter i den sydlige 
ende af projektområdet 
sættes til salg. Som det 
var tilfældet med de første 
grunde, sælges de i løbet 
af få måneder.

20
15

20
14

DECEMBER: Planerne for 
et tårn på de to nordligste 
byggefelter offentliggø-
res. Tårnet er planlagt til 
at være 17 etager høje og 
rumme såvel boliger som 
erhverv. 

MAJ: Beboerne i de første 
to færdigbyggede huse i 
projektområdet kan flytte 
ind. Husene er de første 
af i alt 14 bygninger og 
9 byrum, der tilsammen 
danner byområdet, hvor 
der før var en trafikeret 
gade.

OKTOBER: Sidste del af 
det i alt 40.000 kvadrat-
meter store underjordiske 
p-anlæg åbner. Der er i 
alt 1.000 p-pladser i hele 
anlægget, som  har fem 
ind- og udkørsler.

JULI: Efter syv år med  
byggeri og mere end  
tre år med en spærret 
bymidte indvies for- 
bindelsen mellem  
Overgade og Vestergade, 
og dermed passeres den 
sidste store milepæl  
frem mod afslutningen 
af det store byudviklings- 
projekt.

SEPTEMBER: Det store 
p-anlæg under det nye 
byområde sælges, og  
dermed er den sidste 
finansiering i projekt ’Fra 
Gade til By’ på plads.

20
17

20
21

20
19

20
16

OKTOBER: Den nordlige 
del af p-anlægget under 
det nye byområde åbnes. 
Dermed er der i første 
omgang plads til 500 biler 
i parkeringskælderen.
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Borgerne i Odense stod op til en overraskende nyhed på forsiden af Fyens  

Stiftstidende den 30. januar 2008.

	 ”Thomas B. Thriges Gade lukkes,” lød den meget præcise overskrift.  

Længere nede i artiklen kunne avisens journalister fortælle, at der var et politisk 

flertal for at lukke den firesporede gade. En plan, der var udtænkt af byens konser-

vative borgmester, Jan Boye.5

I de efterfølgende to år var der stort set ingen debat i medierne om lukningen  

af den centrale gade, bortset fra enkelte artikler og sporadiske debatindlæg.  

Heller ikke da det i marts 2010 blev offentliggjort, at Realdania trådte ind i  

arbejdet med at etablere den nye bydel. Partnerskabet blev kommunikeret i  

en pressemeddelelse.

	 ”Jeg ser frem til, at Odense får en bymidte, der hænger meget mere  

sammen, får mere liv og giver plads til, at borgere og gæster i byen kan trives,”6 

sagde borgmester Anker Boye i pressemeddelelsen. Ved kommunalvalget i  

efteråret 2009 havde han genvundet borgmesterposten, mens Jan Boye overtog 

posten som by- og kulturrådmand.

Partnerskabet og projektet blev døbt ’Fra Gade til By’ – et navn, som blev grund- 

søjlen i projektets identitet. For heri lå der en bevægelse fra det ene til det andet,  

fra afvikling til udvikling.

Forud for offentliggørelsen af partnerskabet havde Realdanias kommunikations- 

afdeling arbejdet på et beredskab, der skulle kunne håndtere kritik omkring  

foreningens deltagelse i projektet.

	 ”Det, vi bl.a. forberedte os på, var, at nogen måske ville frygte, at  

Realdania kom til at bestemme for meget i forhold til, hvordan projektet skulle se 

ud. Med vores indtræden blev det jo pludselig alvor, nu ville byomdannelsen blive 

FRA STILHED 
TIL MODVIND
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Nyheden i Fyens Stiftstidende førte ikke til 
meget debat eller modstand, måske fordi det 
siden 1980’erne flere gange havde været disku-
teret, hvad der skulle ske med den firesporede 
gade. Forskellige forslag havde været på bordet,  
men ingen af dem var blevet til noget.

gennemført, og det kunne godt have ført til en del debat. 

Men det skete ikke, i hvert fald ikke på det tidspunkt,” siger 

Hans Peter Svendler, tidligere filantropidirektør i Realdania.

I udgangspunktet var det tanken, at projektet fortsat – også 

med Realdanias indtræden – i det daglige skulle håndte-

res af enheden City Design i Odense Kommune. Dog med 

den forskel i forhold til et rent kommunalt projekt, at både 

pressestrategi, pressemeddelelser og anden kommunikation 

skulle koordineres og godkendes af begge projektejere. City 

Design var blevet etableret i 2008 som en del af borgmester-

forvaltningen og havde til opgave at sikre gennemførelse,  

koordinering og kommunikation af nogle af de store byud-

viklingsprojekter i Odense, herunder ’Fra Gade til By’.

Undervisning
- et tema i Fyens Stiftstidende hver søndag

Kontakt Gunhild Møller
Telefon 65 45 54 39  Mail: gm@fynskemedier.dk

Flakhaven 2, 5000 Odense C, 66 12 02 99. www.bryggeriet.dk

NYD EN FROKOSTNYD EN FROKOST

BRYGGERIET FLAKHAVEN

HURTIGT: Hjemmelavet smørrebrød.
GOD TID:
Helstegt culotte-
steg med bagt
kartoffel, og
blandet salat.
(Tilberedning
ca. 20 min.)

FÅ MEST UD AF LIVET!
FÅ HØRELSEN IGEN MED 
ET GRATIS HØREAPPARAT!*

* For det offentlige tilskud på 5.830,-

www.dkhc.dk

CHARLOTTENLUND · ESBJERG · FÅBORG · HADERSLEV  
HELSINGØR · HOLBÆK · HORSENS · KØBENHAVN  
MIDDELFART · NYBORG · NÆSTVED · ODENSE · SVENDBORG
SØNDERBORG · VIBORG · ÅLBORG · ÅRHUS

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560
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Design dit eget dankort
med 3,75% p.a. i rente.

Ring 70 10 96 38

Undskyldning
i sexchikane-
sag fra Lindø
1. SEKTION SIDE 12

Dyrenes lilleprins
ankommet til Zoo
2. SEKTION SIDE 5 

ONSDAG 30. JANUAR 2008 237. årgang. Uge.5 Nr. 29 Kr. 15,00
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Odense Tekniske Skole har 
stukket en kæp i harddisken 
for de tyve, som indtil videre 
er forsvundet med bærbare 
computere for knap en halv 
million kroner.

It-chef Peter Topp Jensen 
kan nemlig spore de varme 
computere fra en af skolens 
afdelinger i Odense helt til 
Saudi-Arabien, hvor tre hæ-
lere for nylig fi k slettet hard-
disken og dermed en sort 
skærm med venlig hilsen fra 
Odense.

- Vi har sporet og slettet 
indholdet på 19 af 45 stjålne 
computere, og det gør ind-
brud nyttesløst. Det svarer til 
at stjæle en bil, som man ikke 
kan køre i, forklarer Peter 
Topp Jensen.

Skolen har som en halv 

snes offentlige skoler her-
hjemme fået installeret et lille 
program i computerens kom-
munikationscenter - den så-
kaldte BIOS - så alle maskiner 
en gang i døgnet kalder op til 
en server i England hos fi r-
maet Absolute Software. Og 
Peter Topp Jensen kan fra sit 
kontor på Odense Tekniske 
Skole logge sig ind på fi rma-
ets hjemmeside og bede om 
at få udraderet al information 
på en stjålen computer. Men 
ikke nok med det. 

Meldes til politiet
- Herefter beder fi rmaet ud 
fra computerens IP-adresse 
på internettet det lokale politi 
om at gå ud og hente compu-
teren, der hvor den befi nder 
sig, siger Peter Topp Jensen.

Foreløbig har en saudisk 
hæler ved navn Mohammed 
og brugernavnet MOHD og 
to andre endnu computerne i 
deres varetægt.  Men Odense 
Tekniske Skole har fået tre 
nye bærbare Dell-computere 
retur fra hælere i Odense med 
hjælp fra Fyns Politi.

- Computerne var alle i fi n 
stand, og nu har vi glæde af 
dem igen, siger Peter Topp 
Jensen.

Programmet koster skolen 
300 kroner pr. computer, og 
pengene er hurtigt tjent ind 
igen, for skolen får som andre 
offentligt institutioner ikke 
dækket sit tab af forsikringen.

- Vi afvejer selvfølgelig ud-
giften, men vi overvejer om 
vores stationære pc’er også 
skal have systemet, siger Pe-

Pc-tyve afsløres over nettet
Odense Tekniske Skole fjernsletter harddiske på stjålne computere i Saudi-Arabien

AF MARTIN HEIN 
mhe@fyens.dk

Hun er blevet  kaldt meget, men i 
går blev Ritt Bjerregaard (S) for 
første gang i sit liv - og som den 
første nogen sinde - kaldt årets 
fjernvarmedansker.

Hædersbetegnelsen - for det er 
det - blev tildelt Ritt Bjerregaard 
af Dansk Fjernvarme, fordi hun 
med formand Uffe Bros ord ”har 
brugt fjernvarme som et argument 
for, at København har et bedre 
miljø end mange andre storbyer”.

Den slags luner hos fjernvar-
meforeningen, og for Ritt Bjerre-
gaard, der brugte fem minutter af 
sin tid på at modtage prisen, var 
det tilsyneladende den mest na-
turlige ting i verden at blive den 
første modtager af prisen 
som årets fjernvarmedan-
sker.

- Det sjove ved fjernvarme 
er, at der ikke er nogen, der 
tænker på det. Det er bare 
sådan noget, som er der, 
sagde Ritt Bjerregaard, mens 
fjernvarmefolket nikkede 
ivrigt i anerkendelse af Ritt
Bjerregaards analyse.

Ritt Bjerregaard  afslørede også, 
at hendes glæde ved fjernvarme 
stammer her fra øen.

- Jeg var i mange år valgt på Fyn, 
og i Odense var de i meget stolte 
af, at de var langt fremme på om-
rådet, sagde Ritt Bjerregaard.

Med prisen fulgte 25.000 kro-
ner, som Ritt Bjerregaard med det 
samme gav videre til kvindenet-
værket Henna.

Fjernvarmens 
frontkæmper

”Og lad det blive det 
sidste kapitel om
Thomas 
B. Thriges 
Gade.
Fra dagens spids

2. SEKTIONS FORSIDE

AF KARSTEN HÜTTEL
OG  RUNE KRISTENSEN
khy@fyens.dk rkr@fyens.dk

Thomas B. Thriges Gade i 
Odense skal lukkes i begge 
ender. Populært sagt sættes 
en prop i, så bilerne ikke læn-
gere kan komme igennem 
Odenses bymidte, men må 
nøjes med at kunne parkere 
på en af 700 nye p-pladser 
under den af mange forhadte 
motorgade. 

Gaden fjernes simpelthen 
fra Albanigade og frem til 
krydset Østre Stationsvej/
Hans Mules Gade og om-
dannes til et attraktivt byrum 
med plads til nybyggeri og 
parker. De bydele, der blev 
revet fra hinanden, da motor-
gaden blev etableret, smeltes 
igen sammen.

Sådan lyder borgmester 
Jan Boyes færdige plan efter 
år med snak. Den konservati-
ve førstemand præsenterede i 
aftes sin plan for det samlede 
byråd.

- Der skal ikke herske no-
gen tvivl om, at jeg går efter 
bredest mulig politisk tilslut-
ning til en lukning af Thomas 
B. Thriges Gade. Jeg har da 
også svært ved at se, hvem der 
kan vende tommelfi ngeren 
nedad. Skulle planen ikke vin-
de gehør hos alle partier, har 
jeg dog mit fl ertal i byrådet 
på plads, hvorfor jeg allerede 
nu kan slå fast, at motorgaden 
bliver fjernet, understreger 
Jan Boye.

Borgmesteren var ellers til-
hænger af at grave gaden ned 
i en tunnel.

- Det var for mig et middel 
til at skabe den sammenhæn-
gende bymidte uden biler på 
Thomas B. Thriges Gade, 
men denne løsning er bedre, 
mener Jan Boye.

En afgørende forudsæt-
ning for, at Thomas B. Thri-
ges Gade kan fjernes, er, at en 
stor del af trafi kken skal uden 
om centrum via kanalforbin-
delsen. Den skal være færdig 
i 2012.

Motorgaden blev indviet 6. 
maj 1970.

Thomas 
B. Thriges 
Gade
lukkes
Byrådsflertal vil 
sætte prop i begge 
ender af Odenses 
omdiskuterede
motorgade og
bygge 700 under-
jordiske p-pladser

ter Topp Jensen.
Skadedirektør Linda An-

kerstjerne hos Kommune-
Forsikring forklarer, at mange 
kommuner i forbindelse med 
kommunalreformen har på-
taget sig en langt større risiko 
selv for at spare på præmien.

I stedet satser kommuner-
ne på selv at forebygge især 
tyveri af computerudstyr.

- Det er et økonomisk sats, 
der for tiden er trenden, siger 
Linda Ankerstjerne.

En selvrisiko på 100.000 
kroner er ifølge hende almin-
deligt. 

De fi nder ud af det ...
Brancheforeningen For-
sikring og Pension mærker 
netop derfor, at videoover-
vågning, røgkanoner og sik-

ringsrum bliver mere ud-
bredt. Men selv om Odense 
Tekniske Skole har haft held 
med det nye sporingssystem, 
er det kun et spørgsmål om 
tid, inden programmet er ble-
vet hacket, forudser konsu-
lent Knud Knudsen.

- Ingen kan gardere sig på 
computerområdet - lige me-
get hvor meget man end gør. 
Tyvene skal nok fi nde et hul, 
mener Knud Knudsen.

AF SØREN DURAN DUUS
OG MORTEN VILSBÆK
sdd@fyens og mvi@fyens.dk

”Vi har sporet 
og slettet ind-
holdet på 19 
af 45 stjålne 
computere.
Peter Topp Jensen, 
IT-chef Odense
Tekniske Skole.

Ny Alliances støtte til den borgerlige regering fi k i går partiets 
midtsøgende stifter, Gitte Seeberg, til at forlade det kriseramte 
parti.
Dermed har Naser Khaders alliance mistet dén politiker, der klarest 
repræsenterede partiets oprindelige opgør med Dansk Folkeparti.
- Dansk Folkeparti har for meget indfl ydelse, og det får ikke mindre 

indfl ydelse af, at Ny Alliance har tilsluttet sig den blå blok, lød af-
skedssalutten fra Gitte Seeberg.  Det var Ny Alliances garanti for-
rige weekend om ikke at vælte VK-regeringen, der fi k bægeret til at 
fl yde over for Gitte Seeberg, der i
månedsvis har forsøgt at holde partiet
på midten af dansk politik. ”AVISEN MENER

Farvel:  Får De Radikale mon 
snart to nye medlemmer?
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Pludselig modstand

Kort tid efter Realdanias indtræden i projektet blev arbejdet med at formulere en 

egentlig kommunikationsstrategi for ’Fra Gade til By’ derfor iværksat. En strategi, 

der bl.a. skulle føre til, at borgerne fik en større viden om og accept af projektet, 

og som samtidig skulle gøre investorer interesserede, fremgik det af et internt 

notat. Arbejdet med kommunikationsstrategien forløb over et halvt år og lå klar 

som udkast i november 2010.

Den 29 sider lange kommunikationsstrategi, der omfattede både målgruppe- 

analyse, krisekommunikationsplan og en beskrivelse af projektets dramaturgi, 

nåede dog ikke at blive sat i værk, før den debat, der i store træk havde været 

ikke-eksisterende i to år, brød ud for fuld kraft.

Som et led i forberedelserne til at lukke Thomas B. Thriges Gade – og i tråd  

med byens trafik- og mobilitetsplan – blev enkelte gader ensrettet i centrum af 

Odense. Dermed blev planerne pludselig konkrete og synlige for borgerne, og 

særligt de, som boede i de gader, der blev lukket eller ensrettet, var utilfredse.  

De var ikke blevet orienteret om forandringerne forud for ændringerne. 

Uroen begyndte at rumle, ikke mindst i Fyens Stiftstidende. I første omgang var 

det embedsværket fra kommunens afdeling for Trafik og Anlæg, der svarede på 

kritikken. Her måtte man erkende, at informationen til de berørte borgere var 

kikset. 

	 ”Af de mange henvendelser, der har været i denne sag, har vi lært, at vi 

hver gang bliver nødt til at genfortælle historien om, hvad der skal ske af trafikale 

omlægninger i byen, og ikke mindst hvorfor. Det er ikke nok at fortælle bud- 

skabet én gang, for ofte er det først, når udviklingen rammer ens kvarter, man  

kan se konsekvenserne,” lød det fra afdelingens kontorchef.7

Det var dog ikke nok til at bremse kritikken. Ord som ”logik for burhøns”, ”det 

grænser til indespærring”, ”lappeløsning” og ”kaos i fremtiden” fyldte debat- 

spalterne i avisen.8

I første omgang var kritikken og debatten i medierne ikke noget, man beskæftige-

de sig meget med i borgmesterforvaltningen og City Design-enheden.
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Da en række gader blev ensrettet som led i 
forberedelserne til at lukke Thomas B. Thriges 
Gade, brød debatten ud i medierne. De be-
rørte borgere var utilfredse med kommunika- 
tionen fra Odense Kommune.
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Odense: By- og Kulturråd-
mand Jan Boye (K) afviser at
genoverveje en mulig tunnel i
stedet for en lukning af Tho-
mas B. Thriges Gade.

- Det er ikke længere aktu-
elt med en tunnel under Tho-
mas B. Thriges Gade. Et enigt
byråd har vedtaget et projekt,
hvor vi har taget det bedste
over jorden i form af bebyg-
gelse og det bedste under jor-
den i form af parkeringskæld-

re med 700 p-pladser.
- Vi får skabt et nyt og sam-

menhængende Odense med
nye muligheder for ude- og
byliv og forbedret kollektiv
trafik, også i kraft af en letba-
ne, og jeg ser ingen grund til
at ændre på det ved at bringe
en tunnelløsning i spil igen,
siger rådmanden.

AfJørgenVolmer
jvo@fyens.dk

JanBoyestår fast:
TunnelenerdødOdense: Michael Bindseil er

projektdirektør fra Cowi og
projektleder på metrobyg-
geriet i København. Han ved
med andre ord noget om tun-
neler.

Fyens Stiftstidende har
bedt ham læse Torben Ander-
sens beskrivelse forslaget til
en nedgravning af den stærkt
trafikerede Thomas B. Thri-
ges Gade i en ståltunnel, der
skal bygges på Lindøværftet.

Dommen fra eksperten er,
at en tunnel i stål lyder dyrt
og ikke som den optimale løs-

ning. Han tror kort sagt ikke
på, at en ståltunnel er billige-
re end en traditionel tunnel i
beton.

Vandog jord skaber tryk
- Som jeg forstår det, vil han
lave det i rent stål. Mig be-
kendt er det ikke gjort før, si-
ger Michael Bindseil.

- Normalt, når man byg-
ger en såkaldt cut and cover-
tunnel, altså hvor man graver
et hul og bygger en tunnel,
som man dækker til igen, så
bygger man i beton, siger Mi-

chael Bindseil og forklarer,
at beton er bedre egnet til at
modstå trykket, der vil være
på en tunnel.

- Der er jo et stort grund-
vandstryk og jordtryk på
vægsiderne og på bundpla-
den. Og det skal sådan et
stålskot jo dimensioneres til,
og det lyder ikke optimalt
at gøre det i stål, og der-
for gør man det normalt i be-
ton. Hertil kommer proble-
mer med brand og korrosi-
onsbeskyttelse af stålet, siger
han.

Michael Bindseil under-
streger, at han udtaler sig med
forbehold, da han ikke ken-
der forslaget i detaljer. Men,
siger han.

- Overordnet set har jeg
svært ved at tro på, at det der
er billigere end en betonløs-
ning, for så var der nok nogle
andre, der havde gjort det.
En ren stålløsning det lyder
umiddelbart dyrt.

AfRuneH.Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Ekspert:Rentstål lyderdyrt

Odense: En tidligere skibs-
byggers desperate forsøg på
at redde en ordre hjem til de
medarbejdere på Lindø, der
i mange år var hans kolleger.

Sådan kunne man udlægge
tidligere Lindø-udviklings-
direktør Torben Andersens
forslag om at nedgrave den
stærkt befærdede Thomas B.
Thriges Gade i en tunnel af
stål, som skal bygges på Lind-
øværftet. Men han afviser den
udlægning.

- Det hjælper jo ikke Lindø
alligevel det der. Det er så lille
en opgave, at det ikke ændrer
noget alligevel, siger han.

Nej, det drejer sig ifølge
Torben Andersen om, at han
er dybt bekymret for det tra-
fikale kaos, han mener, bli-
ver resultatet, hvis Thomas
B. Thriges Gade lukkes efter
2014, som det indgår i den
plan, byrådet har vedtaget. I
dag kører mere end 30.000 bi-
ler på gaden i løbet af et døgn,
og Torben Andersen forud-
ser, at det vil gå grueligt galt,
hvis den firesporede vej fjer-
nes fra bykortet.

Enkelt, hurtigt ogbilligt
- Det ender med at blive hvi-
nedyrt. Først for alle de men-
nesker, der hver dag skal spil-
de tid og penge på overflødig
transport. Det koster jo ikke
kommunen penge. Men det
kommer det til, når folk flyg-
ter væk fra de mange gener,
og så vil en omfattende om-
bygning af en masse veje blive
nødvendigt efterhånden, som
man opdager, at trafiksimule-
ringerne ikke holdt stik. Det
bliver meget dyrt og aldrig
godt, forudser han.

Tunnelidéen, han nu lufter,
beskriver han selv med ordet
”banal”.

Der er tale om løsning, der
i helt kort form går ud på, at

der på Lindø skal bygges sto-
re, færdige tunnelmoduler i
stål, som sejles ind til Odense
Havn på en pram. Styk for
styk graves modulerne ned

og stives af, hvorefter hullet
dækkes til igen. Når næste
modul skal nedgraves, kan
overskudsjorden fragtes ud
gennem de allerede nedgra-
vede moduler, så generne på
overfladen bliver minimale.
På den simple måde kan tun-
nelen bygges på blot to måne-
der, mener Torben Andersen.

Prisen bliver også lav, vur-

derer han. Højst en fjerde-
del af de cirka 800 millioner,
der blev talt om, da byrådet
i sin tid droppede tanken om
en nedgravning af Thomas
B. Thriges Gade. Den lavere
pris skyldes den simple stål-
konstruktion, der i forhold til
et traditionel tunnel i beton
har kort forarbejdningstid,
montagetid, nedgravningstid
og transporttid, hvis modu-
lerne bygges på Lindø.

Har svar til skeptisk ekspert
At stål som udgangspunkt
ikke egner sig til tunnelbyg-
geri, fordi materialet ikke i
så høj grad som beton kan
modstå pres fra jorden og

grundvandet, er den tidlige-
re Lindø-direktør enig med
eksperten i artiklen nedenfor
i. Men det er der taget højde
for, siger han.

- Ideen står og falder med,
at vi fastholder, at tunnelen
bare lige skal ned under over-
fladen. Vi skal ikke, som i et
metrobyggeri 20 meter ned
under jorden, siger Torben
Andersen.

Tunnelskalhindretrafikkaos
■ Torben Andersens
plan for en tunnel
under Thomas B.
Thriges Gade ligger
klar. Og han har svar
parat til ekspert, der
tvivler på projektet

AfRuneH.Blichfeldt
Foto:BirgitteHeiberg
rkr@fyens.dk, bch@fyens.dk

■ TorbenAndersenhar rådført sigmedcivilingeniør SørenKochomde tekniskeaspekter ved tunnelidéen. SørenKocher ikke i tvivl om, at planenomenståltunnel
rent teknisk vil kunne fungere. - Torbens forslager særdeles relevant, siger SørenKoch.
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■ TorbenAndersenhar været
i tænkeboksog forsøgernuat
genåbnedebattenom,hvor-
vidt det er fornuftigt at lukke
ThomasB. ThrigesGade.Han
mener, at en tunnel er enbed-
re løsning.

By-tunnelspøgerigen
Dennesektions forside
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	 ”City Design anså ikke ensretningen af nogle gader som noget, der var en 

del af ’Fra Gade til By’. Ikke mindst fordi det var noget, der lå i en anden forvalt-

ning. Men for borgerne var det én og samme sag, det kom vi til at lære på den 

hårde måde,” siger Stefan Birkebjerg Andersen, tidligere stadsdirektør i Odense 

Kommune.

I stedet tog City Design udgangspunkt i enhedens egen kommunikationsplan 

for ’Fra Gade til By’, hvor fokus var, at den negative oplevelse, en byomdannelse 

kunne være, mens processen stod på, skulle vendes til en positiv og inddragende 

proces, hvor information til borgerne var stærkt prioriteret. Enheden arbejdede  

– i tråd med byrådets beslutning – med udgangspunkt i, at Thomas B. Thriges 

Gade skulle lukkes inden for en overskuelig årrække.

Den dagsorden blev imidlertid forstyrret den 3. november 2010, da Torben 

Andersen, tidligere udviklingsdirektør for Odenses store skibsværft, Lindø, stod 

frem i Fyens Stiftstidende med et forslag om, at Thomas B. Thriges Gade alligevel 

ikke skulle lukkes. I stedet skulle gaden graves ned i en ståltunnel, fremstillet på 

værftet. Oven på ståltunnellen kunne der så etableres en ny bymidte.9

Ideen blev i samme avis afvist af by- og kulturrådmand Jan Boye (K). Men alle-

rede dagen efter kunne rådmanden læse i avisen, at Venstre og Dansk Folkeparti 

var parate til at skifte mening og trække sig fra den politiske aftale om at lukke 

gaden, hvis der kunne findes en løsning, hvor trafikken kom væk fra gadeplan.10 

Efter endnu et par dage tilsluttede erhvervsorganisationen Fynsk Erhverv, der 

repræsenterede 400 virksomheder, sig ideen om en tunnel.11

Rådmand Jan Boye valgte at skifte tilgang i et debatindlæg i avisen, hvor han  

imødekom kritikken og debatten. Men han stod fast på beslutningen om at  

lukke gaden.

	 ”Nu hvor planen er ved at blive rullet ud sådan helt konkret, melder der 

sig mange spørgsmål og frustrationer fra nogle af byens borgere. Jeg er sådan  

set rigtig glad for, at vi får den her debat,” skrev Jan Boye og tilføjede:

Den politiske enighed om lukningen af Thomas 
B. Thriges Gade slår sprækker, da et forslag om 
at nedgrave gaden i en tunnel præsenteres i 
Fyens Stiftstidende. By- og kulturrådmanden 
afviser forslaget, men kan dagen efter læse i 
samme avis, at andre partier er åbne for ideen. 
En melding, der får rådmanden til at ændre sin 
kommunikationsstrategi.
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	 ”Tør vi være de første, der så radikalt ændrer byen? Ja – også selv om 

rigtig mange mærker virkeligheden med at få puslespillet til at gå op og få samlet 

Odense … Jeg tør godt opfordre alle til at blive ved med at engagere sig i planen, 

tiltagene og debatten.”

Samme dag som rådmanden fastholdt lukningen af Thomas B. Thriges Gade  

på Fyens Stiftstidendes debatsider, valgte avisen at tage standpunkt imod  

gadelukningen.

	 ”En gammel fejl rettes ikke ved at begå en ny. Odense kan ikke und- 

være Thomas B. Thriges Gade som trafikåre. Motorgaden bør graves ned,”  

skrev avisen.12 

 

Debatten blandt borgerne fortsatte i avisen. Den politiske uro blev derimod 

stoppet for en tid, da en konsulentrapport slog fast, at det ville koste en milliard 

ekstra at bygge en tunnel i forhold til beslutningen om at lukke gaden. Hurtigt 

blev der dog sat spørgsmålstegn ved den beregning, da ophavsmanden til ideen 

om en tunnel af stål med egne rådgivere i ryggen nåede frem til, at prisen ville 

være omkring 300 mio. kr. Et regnestykke, der fik Venstre til offentligt at true med 

at trække sig fra forliget om at lukke Thomas B. Thriges Gade.

Kort før jul 2010 opsummerede Fyens Stiftstidende de to måneders debat i  

avisens spalter under overskriften ”Thriges Gade: Debatten, der kom to år for 

sent”.

	 ”Hvad sker der, hvis Venstre trækker sig og går solo? Begynder andre  

partier så også at vakle, så hele projektet pludselig er truet? I dag er det reelt 

umuligt at vide, hvor massiv modstanden mod lukningen af Thomas B. Thriges 

Gade er. Det kan vise sig ved valget i 2013. Beslutningen om det største og mest 

indgribende byudviklingsprojekt i Odense i nyere tid blev truffet i 2008. Nu er 

debatten endelig blevet varm. To år for sent,” skrev avisen.13

Det første borgermøde var langt 
hen ad vejen det værste. Der var 
virkelig dårlig stemning. 
– Hans Peter Svendler

"
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Borgermøde gik galt

Hvor massiv modstanden var mod gadelukningen ved årsskiftet 2010-2011, fik  

partnerskabet en klar idé om, da de i januar 2011 inviterede til borgermøde på  

Hotel H.C. Andersen. 

Allerede inden mødet var fronterne trukket skarpt op.

	 ”Thomas B. Thriges Gade bliver i fremtiden et rarere sted at færdes og op- 

holde sig. Gaden bliver omdannet til en ny tæt bydel med boliger, butikker, kontorer, 

byrum og caféer. Det nye område bliver bindeleddet, der får centrum til at hænge 

sammen, som det gjorde, før gaden blev anlagt i 1960'erne,”14 lød det i Odense  

Kommunes invitationen til borgermødet.

Stejlt heroverfor stod den invitation invitationen til samme møde, som Fynsk Erhverv 

og Odense Cityforening sendte ud til deres medlemmer:

	 ”Trods den massive kritik af lukning af Thrige-gaden og ensretning af en del 

gader (zoneinddeling med videre), har Odense Byråd hidtil ikke vist vilje til at drøfte 

mulige løsninger på de problematiske forhold, som vi – og mange flere – gentagne 

gange har påvist,”15 stod der i invitationen.

Tre dage før borgermødet havde Realdania og Odense Kommune et fælles indlæg 

i Fyens Stiftstidende, hvori partnerskabet beskrev deres visioner og ambitioner for 

byomdannelsen. Partnerskabet understregede i indlægget i avisen, at dialog og  

information var væsentlige redskaber i den proces, der nu var sat i gang.16

	 ”Projektet vil være undervejs i mange år, og gener kan ikke undgås. Vi er  

absolut ikke døve over for den kritik, der allerede har lydt. Men vi ved også, at for-

andringer nogle gange møder modstand og kræver, at man står ved de beslutninger, 

man har truffet i enighed.”17 

Partnerskabet var ikke forberedt på den massive modstand, der var blandt de 250-

300 Odense-borgere, der mødte op på Hotel H.C. Andersen den 25. januar 2011 for at 

høre mere om de fremtidige byplaner i Odense. På borgermødet blev der bl.a. holdt 

oplæg af borgmester Anker Boye, Odenses Kommunes stadsdirektør og Realdanias 

daværende filantropidirektør. Sidstnævnte husker stemningen i salen som ophedet.
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Partnerskabet bag  
’Fra Gade til By’  
inviterede i januar 
2011 til borgermøde 
om gadelukningen 
og den nye bymidte. 
Mødet løb dog af  
sporet, da det i første 
del ikke var muligt 
at stille spørgsmål, 
og da der ikke var 
medarbejdere nok til 
at besvare spørgsmål 
i de efterfølgende 
dialoggrupper. Part-
nerskabet besluttede 
efterfølgende at  
undlade store borger- 
møder og i stedet 
satse på møder i 
mindre grupper med 
bedre mulighed for 
dialog.

	 ”Det første borgermøde var langt hen ad vejen det værste. Der var virkelig 

dårlig stemning. Vi var mange, der var oppe på scenen for at gennemgå projektet, 

og det var en hård omgang,” fortæller Hans Peter Svendler.

Partnerskabet havde tilrettelagt mødet sådan, at der ikke kunne stilles spørgsmål 

under den første del af borgermødet, der var tænkt som ren information. Det  

resulterede til sidst i, at en af de fremmødte borgere, Ruben Jansdal, på anarki-

stisk vis indtog scenen foran oplægsholderne og greb mikrofonen.

	 ”Jeg var lige ved at koge over. Min kone og jeg har været til fire kommuna-

le møder tidligere om trafikomlægningen. Hver gang har vi fået at vide, at ’vi har 

fået nogle gode ting fra jer – dem vil vi tage med videre’. Men så vidt jeg kan se, er 

der ikke sket noget som helst. Ikke så meget som et komma er blevet ændret. Og 

nu blev der så ligesom lagt låg på det hele. Et debatmøde hvor der ikke var tid til 

at debattere,”18 sagde Ruben Jansdal i et interview med Fyens Stiftstidende dagen 

efter borgermødet.

Efter fremlæggelsen fra scenen var det tanken, at kommunens trafikplanlæggere 

skulle mødes med de mange borgere i dialoggrupper, hvor der skulle være mulig- 

hed for spørgsmål og dialog. Men også den seance endte galt. Borgerne havde 
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mange spørgsmål, og der var for få trafikplanlæggere til at svare. Medarbejderne 

fra Odense Kommune blev nærmest belejret af grupper af borgere, og for mange 

var det umuligt at få stillet deres spørgsmål og at høre, hvad der blev sagt. Borger-

mødet endte med, at flere udvandrede i protest.

	 ”Der var simpelthen sket det, at vi var kommet foran borgerne. Forstået  

på den måde, at byrådet havde diskuteret en lukning i flere år, og Realdania og 

Odense Kommune havde også haft en drøftelse over mange måneder. Så vi havde 

set lyset og kendte svarene, men for borgerne var det første gang, de hørte om  

projektet i detaljer. Vi undervurderede, hvor stort det vidensgab var mellem  

projektet og borgerne,” siger Hans Peter Svendler.

Ærgrelsen over forløbet var stor, også hos de fremmødte byrådspolitikere. I Fyens 

Stiftstidende karakteriserede rådmand Jan Boye mødet som ”kaotisk og pinligt,”19 

 og borgmester Anker Boye sagde til avisen, at den ”måde, mødet var tilrettelagt  

på, var noget skrammel. Vi må hurtigt have indkaldt til nye borgermøder, hvor 

folk får mulighed for at komme af med deres frustration og irritation”.20

Eget sekretariat med egen kommunikation

Med til borgermødet var også projektets nyansatte chef, Svend Heegaard. I de 

foregående måneder var det blevet klart for Odense Kommune og Realdania, at 

realiseringen af det store byomdannelsesprojekt ville blive så omfattende, at det 

krævede et selvstændigt projektsekretariat med egen sekretariatschef og dedike-

rede ressourcer, der dog fortsat skulle have kontor på rådhuset i Odense. Projek-

tet var for stort til at kunne løses som et blandt mange af City Design-enheden.

Den massive modstand og dårlige stemning på borgermødet gjorde indtryk på 

den nye projektchef. Oplevelsen på borgermødet kom på mange måder til at 

definere den måde, hvorpå projektsekretariatet tilgik kommunikationsopgaven i 

de efterfølgende år.

	 ”Jeg gjorde mig nogle tanker på aftenen om, at vi havde en udfordring 

både i forhold til borgere og erhvervslivet. At der skulle et stort arbejde til for at få 

kommunikeret projektet, sådan som vi gerne ville. Og at det ville kræve, at jeg tog 

en meget stor del af den opgave på mig,” siger Svend Heegaard.
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I begyndelsen af maj 2011 viste en meningsmåling fra Gallup publiceret i Fyens 

Stiftstidende, at et flertal af odenseanerne var imod lukningen af Thomas B. Thriges 

Gade. 66 procent af de adspurgte foretrak, at gaden i stedet blev gravet ned. Kun  

15 procent foretrak en lukning, når alternativet med nedgravningen blev nævnt 

som en løsning.

Gallupundersøgelsen fik Venstre i Odense Byråd til endegyldigt at trække sig fra 

den politiske aftale om en lukning af gaden.

	 ”Vi er simpelthen blevet klogere ved at lytte til debatten. Lytte til borgernes 

bekymringer og erhvervslivets beklagelser over, at en lukning af Thrige-gaden vil 

betyde, at man hverken vil kunne komme frem eller tilbage,”21 forklarede byråds-

medlem Jane Jegind (V) til Fyens Stiftstidende.

Venstres udtræden fik ikke nogen umiddelbar betydning for projektets gennem-

førelse, der fortsat havde et stort politisk flertal bag sig. Alligevel stod det klart for 

styregruppen bag ’Fra Gade til By’, at projektet – ikke mindst på baggrund af besva-

relserne i Gallupundersøgelsen – befandt sig i en krise, og at der var et behov for at 

intensivere kommunikationsindsatsen øjeblikkeligt.

I erkendelse af, at det ville være uklogt at rådgive sig selv i krisekommunikation, 

blev der taget kontakt til kommunikationsbureauet Primetime. Få dage efter blev 

medarbejdere i projektorganisationen og repræsentanter for de to ejere indkaldt til 

en workshop for at fastlægge konkrete tiltag og aktiviteter, der havde til formål  

at højne informationsniveauet og aflive myter og misforståelser omkring projektet.

	 ”Projektet havde en udfordring med en uklar talsmandsstruktur. Der havde 

bredt sig et negativt billede af projektet blandt borgerne, som satte politikerne  

under pres, og det var ikke rigtig lykkedes hverken projektet eller politikerne at tage 

til genmæle. Og så manglede der en konkret aktivitetsplan for kommunikationen 

med f.eks. events, udstillinger, midlertidige aktiviteter og andet, hvor borgerne 

U-VENDING I  
KOMMUNIKATIONEN
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kunne inddrages,” siger Thomas Juul-Dam, partner i Primetime og ansvarlig for 

samarbejdet med ’Fra Gade til By’.

Med workshoppen blev en række målsætninger fastlagt. Først og fremmest skulle 

historien om projektet bredere ud til odenseanerne, og konkrete fordele gøres tyde-

ligere. Herunder at omdannelsen ville skabe et bedre byliv i Odense, en styrkelse af 

den kollektive trafik, bymidten og forbindelsen til havnen og en bedre forbindelse 

mellem Odense Øst og Vest. Endelig var det vigtigt at få fortalt og genfortalt, at by-

midteomdannelsen ville skabe et bedre grundlag for vækst.

Det var samtidig afgørende at få taget hånd om de myter og fejlopfattelser, som 

partnerskabet oplevede, at der var opstået. Særligt i relation til den nyeste debat om 

en mulighed for en tunnel. Det skulle stå klart i fortællingen, at bymidteomdannel-

sen ikke var resultatet af en forhastet, ufolkelig beslutning truffet uden forudgåen-

de overvejelser, men en konsekvens af de mange års debat i Odense om, hvorvidt 

gaden skulle nedlægges og bymidten genskabes. At omdannelsen var en naturlig del 

af processen i byens historiske udvikling.

Endelig blev der sat klare rammer for, hvilke kommunikationsopgaver der lå i sekre-

tariatet, og hvilke der ikke gjorde. Det politiske om beslutningen om at lukke gaden 

og projektet set i forhold til andre lokale projekter skulle kommunikeres af Odense 

Kommune, mens Realdania kommunikerede om foreningens rolle i projektet. Pro-

jektsekretariatet skulle kun udtale sig om selve projektet og dets gennemførelse.

	 ”En af de mange fordele ved at gøre ’Fra Gade til By’ til et selvstændigt  

projekt med eget sekretariat var, at det var nemmere at trække nogle kommunikative 

grænser. Vi trak en streg ved den politiske beslutning om at lukke Thomas B. Thriges 

Gade. Ønskede man at diskutere den beslutning, måtte man tage den med politiker-

ne,” fortæller tidligere projektchef Svend Heegaard.

Af samme grund holdt projektchefen sig helt ude af den omfattende diskussion, der 

opstod i de lokale medier i forlængelse af Venstres beslutning om at trække sig fra 

det politiske forlig om at lukke Thomas B. Thriges Gade.

	 ”Projektsekretariatet var sat i verden af et partnerskab for at gennemføre 

en bymidteomdannelse, og den ville vi meget gerne diskutere og være i dialog med 

både medier, borgere og erhvervsliv om. Så vores opgave var at fortælle de spænden-
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de historier om det, der var på vej, og hvad det ville betyde for byen. Og samtidig 

forenkle fortællingen, der ellers godt kunne drukne i kompleksiteter,” siger han.

Borgergruppe mod gadelukning

Blot få dage efter workshoppen blev der etableret en borgergruppe imod  

gadelukningen. Formelt som en forening under navnet Miljø- og Trafikgruppen  

Odense, MTO.

Helt konkret opfordrede MTO til, at politikerne satte projektet på pause, indtil  

en ny bro over Odense Kanal stod klar til brug i 2014. Kanalbroen var nødvendig 

for at skabe den ringvej, trafikken skulle benytte, når Thomas B. Thriges Gade  

blev lukket, og op mod 33.000 biler dagligt skulle finde andre veje. MTO tvivlede 

dog på, at bilisterne rent faktisk ville køre uden om byen. I stedet forudså gade- 

lukningsmodstanderne trafikkaos og butiksdød i centrum, fordi tilgængeligheden  

til midtbyen ville blive for dårlig.22

Flere af medlemmerne af den nystiftede MTO-gruppe havde tidligere markeret  

sig i den offentlige debat, bl.a. som læserbrevsskribenter. Ruben Jansdal, borge-

ren, der sprang op på scenen på borgermødet omkring bymidteomdannelsen, 

blev valgt som formand for gruppen.

	 ”Jeg havde ikke forventet, at jeg i en alder af 76 år skal på barrikaderne, 

men jeg er forarget, når politikerne går bag ryggen på os. Vi har ikke bedt om, at 

vi skal have ensrettet hele midtbyen, og at Thomas B. Thriges Gade skal lukkes,” 

sagde Ruben Jansdal til Fyens Stiftstidende ved gruppens stiftelse.23

MTO-gruppen kom hurtigt til at fungere som en egentlig talsmandsgruppe, der 

fik god plads og taletid i medierne. Projektchef Svend Heegaard inviterede også 

gruppen til møder flere gange.

	 ”For mig og projektet var det absolut en fordel at have en gruppe at tale 

med. Vi havde en meget ordentlig og fornuftig dialog gennem årene. De havde 

en kamp, som gik ud på at bevare gaden på den ene eller anden måde, og den 

diskussion kunne jeg ikke gå ind i. Men jeg ville meget gerne have deres input til 

bymidteomdannelsen,” siger Svend Heegaard.
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Borgergruppen MTO blev stiftet med det formål at få politikerne til at 
sætte lukningen af Thomas B. Thriges Gade i bero. Gruppen kom til at 
fungere som talsmandsgruppe for modstanderne af gadelukningen og  
fik stor dækning i pressen. Talspersonerne havde også flere møder og  
samtaler med projektchefen i ’Fra Gade til By’, der oplevede det som  
en fordel at have en organiseret modstandsgruppe at tale med.
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Direkte dialog 

Uanset at det store borgermøde ikke forløb som planlagt, var der stadig et ønske 

fra partnerskabets side om en direkte dialog med såvel borgere som erhvervsliv. 

Realdania havde erfaring fra bl.a. udviklingen af Bryghusprojektet – det nuvæ-

rende BLOX – i København, hvor foreningen bl.a. etablerede en hjemmeside med 

mulighed for at kommentere projektet, stillede plancher med billeder og tekster 

omkring projektet op på den kommende byggegrund, inviterede særligt involve-

rede grupper til brugermøder med mulighed for at bearbejde projektet i samar-

bejde med landskabsarkitekterne og inviterede til en række mindre dialogmøder 

med særlige temaer. Erfaringen viste, at det kunne lette dialogen og give bedre 

resultater at holde bilaterale møder med mindre interessegrupper frem for de 

store borgermøder.

Styregruppen besluttede derfor, at den internationale arkitektkonkurrence om, 

hvordan Odenses nye bymidte skulle udformes, ville være en god anledning. 

Første del af konkurrencen blev afsluttet i begyndelsen af august 2011, og de tre 

vinderprojekter blev i ugerne derefter udstillet tre forskellige steder i byen. Under 

udstillingerne var det muligt at komme med kommentarer, ideer og få en dialog 

med medarbejdere fra projektsekretariatet.

På samme måde blev både erhvervsforeninger og de berørte grundejerforeninger 

inviteret til møder med ’Fra Gade til By’-ledelsen, hvor de forskellige konkurren-

ceforslag blev gennemgået.

	 ”Vi var interesserede i at få en god og fornuftig dialog, ikke mindst med 

dem, der var tættest på og ville blive berørt mest. Vi ønskede at høre deres ideer 

og forslag, som kunne tages med ind i arbejdet med konkurrenceforslagene. Og 

så var vi optaget af at få ændret udgangspunktet for debatten om projektet, så 

vi diskuterede byudvikling i stedet for trafik,” siger Stefan Birkebjerg Andersen, 

tidligere stadsdirektør i Odense Kommune.

Projektchef Svend Heegaard opsøgte aktivt dialogen og diskussionen om bymid-

teomdannelsen. Det skete ved møder med grupper af personer, ofte foreninger, 

der ønskede at høre om ’Fra Gade til By’.



51

	 ”Holdningen var, at hvis der var nogen, som ønskede besøg af os, så 

kom jeg, i det omfang det overhovedet var muligt. Jeg prioriterede det højt, for 

jo mere folk vidste, jo færre misforståelser. Det blev til rigtig mange møder med 

alt fra erhvervs- og grundejerforeninger til andre typer af foreninger, virksom-

heder, skoleklasser og et plejehjem. Ved de mindre møder var det muligt at få en 

helt anden dialog end ved det store borgermøde, som vi aldrig gentog,” fortæller 

Svend Heegaard.

Møderne blev ikke kun brugt til at give en status og fortælle om beslutningen, 

men også til at forberede borgere og erhvervsliv på, hvad der måtte komme i den 

nærmeste tid. 

	 ”Jeg valgte den tilgang at sige tingene, som de var. At der ud over alt det 

gode med bymidteomdannelsen også ville komme noget, som ville blive hårdt for 

f.eks. dem, der havde forretninger i området. Men jeg lagde samtidig vægt på, at 

vi i projektet ville gøre, hvad vi kunne, for at afhjælpe generne. Det hændte ofte, 

at dem, jeg mødtes med, havde forslag til en ændring, som gjorde livet nemmere 

for dem, uden at det blev nævneværdigt sværere for projektet. Så jeg var lydhør, 

og sådan noget rygtedes jo,” siger projektchefen, der kalder møderne for et hårdt 

og omfattende, men nødvendigt arbejde.

Ud over de direkte møder kommunikerede projektsekretariatet i høj grad via  

nyhedsbreve. Disse blev distribueret digitalt, men blev i de første år også hængt 

op fysisk på strategiske steder nær projektområdet, så forbipasserende havde 

mulighed for at orientere sig.

Projektet fik desuden sin egen Facebook- og Instagramside, som blev brugt til at 

formidle information direkte til Odenses borgere om projektet, fremdriften og de 

tiltag, der blev sat i værk undervejs. 

	 ”Vi havde et behov for at kunne kommunikere direkte. Allerede på det 

tidspunkt var der færre og færre, som abonnerede på dagblade, så med vores  

ønske om at nå bredt ud var det ikke nok at kommunikere via medierne,”  

fortæller Svend Heegaard.
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Begrænset medietilstedeværelse

Lukningen af Thomas B. Thriges Gade og omdannelsen af Odense bymidte fyldte 

i spalterne i Fyens Stiftstidende. Ud over artikler skrevet af avisens egne journali-

ster bragte det lokale dagblad ofte debatindlæg om projektet fra lokale politikere 

og personer med særlige interesser, men også fra helt almindeligt interesserede 

borgere. En søgning på avisens database viser, at ordet ’Thrige’ går igen omkring 

3.000 gange i spalterne fra 2011 og frem til 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade 

blev lukket. I samme periode optræder projektchef Svend Heegaards navn om-

kring 100 gange i en tilsvarende søgning.24

Projektchefen valgte bevidst at begrænse sin tilstedeværelse i medierne.

	 ”De fleste artikler og debatindlæg kredsede om, hvorvidt det var en god 

idé at lukke gaden, og det var ikke en opgave for sekretariatet at gå ind i. Der-

udover var der projektets milepæle, som det var naturligt, at Odense Kommune 

og Realdania som projektejere kommunikerede som pressemeddelelser. Derfor 

kommunikerede jeg og sekretariatet mest de konkrete aktiviteter, f.eks. igang-

sættelsen af arkæologiske udgravninger og arkitektudstillingen, og ikke mindst 

om dagligdagen i området, da vi kom så langt, at gaden lukkede. Men ud over det 

så jeg ikke et behov for at opsøge pressen,” siger Svend Heegaard, der dog gerne 

stillede op, når pressen spurgte, f.eks. omkring projektets økonomi.

Projektchefen tog kun til genmæle over for debatindlæg, hvor der blev skrevet 

faktuelt forkerte ting om projektet. Et eksempel var et svar på en klumme bragt i 

Fyens Stiftstidende. Klummen indeholdt en række faktuelle fejl.

	 ”I klummen står, at de tre forslag ... alle vil kunne gennemføres fuldt og 

helt, selv om biltrafikken bliver gravet ned i en tunnel. Det er ikke korrekt,”25  

skrev Svend Heegaard i sit indlæg.

Det fik en borger til at stemple projektchefens udmelding som ”kommunal  

manipulation” i et læserbrev.



53

	 ”Når Odense Kommunes højt betalte chef for Thriges Gade-lukningen, 

Svend Heegaard, korrekser … er han som kommunalt ansat ude i en situation, 

hvor hans udsagn kan belaste Odense Kommune, hvis argumentationen ikke er i 

orden,” lød det i læserbrevet.26

For projektchefen var reaktionen ikke overraskende, og han undlod at besvare 

den.

	 ”Det førte aldrig nogen steder hen at kommentere på debatindlæg bredt. 

Det var nogle mennesker med en sag, så derfor gav det ikke nogen mening at 

starte en krig i læserbrevsspalterne. Hvis én skrev et kritisk læserbrev, og vi svare-

de, så ville der givetvis komme nye læserbreve som et resultat af vores svar. Sådan 

kunne det formentlig blive ved i lang tid,” fortæller Svend Heegaard.

Vi var interesserede i at få en god 
og fornuftig dialog, ikke mindst 
med dem, der var tættest på og 
ville blive berørt mest.
– Stefan Birkebjerg Andersen

"
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For yderligere at styrke dialogen og kommunikationen med borgerne og erhvervs-

livet etablerede projektpartnerskabet med indgangen til 2012 en bygning centralt 

placeret i det område, der særligt ville blive påvirket af bymidteomdannelsen. 

Bygningen blev i begyndelsen kaldt ’Infoboksen’, men fik hurtigt tilnavnet ’Den 

røde boks’ på grund af sin markante røde farve.

Med ’Den røde boks’ rykkede projektsekretariatet ud af Odense Rådhus, hvor man 

indtil da havde haft kontorer. Den nye, tydelige fysiske placering skulle være med 

til at styrke formidlingen af byomdannelsen og ikke mindst hverdagskommunika-

tionen omkring projektet med alle interesserede.

”Den kommunikation manglede, fordi projektet til en start havde kontor på råd-

huset, og det viste sig at være en fysisk barriere. Folk kommer på rådhuset, hvis  

de har et særligt ærinde, men der er ingen, der tilfældigt kommer forbi. Så projekt- 

organisationen skulle ud til borgerne og være mere tilgængelig,” siger Stefan  

Birkebjerg Andersen, tidligere stadsdirektør i Odense Kommune.

I ’Den røde boks’ kunne interesserede gå ind fra gaden og få stillet deres nysger-

righed, blive opdateret på projektet eller få luft for deres frustrationer i forbindelse 

med det omfattende byggearbejde midt i byen.

’Den røde boks’ var opbygget af fragtcontainere, og designet var simpelt: Ti  

containermoduler udgjorde grundstammen i den toetagers høje bygning.  

Stueetagen var indrettet som ét stort rum til løbende udstillinger og indledende  

kontakt med borgere og besøgende, mens førstesalen rummede kontorer til 

medarbejderne i projektsekretariatet. Desuden var der møderum til de mange 

projektrelaterede møder. Møderummene var bevidst designet med store vinduer 

ud til gaden, så det bogstaveligt talt blev tydeligt for forbipasserende, at der blev 

arbejdet på projektet.

DEN RØDE BOKS
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Inspiration fra Berlin

Ideen til infoboksen kom fra et lignende projekt i Berlin, hvor man under den 

årelange genopbygning af Potsdamer Platz havde opstillet en infoboks på plad-

sen. Her kunne byens borgere og besøgende komme til skiftende udstillinger og 

høre foredrag om de mange forskellige visioner og byggeprojekter, der kom til at 

tegne den centrale plads midt i Tysklands hovedstad.

Infoboksen på Potsdamer Platz var – målt på besøgstal – allerede det første år en 

succes, og i Odense var projektgruppen ikke i tvivl om, at det var en god idé med 

en tilsvarende bygning.

	 ”Det eneste, vi faktisk brugte lang tid på at diskutere, var selve farven på 

bygningen. Men der endte vi også med at kigge på, hvad de havde gjort i Berlin. 

Farven på infoboksen på Potsdamer Platz var rød, så vi ringede simpelthen til 

dem, der havde stået for bygningen i Berlin, og fik farvekoden,” fortæller Svend 

Heegaard.

Det tog knap tre måneder, fra styregruppen i ’Fra Gade til By’ tog beslutningen 

om at flytte kommunikationen ud i gadeplan i Odense bymidte, til ’Den røde 

boks’ stod klar til brug. Selve bygningen tog blot et par dage at etablere, ligesom 

den var hurtig at skille ad igen, netop fordi den bestod af containere. Modsat for-

billedet i Berlin, der var stationært placeret centralt på Potsdamer Platz, var det i 

Odense besluttet, at bygningen skulle flyttes rundt i projektområdet, efterhånden 

som byggeprocessen skred frem. ”Mobil dialog”, kaldte projektet det.

Den personlige indgang

Erfaringerne fra projektets første år viste, at interessentinddragelse og videns- 

deling var en omfattende opgave, der krævede gentagen kommunikation og 

mange møder. Derfor skulle ’Den røde boks’ ikke blot fungere som udstillings-

rum med envejskommunikation fra projekt til borger. Dialog var væsentligt for 

at undgå misforståelser og sikre et højt vidensniveau omkring det store projekt. 

Derfor prioriteredes ressourcer til at tale med de besøgende i form af bemanding 

og tilgængelighed.
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Ud over projektchefen flyttede en sekretær, en projektkoordinator og en  

kommunikationsmedarbejder med, da projektsekretariatet rykkede fra Odense 

Rådhus til ’Den røde boks’. Sekretariatet havde på forhånd lagt en strategi for,  

at borgere skulle mødes af en åben dør i gadeplan.

	 ”Intentionen var, at vi selv skulle stå for at møde borgerne og besvare  

spørgsmål om byomdannelsen, men det stod hurtigt klart, at interessen for 

initiativet var for stor til, at det kunne hænge sammen. Alene den første måned 

rundede besøgstallet i boksen 15.000, så jeg måtte hurtigt få ansat en medarbej-

der, der var dedikeret til at tage imod de mange gæster,” siger projektchef Svend 

Heegaard.

	 ”Vi havde både besøg af mennesker, der var positive over for byomdan-

nelsen, og mennesker, der var dybe modstandere. Så det gjaldt om at finde en 

medarbejder med stamina, som både kunne hjælpe og fortælle, men også kunne 

holde til at få skældud. Men selvfølgelig skulle personen ikke være syndebuk for 

projektet,” tilføjer han.

Uden at det egentlig var tilsigtet, viste det sig, at dialogen mellem medarbejderen 

og gæsterne i ’Den røde boks’ var en god pejling af folkestemningen omkring 

byomdannelsesprojektet.

	 ”’Den røde boks’ blev en slags ventil for hele projektet. Meget af det kunne 

man jo klare med dialog. Der var mange mennesker, der var imod lukningen af 

gaden eller var kritiske, men der var også rigtig mange, der syntes, at det var et 

godt projekt. Vi oplevede ofte, at folk kom skeptiske ind ad døren, men når vi 

viste dem de mange billeder og vores store model af projektet, fik de en meget 

større forståelse af hele projektet. Vores medarbejder var utrolig god til at tale 

med alle mennesker, og vi lærte, at hvis folk bare blev hørt, var de for det meste 

glade, når de gik igen,” siger Svend Heegaard og fortsætter:

	 ”Efterhånden fornemmede vores medarbejder, at stemningen ændrede 

sig. At der kom en slags bystolthed ind i billedet. Folk, der havde skældt os ud  

et halvt år før, kom nu forbi boksen med gæster fra Jylland eller København og 

fortalte om alt det, man kunne her i Odense.”
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Partnerskabet bag 
’Fra Gade til By’ valg-
te at lancere en kom-
munikationskampag-
ne, der skulle fortælle 
borgerne i Odense 
om ’Den røde boks’. 
Målet med boksen var 
at skabe et sted for 
direkte kommunikati-
on mellem borgerne 
og projektet. Ikke 
mindst for at imødegå 
misforståelser og vise, 
hvordan projektet 
ville komme til at se 
ud.



59

’Den røde boks’ blev 
opbygget af fragtcon-
tainere og placeret 
midt i det område, 
som blev omdannet. 
I stueplan var der 
informationscenter, 
udstilling og møde- 
lokaler, på 1. sal havde 
projektsekretariatet 
kontor. Ved at være til 
stede i byen blev det 
enklere for sekreta-
riatet at fornemme 
stemningen og fange 
mulig utilfredshed 
med f.eks. skiltning. 
Hverdagsdialogen 
med borgerne blev 
også en anden, end 
da sekretariatet sad 
på Odense Rådhus.







Vi havde både besøg af men-
nesker, der var positive over for 
byomdannelsen, og mennesker, 
der var dybe modstandere. Så 
det gjaldt om at finde en med- 
arbejder med stamina.
– Svend Heegaard

I ’Den røde boks’ kunne besøgende bl.a. se en model af den nye  
bymidte og dermed få et indtryk af, hvordan det ville blive, når det  
var færdigt. Samtidig var der en medarbejder til stede, som var  
dedikeret til at besvare spørgsmål omkring projektet. 

"
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Rum til vidensdeling

’Den røde boks’ blev en fysisk manifestation i bybilledet;  

et signal om, at her kom der til at ske noget. Tidligere havde 

man afholdt udstillinger og dialogmøder om bymidteom-

dannelsen forskellige steder i Odense, men med container-

bygningen midt i projektområdet havde projektsekretariatet 

sit eget formidlingsområde til vidensdeling og udstillinger.

	 ”Da vi etablerede ’Den røde boks’ midt i byen, fik  

vi først og fremmest det formidlingssted, som der i den  

grad var brug for. Men ved at flytte ’Fra Gade til By’ ud af 

rådhuset fik vi også cementeret, at projektet var noget selv-

stændigt. I dette tilfælde et partnerskab. Vi fik det adskilt  

fra andre projekter i Odense,” siger Hans Peter Svendler, 

tidligere filantropidirektør i Realdania.

Den første udstilling i ’Den røde boks’ blev åbnet, blot  

et par måneder efter at bygningen var blevet etableret. 

Udstillingen viste vinderprojektet fra den internationale 

arkitektkonkurrence om omdannelsen af Thomas B. Thriges 

Gade til et attraktivt bykvarter. En konkurrence, der blev 

vundet af et team bestående af arkitektfirmaet Entasis og 

underrådgiverne Grontmij/Carl Bro, Sweco Architects,  

sbs rådgivning og MOMENTUM Research & Development.

Udstillingen blev bygget op, så de besøgende kunne få et 

indtryk af, hvordan de nye byrum ville tage sig ud, når  

projektet stod færdigt. En model over det samlede projekt- 

område gav et overblik over byomdannelsen, mens en 

3D-film tog publikum med ud på en byvandring i de nye 

omgivelser. Der var også et trafikhjørne, hvor besøgende 

bl.a. via en digital ruteplanlægger kunne beregne alterna-

tive ruter for færdsel rundt om projektområdet, mens det 

store grave- og byggearbejde stod på.27
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En succes på gadeplan

’Den røde boks’ var fra åbningsdagen velbesøgt, og interessen aftog ikke med tiden, 

hverken blandt kommunens 200.000 indbyggere eller byens besøgende. I februar  

2014 kunne projektbygningen fejre to års fødselsdag med et besøgstal på over 

60.000. Ud over de mange besøgende i selve udstillingen dannede ’Den røde boks’  

i sine første to år rammen om mere end 100 informations- og dialogmøder med  

projektets forskellige interessenter.28

I månederne op til lukningen af Thomas B. Thriges Gade kopierede ’Fra Gade til By’ 

sin egen røde boks og intensiverede informationsindsatsen med et projekt kaldet 

’Boksen ud af boksen’. Konkret i form af en rød infoboks i miniudgave, der blev 

opstillet på f.eks. gågaden og på torve og pladser, hvor der var mange mennesker. 

Derfra blev den lille røde boks rykket rundt i forbindelse med festivaler og andre 

arrangementer i Odense.29 

For Odense Kommune blev ’Den røde boks’ en øjenåbner.

	 ”En vigtig læring ved boksen og de tiltag, vi kunne gennemføre i den, var, at 

vi fik en mulighed for en løbende forventningsafstemning med borgerne, erhvervs-

livet og andre interesserede om, hvad byudviklingen medførte. Og fik skiftet fokus 

fra at holde fast i det eksisterende til en samtale om, hvad det var for en bymidte, der 

var på vej, og hvilke kvaliteter det ville bringe med sig,” siger tidligere stadsdirektør 

Stefan Birkebjerg Andersen.

Hans Peter Svendler er ikke i tvivl om, at konceptet omkring ’Den røde boks’ var en 

afgørende faktor for, at dialogen mellem projektet og omgivelserne blev forandret. 

Derfor tog Realdania konceptet med sig og brugte det bl.a. ved Kvæsthusprojektet 

i København, som på tilsvarende måde fik en containerboks som udstillings- og 

projektlokaler. Dog i farven gul.

	 ”For mig at se burde alle større kommuner have sådan en permanent boks til 

den borgerrettede dialog. For at skabe begejstring og fællesskab og et grundlag for at 

have en positiv, konstruktiv dialog om, hvad det er, der skal ske i et givet område. Man 

giver folk en reel chance for at få et indblik i både resultatet, og hvorfor man i morgen 

har gravet hele gaden op. Det er uendeligt meget nemmere at få folk med ombord i 

en forandringsproces, hvis de ved, hvad der sker,” siger Hans Peter Svendler.



66

I første omgang blev ’Den røde boks’ placeret på Fisketorvet i Odense, tæt på både 

rådhuset og det område, hvor arkæologerne igangsatte udgravninger i maj 2013. 

Det fremgår af museumsloven, at der skal ske en sikring af kultur- og naturarven i 

forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv. 30  

I ’Fra Gade til By’-projektet var det Museum Odense, der skulle varetage opgaven.

Da der endnu var godt og vel et år til, at Thomas B. Thriges Gade skulle lukkes, 

foregik de første udgravninger i umiddelbar nærhed til gaden på I. Vilhelm  

Werners Plads.

Det var en bevidst strategi, at rykke de arkæologiske udgravninger frem, så de blev 

igangsat før gadelukningen. Og udgravningerne blev tænkt ind som en del af kom-

munikationen med omverdenen.

	 ”Vi behøvede ikke at lave udgravningerne på det tidspunkt, for byggeriet 

i området skulle først i gang nogle år senere. Men vi valgte at sætte processen i 

gang, så borgerne kunne se, at der skete noget. Og for at få ændret samtalen fra  

gadeafvikling til byudvikling,” fortæller Svend Heegaard, tidligere projektchef i 

’Fra Gade til By’.

Museum Odense og projektet indgik et samarbejde om formidlingen, og parterne 

satte som ambition, at de fund, der blev gjort, ikke blot skulle formidles til fagfolk, 

men også på en måde, så Odenses borgere og andre interesserede kunne være 

med. Museum Odense fik det overordnede ansvar for formidlingen i et tæt sam- 

arbejde med projektsekretariatet.

ARKÆOLOGISK UDGRAVNING 
SOM KOMMUNIKATIONS-
PLATFORM

Arkæologerne fra 
Museum Odense 
påbegyndte udgrav-
ningerne i bymidten 
et år inden Thomas 
B. Thriges Gade 
lukkede. Beslutningen  
blev bl.a. truffet 
for at få samtalen i 
byen til at handle om 
byudvikling frem for 
gadeafvikling. I det 
hele taget blev det 
arkæologiske arbejde 
inddraget som en 
stærk del af kommu-
nikationen omkring 
’Fra Gade til By’.





Det virkede utroligt godt, for det var med til 
at fortælle folk, at en by er en organisk ting, 
der ændrer sig med tiden. At byen havde set 
anderledes ud engang, og at den også kunne 
se anderledes ud i fremtiden.
– Svend Heegaard 

Hvor det var muligt, blev der opstillet trådhegn, så interesserede kunne 
kigge med, når arkæologerne arbejdede. De steder, hvor det var nødven-
digt med et lukket hegn, blev der etableret kighuller i hegnet. Beslutnin-
gen om at gøre udgravningerne så tilgængelige som muligt handlede også 
om at skærpe interessen for det nye og dermed flytte borgernes fokus 
væk fra de ulemper, gadelukningen medførte.

"
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Særlige formidlingsaktiviteter

Med en ekstra bevilling fra partnerskabet bag byomdannelsen blev det muligt 

for Museum Odense og projektsekretariatet at sætte en række formidlingsind-

satser i gang.

	 ”Vi delte formidlingen i to. En del, der skulle foregå i udgravningen  

og andre fysiske steder, og en anden del via en udstilling i projektets røde boks. 

Vi ville gerne invitere interesserede helt tæt på fortiden og vores arbejde,” siger 

teamleder Maria Elisabeth Lauridsen, Museum Odense.

Ideen med udstillingen i ’Den røde boks’ var at fortælle om arkæologernes 

arbejde og områdets ældste historie. Udstillingen blev løbende opdateret  

med nye fund fra udgravningen, som kunne ses i montrer og på en skærm på  

et interaktivt bord med historiske kort, fotos og tekster fra området.

Over for ’Den røde boks’ blev ’Arkæologens værksted’, en blå skurvogn, placeret. 

Her kunne forbipasserende følge med, når arkæologerne undersøgte fund fra  

udgravningen, noget, som normalt foregår bag lukkede døre på et museum. Igen 

et tiltag, som skulle gøre borgerne interesserede i processen og gøre det synligt, 

at byomdannelsen var i gang.31

	 ”Dermed kunne folk gå rundt i nutidens Odense og både se fortidens 

by i udgravningerne, se arkæologerne i arbejde og se såvel deres fund som  

fremtidens byprojekt hos os i ’Den røde boks’. Det virkede utroligt godt, for det 

var med til at fortælle folk, at en by er en organisk ting, der ændrer sig med tiden. 

At byen havde set anderledes ud engang, og at den også kunne se anderledes ud  

i fremtiden,” siger Svend Heegaard.

Som optakt til formidlingen af udgravningerne deltog museet i Odense Havne-

kulturfestival, en begivenhed, der finder sted i byen hvert år i maj måned. Her 

kunne børn og barnlige sjæle foretage deres egen arkæologiske udgravning i  

to sandkasser med skjulte fund. Tilslutningen her gav et lille forvarsel om inter- 

essen for udgravningen, for sandkasserne var usædvanligt godt besøgt af børn, 

der ville grave efter knogler, og af voksne, der ville høre om udgravningen.32
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Fundet af en ca. 900 
år gammel hundelort 
– navngivet ’dane- 
bæen’ som en humo- 
ristisk omskrivning af 
ordet danefæ – vakte 
stor opmærksomhed.  
Historien kom i de 
fleste danske medier 
og skabte således 
yderligere interesse 
for byomdannelses-
projektet i Odense. 
Fyens Stiftstidende 
valgte at kåre de 
arkæologiske udgrav-
ninger til årets turist-
attraktion i 2013.

Ud over at udstille 
interessante fund 
i ’Den røde boks’ 
blev der ved særlige 
lejligheder inviteret til 
rundvisning i udgrav-
ningsområdet. Ved  
en fire timers pop op- 
udstilling var næsten 
1.500 interesserede 
forbi udstillingen og 
udgravningen, hvor 
arkæologer fortalte 
om arbejdet.
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Danebæen

Interessen for såvel udgravninger som rundvisninger var pæn og tog for alvor  

fart med fundet af en 900 år gammel hundelort. Fundet blev offentliggjort midt  

på sommeren i 2013 og blev massivt omtalt i medierne. Det gamle hundeefter-

ladenskab blev navngivet ’danebæen’ som en humoristisk omskrivning af ordet 

danefæ, der betegner genstande fra fortiden af særlig kulturhistorisk værdi.

Omtalen af danebæen betød, at mange flere ønskede at besøge udgravningerne. 

Og da der hen over sommeren blev gjort andre spændende fund, fortsatte til-

strømningen til både udgravningen og udstillingen i ’Den røde boks’.

Særlig opmærksomhed tiltrak et fint forarbejdet guldkors fra 1300-tallet sig.  

Museum Odense og ’Fra Gade til By’ besluttede, at korset skulle vises frem i  

’Den røde boks’ på en fire timers pop op-udstilling, hvor en arkæolog fortalte 

om fundet. Samtidig blev der holdt åbent hus i udgravningen med rundvisninger 

hver time, og der var mulighed for at grave i sandkasser og at tale med arkæolo-

gerne i ’arkæologens værksted’.

På de fire timer var der næsten 1.500 personer forbi udstillingen og udgravnin-

gen. Succesen blev gentaget nogle måneder senere, da en guldring fra 1200-tallet 

blev udstillet, og endnu en gang var interessen massiv.

	 ”’Den røde boks’ havde flere gæster end flere af vores mindre museer i 

byen på det her tidspunkt,” fortæller tidligere stadsdirektør Stefan Birkebjerg  

Andersen. ”Jeg tror ikke, at man kan underkende betydningen af den bygning. 

Slet ikke i projektets mest afgørende år. Den var i virkeligheden med til at faglig-

gøre hele borgerinddragelseselementet.”
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Latrintønder gik verden rundt 

De mange besøgende fik Fyens Stiftstidende til at udnævne de arkæologiske  

udgravninger til årets turistattraktion i Odense i 2013. Og de gode mediehistorier 

fortsatte i 2014, ikke mindst fordi Museum Odense og partnerskabet fastholdt 

fokus på at formidle interessante fund på en måde og med en vinkel, som appel-

lerede til medierne. Kombineret med en smule held.

Jyllands-Posten skrev i foråret 2014 under overskriften ”Stinkende fine fund  

afdækket i bymidte” 33 om de mange latrintønder, der blev fundet under ud- 

gravningen. Og ikke mindst om, at den menneskelige afføring stadig lugtede.  

Den historie faldt en amerikansk tv-station over, og efter at de havde bragt den 

samme historie, spredte nyheden sig hurtigt.

Museum Odense fik mange henvendelser fra medier fra både USA, England, 

Rusland, Nigeria, Indien og en række andre lande, der bad om billeder af latrin-

tønderne og efterfølgende publicerede historien.

Efter nogle uger bragte Jyllands-Posten en opfølgende artikel om de mange  

andre mediers historier og den store interesse.

	 ”At historien om de endnu ildelugtende latrintønder fra middelalderen 

når verden rundt, viser, at arkæologien og kulturarven fortsat fascinerer og har 

stor bevågenhed. I det konkrete tilfælde først som en lidt bizar historie, der får 

folk til at stoppe op og undres. Efterfølgende som et tankevækkende perspektiv 

på nutiden og den opfattelse af verden, som vi har i dag,” sagde museums- 

inspektør Mads Runge til Jyllands-Posten.34

Det er ikke hverdagskost, at et arkæologisk 
fund i en dansk provinsby får omtale i medier 
over hele verden. Men det gjorde fundet af de 
700 år gamle latrintønder, der stadig duftede 
af menneskelig afføring. Det, at Odense nu var 
kommet på verdenskortet, blev en kommunika-
tionsmulighed i sig selv for ’Fra Gade til By’ og 
styrkede yderligere interessen for projektet.
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Besøg af dronningen 

Midt i juni 2014, blot få uger før de indledende arkæologi-

ske udgravninger blev afsluttet og Thomas B. Thriges Gade 

lukket, kom dronning Margrethe til Odense og var på besøg 

i såvel ’Den røde boks’ som udgravningerne. Dronningen 

var meget interesseret, og besøget endte med at vare en hel 

del længere end den afsatte tid.

Dronningens besøg skabte atter positiv medieomtale af  

projektet. Fyens Stiftstidende fik spurgt majestæten, om hun 

havde lyst til selv at tage del i arkæologernes gravearbejde.

	 ”Det ville kræve mere tid,” svarede dronningen, der 

også satte ord på sin interesse for arkæologi.

	 ”Det er spændende at vide, hvad der kom før vor 

tid,” sagde hun.35 

 

Dronning Margrethe 
fik også en rund-
visning i ’Den røde 
boks’ under sit besøg 
i Odense og viste stor 
interesse for den nye 
bymidte, som blev 
forklaret af projekt-
chef Svend Heegaard 
(tv.) og borgmester 
Anker Boye (th.).



75

Projektchef Svend Heegaard er ikke i tvivl om, at brugen af de arkæologiske 

udgravninger som kommunikationsplatform havde stor indflydelse på, hvordan 

hele omdannelsen af Odense midtby blev opfattet af den brede befolkning.

	 ”Det betyder da noget, at Odense blev omtalt nationalt og internationalt 

som et sted, hvor der skete spændende ting. Vi fik skabt en nysgerrighed om  

udgravningerne og om projektet. Og vi fik formidlet, at byforandring er noget,  

der har stået på i mange hundrede år, at en by og en bymidte altid vil være i 

udvikling. På den måde var brugen og fremrykningen af de arkæologiske udgrav-

ninger uvurderlige. Udgravninger er nok noget, man har en tendens til nærmest 

at opfatte som noget, der er forsinkende og irriterende i en byggeproces, men 

gribes det rigtigt an, så kan det virkelig bruges positivt,” siger han. 

 

Dronningens besøg 
ved de arkæologi-
ske udgravninger og 
på projektkontoret 
skabte positiv medie-
omtale af ’Fra Gade 
til By’. Besøget og 
den øvrige omtale  
af udgravningerne  
var med til at skabe 
en anden fortælling 
om hele projektet i 
medierne, fra over-
vejende negativ til 
positiv.
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Op til byrådsvalget i Odense i november 2013 var der en valgkamp, som stort set 

kun handlede om, hvorvidt Thomas B. Thriges Gade skulle lukkes og bymidteom-

dannelsen gennemføres. Venstre havde trukket sig fra det politiske forlig, som alle 

partier oprindelig var en del af, og en ny borgerliste gik til valg på at bevare gaden.

Venstre fordoblede sine mandater ved valget, men det rakte ikke. Borgerlisten blev 

ikke valgt ind. På valgnatten stod det klart, at der fortsat var et politisk flertal for at 

nedlægge gaden.

I projektsekretariatet var man allerede langt med planen for, hvordan gadeluknin-

gen skulle kommunikeres. Det gjaldt ikke bare om at melde en dato ud for luknin-

gen, men også at forsøge at imødekomme alle de spørgsmål, der måtte være.

Da det i de første dage af februar 2014 blev offentliggjort, at Thomas B. Thriges 

Gade ville blive lukket den 28. juni samme år, indeholdt pressemeddelelsen derfor 

en lang række oplysninger. Herunder at man efter gadelukningen stadig ville 

kunne køre i bil til en nærliggende parkeringskælder, at cykler og gående fortsat 

kunne færdes i området, samt at der ville blive etableret 85 midlertidige parke-

ringspladser som erstatning for dem, der blev nedlagt.

	 ”Det er vigtigt for os, at byen kan fungere, også mens vi bygger. Derfor 

har vi bl.a. lovet, at for hver p-plads vi nedlægger, så opretter vi en ny i området. 

Sammen med beboere og erhvervsdrivende vil vi også sikre, at besøgende, kunder 

og varer kan komme frem i hele perioden,” sagde projektchef Svend Heegaard i 

pressemeddelelsen.

GADELUKNING  
BLEV TIL FOLKEFEST

Alle kanaler i brug 

På projektets hjemmeside blev der lagt et omfattende informationsmateriale om 

projektets gennemførelse ud i dagene forud for pressemeddelelsen. Samtidig 
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blev der i samarbejde med Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning inviteret 

til fire informationslørdage i ’Den røde boks’, hvor trafikplanlæggere fra kommu-

nen ville svare på spørgsmål om bygge- og anlægsfasen, trafik og afledte effekter 

samt det kommende bymiljø. Omkring 100 borgere dukkede op til hvert af de fire 

åbent hus-arrangementer.

”Vi gjorde alt, vi kunne, for at skabe tryghed i en situation, som vi godt vidste,  

at mange ville opfatte som utryg. Samtidig havde vi lært af det store, indledende 

borgermøde, hvor folk stod tilbage med flere spørgsmål end svar. Alle skulle have 

mulighed for at spørge eller at få grundig information på hjemmesiden. Vi brugte 

en del energi på at forudse, hvad folk ville få brug for svar på, og hvor de store  

kritikpunkter ville være. Det var f.eks. derfor, vi så klart kommunikerede, at der 

ikke kom til at mangle parkeringspladser, og at det stadig var muligt at komme helt 

frem til området i bil,” siger Stefan Birkebjerg Andersen, tidligere stads- 

direktør i Odense Kommune.

I de sidste dage op til lukningen af den firesporede gade blev kommunikationen 

bogstaveligt talt rykket helt tæt på borgerne og erhvervslivet. Et 20-siders sær- 

tillæg udkom med både dagblad og ugeavis, og her kunne man både blive kloge-

re på det store anlægsarbejde, og hvordan man efter gadelukningen kunne finde 

rundt i bymidten. Samtidig fik alle husstande, kontorer og butikker i kommunen  

en folder ind ad brevsprækken, der fortalte om trafikomlægningerne med et over-

blik over byens p-pladser, busruter mv. Alle erhvervsdrivende og foreninger fik 

derudover et oversigtskort over trafikomlægningerne, kort over parkeringsmulig-

heder i bymidten samt et link til kommunens digitale ruteplanlægger, som kunne 

deles med medarbejdere, kunder og leverandører.

”Vi havde to sigter med slutspurten, som egentlig var mere kommunal, end den 

var en del af det fælles projekt. Det første var at signalere, at det stadig var nemt 

at komme ind til bymidten, og at der stadig var masser af liv i bymidten, så vi ikke 

risikerede tomme butikker. Det andet var at informere gentagne gange og så godt 

som muligt om, hvilken adfærd den enkelte selv skulle ændre, for at det kom til  

at fungere. Lukningen af Thomas B. Thriges Gade ville få betydning for mange 

menneskers trafikvaner, og det ville kræve noget af alle at få det til at fungere. Sær-

ligt i starten, indtil de nye vaner var på plads,” siger Stefan Birkebjerg Andersen.



Fejringen af det nye 

Partnerne bag ’Fra Gade til By’, Odense Kommune og  

Realdania, besluttede, at gadelukningen skulle markeres 

med en stor gadefest, som skulle vare hele den weekend, 

Thomas B. Thriges Gade officielt skulle lukkes. Festen ville 

starte med, at gaden blev lukket for biler kl. 00.30 natten til 

lørdag den 28. juni og vare indtil ud på søndagen.

Dagen efter Thomas B. Thriges Gade var 
lukket, blev der arrangeret gadefest på den nu 
biltomme kørebane. Omkring 10.000 borgere 
gik på gaden og deltog i festen.
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	 ”Det handlede om at fejre det nye, men også at sige 

ordentligt farvel til en gade, der gennem mere end 40 år 

havde betydet meget for Odense. Derfor valgte vi, at luk-

ningen skulle ske ved, at to blå bånd skulle bindes sammen. 

Ved åbningen af Thomas B. Thriges Gade i 1970 var to røde 

snore blevet klippet over, så nu ville vi helt symbolsk binde 

gaden sammen igen,” siger Svend Heegaard.

Det var dog ikke de røde snore, som kom til at gå over i 

historien. I stedet blev det et foto af borgmester Anker 

Boye, der bar en rød-hvid afspærring ud midt på Thomas B. 

Thriges Gade. Det skete ved nattefejringen, hvor en mindre 

gruppe borgere og politikere var mødt op.

	 ”Det var ikke planlagt. Men borgmesteren fik plud-

selig øje på afspærringen og slæbte den ud på gaden. Det 

var der en fotograf, som nåede at tage et billede af, og det 

er stadig det, som folk husker. Blot for at sige, at selv om vi 

havde planlagt vores kommunikation ned til de allermind-

ste detaljer, så var det altså tilfældet, som blev det afgøren-

de,” siger Svend Heegaard.

Natten til den 28. juni 2014 blev Thomas B. 
Thriges Gade lukket for trafik. Der var planlagt 
en omfattende kommunikation, men i stedet 
var det et uplanlagt øjeblik, som løb med om-
talen, nemlig da borgmester Anker Boye bar  
en rød-hvid afspærring ud på gaden.
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Gadefesten var tilrettelagt for alle målgrupper med gratis 

morgenmad, jazzmusik, sæbekasseløb, danseteater, kon-

cert med lokale bands og skovtur på vejbanen. Sidstnævnte 

arrangeret af foreningen PicnicFyn, som både havde sørget 

for kunstgræs og langborde, hvor folk kunne slå sig ned med 

medbragt mad eller forsyninger fra gadefestens madboder.

Arrangementet endte med at tiltrække mange mennesker. 

’Fra Gade til By’-sekretariatet vurderede efter weekenden, 

at mere end 10.000 mennesker havde festet på den nu ned-

lagte gade. ’Den røde boks’ var også velbesøgt i forbindelse 

med lukningen af gaden med omkring 2.300 besøgende.36

Det lokale dagblad, Fyens Stiftstidende, var med til festen 

og opsummerede indtrykkene.

	 ”Hvor var det dog en livsbekræftende, opløftende og 

på alle måder positiv oplevelse at se og høre, hvordan oden-

seanerne straks gav sig til at smage på de nye tider og den 

nye by, da folket gik på gaden – og blev der,” 37 skrev avisen i 

sin mandagsudgave efter festen.

Vi brugte en del energi på at  
forudse, hvad folk ville få brug 
for svar på, og hvor de store  
kritikpunkter ville være.
– Stefan Birkebjerg Andersen

"
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VÆR LYDHØR OG 
INDDRAGENDE 
UNDER KLARE RAMMER

Store projekter, der griber ind i menneskers liv og hver-
dag, bliver ofte mødt med modstand. Den bedste vej til 
god dialog med borgere og erhvervsliv går gennem tidlig 
inddragelse, åbenhed om processen og en klar opdeling 
mellem politik og projekt. Borgermøder er nødvendige, 
men ikke nok, siger Thomas Juul-Dam, der rådgav ’Fra 
Gade til By’ i en tid, hvor projektet var i krise.

af Steen Breiner
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I maj måned 2011 opstod der politisk uro omkring nedlæggelsen af Thomas 

B. Thriges Gade og processen med at omdanne den firesporede gade til et nyt 

bykvarter. Indtil da havde samtlige partier i Odense Byråd bakket op om projekt 

’Fra Gade til By’, men Venstre valgte at trække sig fra aftalen. En beslutning, som 

blev begrundet i borgernes og erhvervslivets bekymringer for, hvad projektet 

måtte føre med sig.

Den brede modstand gjorde det klart, at der var behov for at øge kommunika-

tionsindsatsen og fortællingen omkring de positive effekter, projektet ville føre 

med sig. Styregruppen bag ’Fra Gade til By’ bad derfor kommunikationsbureauet 

Primetime om generelt at rådgive om kommunikation, udarbejde en kommuni-

kationsstrategi og bl.a. facilitere en workshop for projektets medarbejdere og  

repræsentanter for de to ejere samt hjælp til at formulere en egentlig aktivitets-

plan for kommunikationen. Thomas Juul-Dam, partner i Primetime, blev ansvar-

lig for samarbejdet.

Hvad var det for en udfordring, projektet stod med i  

maj 2011?

”I virkeligheden var det to store udfordringer. Den ene var, at der var stor  

usikkerhed og også utilfredshed blandt borgerne i Odense. Der var en Gallup- 

undersøgelse i Fyens Stiftstidende, som viste, at et flertal af odenseanerne var 

imod en lukning af Thomas B. Thriges Gade. Borgerne ønskede altså ikke den  

forandring, som politikerne havde besluttet skulle gennemføres. Sådan er det 

ofte med store strategiske beslutninger om byudvikling. Den anden udfordring 

var, at som en konsekvens af utilfredsheden blandt borgerne opstod der politisk 

friktion. I så store og forandrende projekter som dette vil man helst have bred 

politisk enighed.”

Hvordan valgte I at gå til opgaven?

”Kommunikation kan ikke ændre på, hvordan virkeligheden er. Når man er i de 

tidlige faser af et projekt, så er der mange ting, som er usikre. Der er meget, man 

som projektsekretariat eller politiker ikke kan svare på, fordi det ganske enkelt 

ikke er afgjort. Så der er ingen hurtige løsninger, hvorefter det bare kører. Men vi 

igangsatte flere ting sammen med projektejerne og sekretariatet.
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Det første, vi gjorde, var at udarbejde en ny strategi for kommunikationen. Det 

handlede om at give så meget viden som muligt. Viden giver tryghed og forstå- 

else, omvendt giver manglende viden grobund for myter og gætterier. Så det blev 

meget konkret: Hvem kommunikerer hvad, hvornår og på hvilke platforme? Vi 

kunne se en række punkter på både kort og lang sigt, som gav anledning til at 

kommunikere, og de blev sat i system.

Et andet greb, vi satte i gang, handlede om at være imødekommende og lydhøre 

over for de bekymringer og de ønsker, som folk havde. Altså ikke være kategoriske 

og sige ja eller nej, men at lytte. Det er ikke helt så nemt, som det lyder.”

Hvilke konkrete tiltag blev der sat i gang for at signalere, at 

man ønskede den dialog?

”Vores involvering kom på baggrund af et stort borgermøde, hvor utilfredsheden 

mildest talt brød ud i lys lue. Derfor blev der udarbejdet en ny plan for inddra-

gelse. Ikke i form af store møder, men med workshops i stor og mindre skala, og 

i møder med forskellige grupper, hvor man kunne få lov at diskutere projektet. 

Forskellige borgere og erhvervsdrivende havde forskellige situationer, som var 

væsentlige for dem, men uvæsentlige for andre. Så det prøvede vi sammen med 

projektsekretariatet at imødekomme.

Samtidig besluttede projektejerne at etablere ’Den røde boks’, hvor projektet blev 

udstillet, som det så ud på tegnebrættet. Her sad der projektmedarbejdere, som 

folk kunne komme at tale med. Både vi og projektejerne var ret optagede af, at 

folk skulle kunne se, hvad det var, der ville komme. Ikke mindst for at imødegå 

myter. Det var et effektivt greb, selv om det kan lyde banalt, at man skal være 

tilgængelig, når man har et projekt, der påvirker borgerne i byen i væsentligt 

omfang.”

Hvordan balancerer man at få givet reel information, uden 

at det bliver opfattet, som om man maler himlen lovlig 

meget lyseblå? Risikerer man ikke, at modstanden bliver 

endnu større?

”Det var vores udgangspunkt, at de fleste nok trods alt mente, at status quo ikke 

var særligt attraktivt. Og det er noget, som kommunikation også kan, nemlig at 
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sætte fingeren på et problem, som man gerne vil gøre noget ved. Så vi arbejdede 

med at gøre det tydeligt, at hvis man intet gjorde – hvis projektet faldt fra hinan-

den – så ville man stå tilbage med status quo,” siger Thomas Juul-Dam.

Klogt at opdele kommunikation

Store projekter giver store konflikter

Parterne bag ’Fra Gade til By’ besluttede at dele kommuni-

kationen op, så projektsekretariatet alene forholdt sig  

til projektet og dets fremdrift, mens Odense Kommune  

tog sig af debatten om beslutningen om gadelukningen  

og bymidteforandringen. Hvorfor den opdeling?

Hvis vi skal trække de erfaringer, I gjorde jer i Odense,  

op på et generelt niveau, hvilke kommunikative greb vil  

du anbefale at tage i anvendelse, når en kommune skal 

gennemføre et større projekt, som vil påvirke borgerne?

”Den beslutning var meget bevidst. For det første var det vigtigt både i forhold til 

politikerne og også i forhold til selve projektet, at man kommunikationsmæssigt 

ikke blandede tingene sammen. Forstået sådan, at de fleste borgere har det fint med 

fornyelse, men svært med forandring. Det er i disse situationer, at politikerne må 

tage ansvar for de beslutninger, der er truffet. I den konkrete sag opstod der oveni-

købet politisk uenighed, og det understreger yderligere, at politikerne må stå på mål 

for et projekt og diskutere med borgerne. Det skal medarbejderne derimod ikke.

Vores vurdering var, at projektets troværdighed stod og faldt med, at sekretariatet 

kunne koncentrere sig om at være et projekt. At medarbejderne troværdigt og i øje-

blikket kunne tale med borgerne om planerne, tankerne, fordelene og ulemperne. 

Et projekt af den her karakter har jo en masse store og små spørgsmål, som borger-

ne med fuld berettigelse går op i. For eksempel hvor lang tid byen skal være gravet 

op, og om det kommer til at gå ud over den vej, jeg kører på arbejde eller sender 

mine børn i skole? Altså helt lavpraktiske spørgsmål, som projektet skulle tale med 

borgerne om,” siger Thomas Juul-Dam.
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”Vi kan se, at projekter, der handler om byudvikling og fornyelse, ofte bliver gen-

stand for større konflikter, og det er ikke bare i de store byer, men helt generelt. 

Det kan handle om alt fra almindelig infrastruktur til, hvor skal der etableres ved-

varende energi, f.eks. solceller og vindmøller, eller hvorvidt historiske bygninger 

skal bevares eller ikke bevares.

De debatter og den modstand er svær for kommunerne, fordi vi er i en tid, hvor 

arealer og bygninger, som før blev brugt til produktion, ikke længere har den 

funktion. Samtidig er der flere steder mangel på boliger, særligt i de større byer. 

Derfor er det naturligt at bygge der, hvor der før var produktion eller traditionel 

industri, f.eks. på en havn. Vi er også i en tid, hvor den måde, vi skaffer energi på, 

er under forandring. Det kræver nogle ret store infrastrukturforandringer, som er 

permanente i landskabet og byerne.

Så det er to eksempler på diskussioner, vi kommer til at have som borgere med 

vores politikere. Og her handler det i høj grad om, at politikerne reelt skal lytte 

og inddrage, før de træffer beslutninger. Altså, at man tilrettelægger processen 

sådan, at borgerne får mulighed for at komme med deres mening. Her tænker jeg 

ikke på de traditionelle høringsprocesser, som ofte er en lille smule staccato, men 

at der reelt bliver etableret inddragelsesprocesser med så meget transparens, 

som det er muligt.”

Hvorfor går det ofte i hårdknude?

”Man går galt i byen som beslutningstager, hvis man ikke tager inddragelses- 

processen alvorligt. De fleste moderne mennesker forventer, at de har mulighed 

for at blive hørt, når så store projekter gennemføres. Er man som kommune lidt 

for hurtig ved havelågen og springer den dialog over eller nedtoner den, så giver 

det enormt store problemer.

Den anden ting er, at man også er nødt til – både som politiker og som myndig-

hed – at være tydelig omkring, hvor indflydelsen ligger henne. Hvor er det helt 

præcist, man som borger eller erhvervsdrivende kan sætte sig præg. Det betyder, 

at det ikke er sikkert, at man som borger kan få indflydelse på, hvor der præcis 

skal bygges, eller hvor højt det skal bygges. Men det kan være, at man kan få ind-

flydelse på, hvor vejen skal gå, om der skal etableres cykelstier, eller hvor mange 

grønne arealer der skal være,” siger Thomas Juul-Dam.
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Forventningsafstemning og grundig tilrettelæggelse

Hvis man er meget tydelig med afgrænsningen, kan det 

måske opfattes, som om der ikke er nogen reel interesse i 

at lytte til borgernes meninger og bekymringer?

”Sagt lidt med en kliché, så handler det om at forventningsafstemme med om- 

givelserne – også omkring, hvor man som kommune eller politiker er klar til at gå 

på kompromis, og hvor man ikke er. I Odense var politikerne f.eks. meget klare 

omkring, at gadelukningen ikke var til debat, men man ville gerne diskutere en 

række andre ting. Jeg har set projekter, som går galt, fordi man fra kommunal side 

i venlighed får givet et indtryk af, at der er mere indflydelse at få, end det faktisk 

er tilfældet. Det er det samme som at bede om problemer.”

Er der også en risiko for, at man som myndighed eller 

politiker kommer ud af trit med borgerne, fordi man er et 

andet sted i processen, end de er?

”Det er der afgjort. Hvilket kan betyde, at man i modsætning til den lidt for  

imødekommende tilgang måske uforvarende kommer til at virke, som om man 

blot ønsker borgerinddragelsen overstået, så projektet kan komme videre. Der 

lander man så i den anden grøft, men resultatet er det samme, nemlig problemer. 

Jeg kalder det at blive fartblind, for man har selv siddet med projektet i måneder 

eller år, har helhedsblikket og kan se storheden i det. Mens borgerne typisk – og 

meget forståeligt – er koncentreret omkring den nære virkelighed.

For en borger vil det f.eks. være vigtigt, om man får en høj bygning som nabo,  

der ændrer skyggeforholdene i haven. Eller om en vejføring giver problemer i 

hverdagen. Det er de emotionelle, nære markører. Og det er her, kommunikatio-

nen ofte går galt. Politikerne taler om at tiltrække turister eller nye arbejdspladser 

til byen, men borgerne gør modstand, fordi de får ti minutter længere til arbejde 

eller skygge i haven. Det er en samtale, der let kan gå skævt.”

Hvad kan man gøre for at undgå det?

”Ofte tænker man som myndighed eller politiker, at man vil vente med at lægge 

tingene frem, fordi projektet ikke er helt færdigt, og man derfor ikke har alle svar. 
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Jeg har set projekter, som går 
galt, fordi man fra kommunal 
side i venlighed får givet et ind-
tryk af, at der er mere indflydelse 
at få, end det faktisk er tilfældet.
– Thomas Juul-Dam

Men pointen med inddragelse er jo netop, at projektet ikke er færdigudviklet, 

at der er elementer, som endnu ikke er afklarede eller besluttede, og som man 

derfor ikke kan svare på. Det skal man sige åbent og tilføje, at netop derfor ønsker 

man en dialog med borgerne om de dele. Og så selvfølgelig også sige, hvad man 

er afklaret om, og hvad der ikke skal være dialog om. Det kræver, at inddragel-

sesprocessen tilrettelægges meget grundigt, er rettidig, og at man er tydelig i sin 

kommunikation, også omkring usikkerheder,” siger Thomas Juul-Dam.

Rettidig inddragelse

Hvornår er rettidigt? Inddrager man for tidligt, kan det 

virke, som om man ikke er forberedt og ikke kan give de 

klare svar, der bliver efterspurgt. Inddrager man for sent, 

kan der måske ikke laves ret meget om?

”Rettidigt er at gå tidligt ud, men til gengæld sige åbent, at man hellere vil tage 

debatten tidligt end for sent, selv om der er nogen usikkerhed. For tager man 

debatten for sent, hvor den opleves som på skrømt, er der næsten garanti for  

kategorisk modstand og en nærmest protestagtig bevægelse. En så voldsom  

modstand fastlåser ofte den politiske beslutningsproces med det resultat, at et 

projekt måske ikke gennemføres.

Samtidig skal man kommunikere klart, at der vil være elementer, som efterføl-

gende skal besluttes af fagfolk eller prioriteres af politikere. Men derfor kan man 

godt efterlyse input til, hvordan et projekt skal tilrettelægges. Det hænder jo, at de 

ansvarlige har overset en pointe.”

"
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Vejen til den brede befolkning

Hvad med alle de borgere, som hverken er stærkt for eller 

imod, og som derfor ikke kommer til borgermøder eller 

skriver debatindlæg i medier og på sociale medier?

”Her handler det om at bruge andre værktøjer. Særligt digitale værktøjer, hvor 

borgerne kan skrive til projektet, eller ved at holde en konkurrence om at komme 

med forslag til noget indhold i projektet. Det er tit her, de nuancerede og gode 

ideer gemmer sig.”

Hvis man som kommune ønsker at holde et stort borger-

møde i forbindelse med et projekt, som får indvirkning på 

menneskers liv og hverdag, hvad skal man så kommunika-

tivt gøre sig klart i forberedelserne?

”Man skal i hvert fald være bevidst om, at de mennesker, der trækkes af huse til 

et borgermøde kl. 19 og fravælger en serie i fjernsynet, det er dem, der personligt 

har aktier i projektet. Altså folk, der enten er meget stærke tilhængere eller meget 

stærke modstandere. Så det er dem, man kommer til at tale med. Derfor bør de 

store borgermøder kun være en del af inddragelsesprocessen. Borgermøderne 

kan godt føles som rituelle og måske også nogle gange lidt skarpe i kanten,  

men de er gode i forhold til, at folk har haft lejlighed til at komme til orde,” siger 

Thomas Juul-Dam.

Ofte er det dem, der er stærk involveret, som kommer 

mest til orde, også i medierne. Det kan komme til at give et 

skævt billede af den brede opfattelse af et projekt. Hvad gør 

man ved det?

”Vi har været med i flere projekter, hvor tingene er trukket ret hårdt op og kan 

fremstå sort-hvide. Her har det hjulpet at udarbejde en klar plan for inddragelse 

og borgerdialog. Vi har haft værdi af at gennemføre meningsmålinger for at få  

en stemningsrapport og samtidig få noget, man kunne navigere efter i sin  

kommunikation. Det har ofte givet et nyt billede af, hvad befolkningen egentlig 

tænker om et konkret projekt, og hvor skoen trykker, og dermed givet et godt  

afsæt for kommunikationsstrategien efterfølgende,” siger Thomas Juul-Dam.
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FLYT FOKUS FRA 
KOMMUNIKATION TIL 
INTERESSEVARETAGELSE

Hvordan skal de enkelte grupper gribes an, hvis man 
ønsker at gennemføre et stort projekt som bymidte- 
omdannelsen i Odense med størst mulig opbakning og 
mindst mulig uro? Hvem er medspillere, modstandere 
og basalt set uinteresserede, når projektet skal gennem-
føres? Til en start skal man lade være med at tænke  
det som en kommunikationsopgave og i stedet tænke i 
interessevaretagelse, siger professor Anker Brink Lund.

af Steen Breiner
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Når store projekter skal præsenteres for offentligheden, går der en tid forud, hvor 

der lægges en plan for, hvordan det skal foregå. Ofte afholdes der et pressemøde 

eller udsendes en pressemeddelelse, og lige så ofte bruges de sociale medier til 

at fortælle om nyheden. Som regel er der tale om massekommunikation inde-

holdende et par citater om, hvor godt projektet bliver set fra afsenderens stol. 

Professor Anker Brink Lund har set den model anvendt gang på gang – og også 

set, hvor ofte projektet umiddelbart derefter havner i modvind, fordi afsenderen 

ikke i tilstrækkelig grad havde taget sig tid til at kortlægge projektets forskellige 

stakeholders.

Hvordan skal en kommune gribe kommunikationen  

an i f.eks. et stort byomdannelsesprojekt, som vil  

påvirke mange både borgere og erhvervsdrivende?

”Man skal starte med at gøre sig klart, at man ikke taler til hverken den enkelte 

borger eller til alle borgere. Man taler til folk, der i større eller mindre omfang  

bliver berørt af processen. Dem kan man opdele i grupper af personer med  

forskellige interesser. Og ud fra det via en stakeholder-analyse afdække, hvad  

de enkelte grupper har på spil,” siger Anker Brink Lund.

På grundlag af 50 års forskning i politisk interessevaretagelse har professoren 

udviklet en diamantformet model, der er grundigt beskrevet i bogen ”Politisk  

Interessevaretagelse”, som han har skrevet sammen med Stine Hove Marsling,  

VP Global Communication & External Relations hos Novozymes.

Diamanten har – forklarer Anker Brink Lund – fire skæringspunkter, Issues,  

Stakes, Holders og Strategies, som alle er forbundne i en systemisk model.

”De fire skæringspunkter skal man som projektejer tage stilling til, både når man 

planlægger et projekt, og når det er sat i søen. Et projekt er i konstant forandring, 

men diamanten er et holdepunkt, hvor man kan gå hen og revidere, om man er 

det rigtige sted i forhold til sin kommunikation og inddragelse af omverdenen. 

Taler man med de rigtige, inddrager man de rigtige? Hvilke stakes har man selv, 

og hvordan harmonerer det med andres? Forstår man at bruge modellen og 

justere, efterhånden som projektet udvikles, er der ret god sandsynlighed for, at 

man kan foregribe og i tide adressere de situationer, som kan opstå. Og dermed 

påvirke, hvordan et projekt bliver set på udefra,” forklarer professoren.
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Opdeling er nødvendig

Modellen bringes oftest i anvendelse, når det er interesse- 
organisationer, som ønsker at påvirke en politiker eller 

embedsværket ud fra en bestemt dagsorden. Kan den også 

bruges til projekter, hvor det så at sige er kommunen, der 

har udspillet?

”Det er rigtigt, at her er situationen omvendt i den forstand, at det er politikerne 

og embedsværket, der skal forsøge at påvirke borgere og erhvervsliv i en bestemt 

retning. Men netop derfor går det ofte galt, fordi man som afsender nok kalder 

det borgerinddragelse, men i virkeligheden agerer ud fra det, vi kalder stakehol-

der-pacificering. Altså envejskommunikation, hvor man massekommunikerer til 

målgrupperne. Som vi f.eks. ser det i pressemeddelelser og på store borgermøder.

Diamantmodellen, som professor Anker Brink 
Lund har udviklet, kan anvendes som et holde- 
punkt, når et projekt planlægges og senere sæt-
tes i drift. Bruges modellen rigtigt, er det muligt 
at påvirke, hvordan et projekt bliver set udefra.

ISSUES

STAKES

STRATEGIES

HOLDERS

D
IA

M
A

N
TEN
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Det er her, modellen sagtens kan bringes i anvendelse. For det er langtfra nok  

at se modtagerne som borgere og handelsdrivende. Skal man lykkes, er det  

nødvendigt at opdele folk i stakeholders. Der er dem, som bor tæt på og bliver  

generet af byggeriet, dem, som bor længere væk, men måske pendler ind i om- 

rådet, dem, som driver forretning, forretningernes kunder, tilhængerne, mod-

standerne og sikkert en række andre. Og så den største gruppe, nemlig dem,  

som ikke rigtig er engageret, fordi det ikke betyder det store for deres hverdag.

Derudover er der de andre stakeholders, som findes omkring et projekt. Det er 

typisk lokalpressen, der kan have en meget afgørende rolle for den brede offent-

ligheds holdning til projektet via den vinkel, man lægger på dækningen af det.  

Og det kan være eksperter – f.eks. forskere – som ikke kan beskyldes for ’at tage 

side’, men som helt nøgternt og med baggrund i forskning og evidens kan sige 

noget substantielt, f.eks. om betydningen i forhold til miljø eller en bymidtes 

’alt-andet-lige’-udvikling. Har man flere af disse stakeholders i en alliance  

– f.eks. miljøorganisationer og forskere – som fortalere for en forandring, kan  

det have stor betydning for både pressens og befolkningens opfattelse,” siger 

Anker Brink Lund.

Få engageret tilhængerne

Når man som projektejer har foretaget opdelingen af  

stakeholders, hvad er så næste skridt?

”For projektejeren handler det i særlig grad om at engagere tilstrækkeligt mange 

af dem, som er tilhængere eller i det mindste ikke er modstandere. For mod-

standerne er som regel udmærkede til at forene sig om ’sagen’. Dermed kommer 

Diamanten er et holdepunkt, 
hvor man kan gå hen og revidere, 
om man er det rigtige sted i for-
hold til sin kommunikation og 
inddragelse af omverdenen. 
– Anker Brink Lund

"
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modstanden til at virke massiv, selv om det måske kun er en mindre – men til 

gengæld meget engageret og velorganiseret – interessegruppe.

Det kan virke fristende at ignorere modstanderne mod det projekt, man vil  

gennemføre. At marginalisere dem, kalde dem ’sure gamle mænd med en sag’ 

eller andet. Simpelthen at undgå samtalen. Men virkeligheden er, at samtalen 

kommer man til at have alligevel per stedfortræder, fordi engagerede interesse-

grupper har masser af tid og desuden er gode til at få deres sag i medierne.

Derfor vælger mange projektejere en tilgang med formaliseret stakeholder- 

respons. Altså hvor man forsøger at indkapsle den udefrakommende modstand 

med det, jeg vil kalde for asymmetrisk tovejskommunikation. Et godt eksempel 

er borgermøder, hvor man giver mulighed for, at der kan stilles spørgsmål. Hvis 

man som projektejer oprigtigt mener, at man gerne vil have dialogen – og er parat 

til reelt at lytte – kan der komme noget positivt ud af det. Om ikke andet giver det 

en mulighed for at lære modstanderne at kende og få et indtryk af, hvad mod-

standen går ud på, og hvor massiv den reelt er.”

Det kan virke, som om det hurtigt bliver en proces mellem 

projektejeren og modstanderne af projektet. Der er jo også 

andre grupper, som du tidligere har beskrevet. Hvad med 

dem?

”Den store udfordring er, at de ikke i samme grad – eller slet ikke – kommer til et 

borgermøde, fordi sagen ikke er vigtig nok for dem, og fordi det er alment kendt, 

at det meget ofte bliver noget af et bråvallaslag, som det er uinteressant at være 

tilskuer til.

Men her overser projektejerne ofte en anden mulighed som et alternativ til borger- 

mødet, nemlig at invitere til en række mindre møder i samarbejde med byens 

eksisterende foreningslag, f.eks. grundejer- og boligforeninger, men i virkeligheden 

også idrætsforeninger og andre foreninger. Altså at gøre tilskuerne til medspillere.

Her er der god mulighed for at få en nuanceret dialog. I de eksisterende foreninger 

mødes folk jo og taler om alt muligt – også byens udvikling. Men deres udgangs-

punkt er ikke at være modstandere af et byprojekt. Det giver en anden dynamik, 

når man holder et møde i sådan en forsamling,” siger Anker Brink Lund.
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License to operate

Er det også en mulighed at invitere interessenterne  

med ind i beslutningsrummet, at gøre dem til en del af 

processen?

”Er man virkelig modig som projektejer, kan man invitere såvel erhvervsdrivende, 

modstandere, tilhængere og dem indimellem til en åben og ligeværdig dialog ved 

’projektbordet’. Her handler det ikke om at overbevise hinanden om den ene eller 

den anden vej, men snarere en ’forhandling’, der giver mulighed for, at alle parter 

kan ændre holdning. Og at projektet dermed også kan blive anderledes, end man 

som projektejer havde tænkt sig, når der ses bort fra de klart udstukne rammer, 

f.eks. at en gade skal lukkes, som i Odenses tilfælde.

Udfordringen er, at mange byplaner er meget abstrakte på de tidlige stadier. For 

den almindelige handlende og borger er det næsten umuligt at tage stilling til,  

for de kan ikke nødvendigvis overskue, hvad et stort projekt kommer til at inde-

bære. Så det er ikke en nem proces at gøre det almene konkret – uden at drukne i 

en lind strøm af enkeltsager.”

Det kan blive temmelig mange personer, der skal med.  

Og samtidig er det måske relativt uklart, hvilket mandat  

de har. Er det overhovedet en realistisk model?

”Det er umuligt at have alle med. Det vil simpelthen blive en uoverskuelig og alt 

for tidskrævende proces. Derfor må man som projektejer udvælge og begrænse 

antallet af stakeholders. Her kan man med fordel bruge diamantmodellen til at 

afdække, hvilke stakeholders der har fælles stakes. Og så er det vigtigt at huske 

på, at nøglespillerne kan skifte, efterhånden som et projekt ændrer karakter.

Hvor det måske i starten er væsentligt at have modstandere af en gadelukning 

med, er det mindre relevant, når og hvis gaden rent faktisk er blevet lukket. Til 

gengæld kan der så være andre grupper, som skal opprioriteres. For eksempel 

naboer til projektet, der gerne vil høres i forhold til, om et nyt byggeri f.eks. kaster 

skygger i deres haver. Eller handelsdrivende, der kan frygte, at et byrum lige 

foran butikkerne kan tiltrække personer med uheldig adfærd, der slår sig ned og 

skræmmer kunderne væk.
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Det koster tid og penge at inddrage

Hvad er det vigtigste, man som projektejer eller kommune 

skal gøre sig klart, hvis man ønsker, at en stakeholder- 

inddragelse skal ende som en succes?

”At inddragelse koster tid og penge. I budgetter sættes der ofte meget tid og mange 

penge af til udvikling og realisering, men kun få ressourcer til inddragelse. Der bør 

man indse, at hvis modtageren skal opleve sig taget alvorligt, så koster det noget. 

Og det handler ikke kun om opstarten af projektet, men i høj grad også undervejs.

Opgaven er så at klæde folk på til at forstå kvaliteterne ved projektet ud fra deres 

egne interesser. Det er derfor, jeg siger, at øvelsen handler om interessevaretagelse 

mere end kommunikation. Man er nødt til at målrette borgerinvolveringen meget 

præcist til de enkelte interessegrupper. For eksempel ved ikke bare at oprette én 

Facebook- eller én Instagram-side, men arbejde med flere sider, som kan målret-

tes forskellige interessenter.

Og så skal man hele vejen igennem processen holde de relevante stakeholders tæt 

på sig. Mødes med dem, lytte til deres input og handle på det, man kan. Der må al-

drig opstå et tidspunkt, hvor man holder op med at lytte,” siger Anker Brink Lund.

Det er langtfra sikkert, at man lykkes med at nå frem til ’fælles’ løsninger på alle 

projekter. Det er også langtfra sikkert, at man kan flytte modstandere til blot at 

blive neutrale eller positive i forhold til projektet. Lykkes det ikke, kan man argu-

mentere for, at forsøget blev gjort, og så bliver det vanskeligere for modstanderne 

at tale om, at ting bliver trukket ned over hovedet på dem. Lykkes det, får man til 

gengæld en helt anden license to operate,” siger Anker Brink Lund.

Lær af de store projekter

Noget kunne tyde på, at det er de samme udfordringer, der 

går igen omkring kommunikation og interessevaretagelse 

i store infrastrukturprojekter. Hvorfor er det, man tilsyne-

ladende ikke tager ved lære af dem?
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”Primært fordi projekterne betragtes som enkeltstående, så viden bliver ikke 

samlet op og delt, selv om det er de samme mønstre, vi ser i en række store  

projekter. Sekundært fordi man måler på de forkerte indikatorer. For eksempel 

på, hvor mange mennesker der kommer til et møde, eller hvor meget skriftlighed  

der er produceret. Der mangler en forskningsbaseret opfølgning på, hvilken 

effekt den enkelte kommunikationsindsats har haft. Herunder utilsigtede bivirk-

ninger – både positive og negative. Og på, om det enkeltstående projekt har givet 

mere eller mindre bøvl end tilsvarende projekter og hvorfor. Men det er typisk 

sådan, at når man når dertil, er budgetterne brugt.”

Er det ikke lidt meget at forlange af en kommune, at  

den skal bruge mange penge på at evaluere interesse- 

varetagelsen i et projekt, når den formentlig aldrig  

kommer til at lave et tilsvarende?

”Måske, men så var det en idé at åbne for, at en kommune, der står over for at 

skulle lave et tilsvarende projekt, kunne betale for evalueringen. På den måde 

kommer de friske erfaringer den næste kommune til gavn. Og den investering 

skal nok komme hjem med renters rente, fordi man undgår at begå de samme  

fejl igen og igen,” siger professor Anker Brink Lund.

Skal man have borgerne med på ideen om  
store forandringer i byen, så kræver det, at  
der afsættes ressourcer til inddragelse.  
Samtidig skal borgerinvolveringen målrettes  
de enkelte interessegrupper, og derfor er  
en bredt dækkende formidlingsindsats ikke 
tilstrækkelig. Og så bør man evaluere for at  
sikre, at fejl ikke gentager sig, siger professor 
Anker Brink Lund.
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Mandag den 30. juni 2014 var første hverdag efter lukningen af Thomas B. Thriges 

Gade. I weekenden var det store byomdannelsesprojekt blevet skudt i gang med 

en stor gadefest for at markere – og kommunikere – at nu var det endegyldigt slut 

med omkring 30.000 biler tværs gennem Odense bymidte hver dag.

Projektpartnerne bag ’Fra Gade til By’, Odense Kommune og Realdania, havde 

ikke alene arrangeret gadefesten. Månederne op til forandringen havde budt på 

massiv kommunikation til borgerne og erhvervslivet om de forandringer, som for 

alvor skulle stå deres prøve, når nye måder at komme igennem Odense på skulle  

tages i brug. Det gjaldt ikke bare biler og busser, men også gående og cyklende, 

der ville opleve, at der var en byggeplads der, hvor der før var fortov og cykelsti.

Frygten var, at trafikken ville bryde sammen denne første morgen. Derfor arbejde-

de projektsekretariatet sammen med By- og Kulturforvaltningen og Bystrategisk 

stab på Odense Rådhus i et forsøg på at forudse alt, som potentielt kunne skabe 

problemer. For eksempel var alt vejarbejde i indre Odense sat i bero.

Stefan Birkebjerg Andersen, som på dette tidspunkt var direktør i By- og Kulturfor-

valtningen i Odense Kommune og medlem af styregruppen i ’Fra Gade til By’, var i 

medierne for at kommunikere, at situationen krævede forståelse og tålmodighed.

	 ”Fælles for flertallet er, at vi skal vænne os til at køre ad andre veje, end vi 

er vant til,” forklarede han og tilføjede: ”Vi vil gøre vores yderste for at minimere 

generne, så trafikken hurtigst muligt kan afvikles så godt som muligt – og det  

uanset om det er for bilerne, busserne, de cyklende eller de gående.”38 

Allerede fra morgenstunden mandag morgen var Stefan Birkebjerg Andersen  

ude i trafikken for at se, hvordan det gik. I det store og hele forløb det, som han og 

projektet havde håbet. Kun en enkelt ting skabte lidt problemer.

FRA TEORI 
TIL VIRKELIGHED
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	 ”Som yngre lærte jeg på officersskolen at operere med det begreb, der  

hedder krigens friktion. Det er de 10 procent, man ikke kan forudse. Da jeg cyk-

lede ind på arbejde og nåede til en af byens store boulevarder, mødte jeg mine 10 

procent. Af en eller anden grund havde byens grønne vedligeholdsafdeling ikke 

fået beskeden om at holde igen med alt arbejde, så midt i morgentrafikken var 

boulevarden indskrænket til ét spor, da hækken i midterrabatten skulle klippes,” 

siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Aktivitet fra første dag 

Inde i det nu aflukkede byomdannelsesområde var der fra første dag aktivitet. 

Fyens Stiftstidende kunne fortælle, hvordan kantsten og lyskryds blev fjernet, og 

hvordan en række træer måtte fældes for at bane vejen for den kommende parke-

ringskælder.39 Arbejdet var et led i en bevidst kommunikativ strategi.

	 ”Der er vel næppe noget, som kan irritere folk mere, end hvis et område 

bliver spærret af, og intet sker. Derfor havde vi bestemt os for, at der skulle ske 

noget fra dag ét. Noget synligt,” siger projektchef Svend Heegaard.

I løbet af de første uger blev de arkæologiske udgravninger ligeledes sat i gang. 

Igen var ønsket at vise omverdenen, at der var aktivitet i det afspærrede område, 

men det gav også anledning til at gentage den tidligere succes med at invitere 

borgerne på rundvisning i udgravningen. De effekter, der blev fundet undervejs, 

blev udstillet i ’Den røde boks’.

Et andet vigtigt led i den kommunikative strategi var ofte og vedblivende at 

gentage – både gennem de lokale medier og egne kanaler – hvad der skulle ske 

i området de nærmeste uger, og hvor der f.eks. var etableret midlertidige parke-

ringspladser og ny cykelsti.



Der er vel næppe noget, som  
kan irritere folk mere, end hvis et 
område bliver spærret af, og intet 
sker. Derfor havde vi bestemt  
os for, at der skulle ske noget fra 
dag ét. 
– Svend Heegaard

"
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Kommunikation til naboer på mange platforme 

Mens arkæologerne foretog undersøgelser, brugte sekretariatet bl.a. tiden på at 

forberede naboerne på anlæggelsen af den store parkeringskælder, som den nye 

bymidte skulle etableres ovenpå. Fra start arbejdede projektsekretariatet ud fra 

en strategi om åbenhed og ærlighed om de gener, projektet ville afstedkomme.

Der blev ikke lagt skjul på, at såvel gravearbejdet som det efterfølgende anlægs- 

arbejde ville støje. 

	 ”Har man en byggeplads, hvor det kommer til at larme vildt meget, så 

nytter det jo ikke noget at sige til dem, der bor lige op og ned ad den, at det ikke 

kommer til at larme. Eller slet ikke at sige noget. Det er at bede om problemer. 
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Derfor lagde vi en stor indsats i at informere folk på forhånd, når der skete noget,” 

siger Svend Heegaard.

Projektsekretariatet udførte strategien ved at inddele naboområdet i zoner, der-

efter målrettede man kommunikationen til både beboere og erhvervsdrivende. 

Opdelingen skete ikke blot i opstarten af byomdannelsen, men også efterhånden 

som byggeriet skred frem i forskellige etaper. Skulle der f.eks. ske noget i en  

bestemt gade, blev der sendt brev direkte i e-Boks til erhvervsdrivende og borge-

re i den pågældende gade og sidegaderne omkring den.

Metoden blev valgt for at sikre maksimal information til dem, som blev berørt. Og 

for samtidig at undgå, at mange borgere ville blive forstyrret med irrelevant infor-

mation. Udgangspunktet var, at ved kun at rette direkte henvendelse, når det var 

relevant for modtageren, ville flere åbne e-Boks-brevene. Oplevede borgere og 

erhvervsdrivende derimod at modtage for meget irrelevant information i e-Boks, 

var der en sandsynlighed for, at information fra projektet ikke ville blive læst.

I 2015 sendte ’Fra Gade til By’ f.eks. brev ud til 2.000 af omdannelsesområdets 

nærmeste naboer med en orientering om, at projektet var ved at planlægge,  

hvordan byggeriet kunne gennemføres med færrest mulige gener for de omkring-

boende. Senere, inden byggeriet gik i gang, blev en bredere informationsindsats 

sat i værk for at oplyse borgerne i hele Odense og byens gæster om byggeriet og 

de ændringer, det ville medføre i området.40 

Ud over målrettet borgerkommunikation, informationsarbejdet i ’Den røde boks’, 

skiltning, sociale medier, nyhedsbreve og breve i e-Boks inviterede projekt- 

sekretariatet de grupper af borgere og erhvervsliv, som blev særligt berørt af  

omdannelsen, til informationsmøder. Dels for at give mere information, dels for 

at inddrage og sammen finde løsninger på helt specifikke udfordringer.

	 ”Vi var klar over, at der var en del i nærområdet, som gjorde sig mange 

forestillinger. Om det f.eks. var muligt at få en ambulance frem eller få hentet 

børn, når alt var spærret af. Det var helt reelle bekymringer. Vores opgave var 

derfor ikke at få folk til at elske projektet, men derimod at få aflivet myterne og 

give konkrete fakta. Det brugte vi i høj grad møderne til, fordi vi kunne zoome ind 

og tale om udfordringer for den enkelte gade. Jeg ved ikke, om det ændrede folks 
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holdning til byomdannelsen, men det gjorde folk mere oplyste om, hvad der rent 

faktisk skulle ske, og at der var en mening med det,” fortæller Svend Heegaard.

Kommunikationsindsatsen gjorde ikke, at alle protester forsvandt. Borgerne  

havde vanskeligt ved at skelne imellem, hvad der var gener forårsaget af projektet, 

og hvad der skyldtes andre forhold. For eksempel blev der samlet underskrifter 

ind i de omliggende gader, hvor beboerne var oprørte over den ekstra trafik- 

belastning, som lukningen af Thomas B. Thriges Gade medførte. Men det var  

ikke projektets beslutning, hvor trafikken skulle ledes hen. Det blev besluttet af 

Odense Kommune.

På samme måde var en beboer, der boede klos op ad byomdannelsesområdet, i 

en periode stærkt generet af lastbiler, der om natten kørte til og fra området med 

køreplader og store maskiner. Om dagen var støjen fra området også ret intens, 

ofte både meget tidligt om morgenen og sent om aftenen, fortalte borgeren til  

Fyens Stiftstidende.41 Også her måtte ’Fra Gade til By’ melde hus forbi. Det var 

ikke projektet, der byggede på det tidspunkt, men vandselskabet, som skulle have 

sine rør i jorden.

	 ”Jeg kan sagtens forstå, at den enkelte borger ikke kunne se forskel og så 

os alle sammen som en helhed. Her kunne vi nok have været bedre til at bruge 

 vores e-Boks-kommunikation til at fortælle, hvad der var i gang, og hvor man 

kunne henvende sig, hvis man var generet,” siger Svend Heegaard.

Samme refleksion har man gjort sig på rådhuset i Odense, fortæller Stefan  

Birkebjerg Andersen, tidligere stadsdirektør i Odense Kommune.

	 ”Det er helt umuligt for den enkelte borger at vide, hvem der gør hvad  

og hvornår i et stort byggeri. Samtidig er det naturligvis utilfredsstillende at blive 

sendt rundt i et system, når man føler sig generet som nabo. Derfor har vi ved 

senere byggerier i kommunen anstrengt os for at informere om alt, der kom til  

at foregå, netop for at sikre, at man som borger har mulighed for at træffe sine 

forholdsregler. Virkeligheden er desværre også den, at med så mange aktører,  

som der er inde over et byggeri, kan der let ske ting, vi ikke kan forudse og dermed 

nå at orientere om. Men det skal helst være undtagelsen frem for reglen,” siger 

Stefan Birkebjerg Andersen.



Styr på skiltning 

Da byggeriet for alvor gik i gang i bymidteområdet, og de mange byggehegn blev 

sat op, anvendte ’Fra Gade til By’ hegnene aktivt til at kommunikere. Plancher for-

talte om byggeriet, og der blev sat vejvisninger op på byggehegnet. Vejvisningerne 

fungerede basalt set på den måde, at der på hegnet var en tegning af hele området 

kombineret med en visning af, hvordan man kom til de forskellige områder.

	 ”På et tidspunkt måtte folk gå 800 meter i stedet for 100 meter for at  

komme fra A til B, og det var ikke bare sådan lige rundt, men noget snørklet. Så 

det var vigtigt at få gjort opmærksom på, hvad vej folk skulle gå. For hvis man 

først havde gået langt blot for at opdage, at der var en nemmere vej, så opstod  

der utilfredshed. Og den slags havde det med at finde vej til pressen,” siger Svend 

Heegaard.

Det hændte, at byggehegn eller afspærringer blev flyttet, uden at projektet blev 

orienteret, og dermed blev skiltningen forkert. Derfor gik medarbejdere fra pro-

jektsekretariatet flere gange ugentligt tur i området for at opdage og rette fejl.

	 ”Det handlede om at anerkende, at vi var til besvær for folk. Men at vi 

midt i besværligheden gerne ville gøre det så nemt som muligt,” siger Svend 

Heegaard.

De mange byggehegn 
i projektområdet 
blev brugt til aktivt 
at kommunikere, 
hvordan borgerne 
nemmest fandt vej 
gennem byen. 
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’Fra Gade til By’ havde et helt særligt fokus på kommunikationen og dialogen med 

Odenses erhvervs- og handelsliv. Projektchefen og de to erhvervsforeninger i byen, 

Odense Cityforening og Fynsk Erhverv, havde undervejs i hele omdannelsen en tæt 

dialog, der bl.a. handlede om at finde løsninger på de udfordringer, der uundgåeligt 

ville opstå, og at få taget frustrationerne i opløbet.

	 ”Der var en åben, ærlig og tillidsfuld kommunikation om virkeligheden, som 

den nu engang så ud. Vi havde stor fokus på at lytte og tage hensyn til hinanden, vel 

vidende at processen også blev svær en gang imellem,” siger Peter Bøgholm Kristen-

sen, direktør for Odense Cityforening.

I nogle tilfælde blev der rejst bekymringer, som kaldte på konkret handling og afkla-

ring. En butiksindehaver mente f.eks. ikke, at en lastbil ville kunne komme igennem 

byens snævre gader med varer, mens byomdannelsesområdet var afspærret. Projektet 

bad derfor en vognmand om at komme med sin største sættevogn og teste. Det gik.

I et andet tilfælde skulle der lægges nye elkabler i midtbyen midt i turist- og ud-

salgssæsonen. Det ville være problematisk for butikkerne, at handelsgaderne blev 

gravet op, så efter dialog mellem cityforeningen og projektet blev løsningen, at der 

blev gravet om natten. I dagtimerne blev der dækket til med jernplader, så kunderne 

havde adgang til butikkerne.

For lægerne i området var der helt særlige udfordringer. Under byggeriet var bymid-

ten mindre fremkommelig, og støjen skabte også problemer, husker Stig Langsager, 

der trådte til som projektchef for ’Fra Gade til By’ i 2016.

	 ”Det var f.eks. et problem med høreprøver, som ikke kunne gennemføres, 

når der blev banket udenfor. Så vi aftalte, at der kunne arbejdes med den hydrauli-

ske hammer tidlig morgen og sen eftermiddag. Sådan fik vi, uden at det kom til at 

koste nævneværdigt på tid, lavet nogle aftaler, der gjorde det tåleligt for naboerne,” 

siger Stig Langsager.

ERHVERVSLIVET SOM 
SAMARBEJDSPARTNERE
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Der var situationer, hvor projektet ikke kunne gøre noget for at afhjælpe de gener, 

omdannelsen af bymidten medførte, f.eks. da der blev fundet en række skeletter 

ved de arkæologiske udgravninger.

	 ”Mine medlemmer syntes, at det gik noget langsomt, og de tabte omsæt-

ning, men her var beskeden – lidt humoristisk sagt – at det tog længere tid at grave 

en p-kælder ud med teske end med gravemaskiner. Om ikke andet, så var det da 

ærlig kommunikation,” siger Peter Bøgholm Kristensen.

På trods af dialogen og koordineringen mellem ’Fra Gade til By’ og erhvervs- 

foreningerne kunne det ikke undgås, at der opstod problemer for nogle erhvervs-

drivende. Da byggeriet af en parkeringskælder betød, at den direkte forbindelse 

mellem to dele af bymidten – Vestergade og Overgade – måtte afbrydes i en perio-

de på to år, frygtede detailhandlen i særligt Overgade, som lå længst fra bymidten, 

Under hele omdannelsen af bymidten var der en aktiv dialog mellem  
projektsekretariatet og de erhvervsdrivende i området. Ofte var det  
muligt at finde løsninger, som tilgodeså erhvervslivet, men med fundet  
af nogle skeletter under de arkæologiske udgravninger var det ikke muligt 
at fremskynde processen. Heller ikke selv om det kostede butikkerne 
omsætning.
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at området ville blive usynligt. Særligt fordi store byggehegn af træ og en længere 

omvej for kunderne kom til at virke som en stopklods.

	 ”Jeg er imod, at de har lavet nogle trævægge ved byggeriet, som man 

ikke kan se igennem. Folk fra Vestergade kan jo ikke se herned. De tror, at der er 

lukket,” sagde Bo Ellegaard, indehaver af Record Pusher til Fyens Stiftstidende i 

forbindelse med afspærringen. Han blev bakket op af Pia Andersen, indehaver af 

tøjbutikken Karisma:



119

	 ”Vi kan ikke gøre noget ved, at passagen flyttes, men vi er nødt til at holde 

på, at skiltningen skal være mere synlig,” sagde hun til avisen.42  

’Fra Gade til By’ arbejdede med at afbøde problemet på flere måder. Rent kom-

munikativt ved at etablere en tydelig skiltning for at gøre opmærksom på, hvordan 

man enklest kom fra det ene område til det andet. Et syv meter stort banner, der 

viste vej til og fra de to områder blev en realitet på direkte opfordring fra  

Pia Andersen.

Den årelange bymid-
teomdannelse med-
førte gener for både 
borgere og erhvervs-
drivende, mens den 
stod på. ’Fra Gade 
til By’-sekretariatet 
forsøgte at afbøde 
problemerne, bl.a. 
ved hjælp af skiltning, 
der gjorde det nem-
mere at finde rundt 
i området. Samtidig 
var der en tæt og kon-
tinuerlig dialog mellem 
sekretariatet og byens 
erhvervsforeninger.
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Projektsekretariatet valgte derudover at etablere kighuller i træhegnet og to 

udsigtsplatforme undervejs på omvejen, hvorfra arbejdet i det ti meter dybe hul 

kunne følges. Målet var at kommunikere omvejen som en oplevelse for dermed at 

få flere til at gå turen.

Især én erhvervsdrivende, indehaveren af Ryan’s Pub i det centrale Odense, 

oplevede at komme i klemme i byomdannelsen. I første omgang fordi et bygge-

hegn blev etableret tæt på forretningen, senere da lugten fra et kloakarbejde foran 

pubben gjorde, at gæsterne blev væk. Dertil kom, at dele af restaurantens facade 

og inventar efter pubejer Jim Newmans opfattelse var beskadiget på grund af  

byggearbejdet.

	 ”Gæster, som sidder udenfor, er blevet ramt af sten, der flyver over hegnet. 

Glasset i facadeskiltet ved indgangen er blevet smadret af flyvende materiale fra 

byggepladsen, og mit ur, der hænger udenfor, er holdt op med at gå, fordi det ikke 

kan tåle rystelserne. Desuden er der sprøjtet beton på vinduer, døre, udendørs 

paneler og facader, som stammer fra det arbejde, de laver,” fortalte Jim Newman  

til Fyens Stiftstidende.43  

Jeg ville ikke nødvendigvis selv 
have tænkt på de ting, som  
erhvervslivet var bekymret for.  
Så havde vi ikke haft et samarbej-
de, ville det formentlig være endt 
med en række konfrontationer, 
når frustrationerne blev for store.
– Stig Langsager

"
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	 ”Det var en af de sager, hvor vi ikke endte med at blive helt enige, selv  

om restauratøren og jeg havde mange samtaler. Jeg kan sagtens forstå hans fru-

strationer, men lige her var der ikke så meget, vi kunne stille op. Vi var nødt til at 

arbejde og grave i det område,” siger Stig Langsager. 

Restauratøren valgte at lægge sag an mod Odense Kommune og ’Fra Gade til By’ 

for at få erstatning for skader såvel som tabt omsætning. Sagen endte med et forlig 

om delvis dækning af omkostninger i forbindelse med skaderne.44  

For citydirektør Peter Bøgholm Kristensen blev dialogen mellem erhvervsforenin-

gerne, de enkelte erhvervsdrivende og ’Fra Gade til By’-sekretariatet om fælles 

løsninger grundlaget for det samarbejde og den tillid, der opstod under byom- 

dannelsen.

	 ”Jeg kunne fortælle mit bagland, at vi blev taget alvorligt. Hvis du kan 

regne med, at det, der er aftalt, rent faktisk også sker, så bliver du betrygget i, at 

så skal det nok gå. Hvis det så afviger – og det kommer det jo til indimellem – og 

du ikke får noget at vide, så er det klart, at tilliden får et knæk. Men hvis du bliver 

ringet op, og de siger: ’Nu skal du høre, vi kan ikke gøre som aftalt, men vi kan 

gøre det på den og den måde i stedet, og vi bliver færdige til tiden, hvad siger du til 

det?’ så er det jo fint. Så kan vi informere vores medlemmer om det, og så ved vi, 

hvad det skyldes, hvis vi bliver spurgt. Og så er den ikke længere.”

Projektchef Stig Langsager er enig:

	 ”Jeg ville ikke nødvendigvis selv have tænkt på de ting, som erhvervslivet 

var bekymret for. Så havde vi ikke haft et samarbejde, ville det formentlig være 

endt med en række konfrontationer, når frustrationerne blev for store. Nu fandt vi 

oftest løsninger, hvor de i et vist omfang følte sig hørt. Jeg er nødt til at sige ’i et vist 

omfang’, for projektet har også haft situationer, hvor noget skulle gøres færdigt, så 

der var jeg nødt til at tilsidesætte aftalerne,” siger Stig Langsager og tilføjer:

	 ”Når et støjende byggeri står på i flere år med den belastning, det er for 

omgivelserne, så bliver nerverne til sidst lidt tyndslidt. Så er det svært for nabo-

erne at acceptere, at vi ikke helt kan tilpasse os deres ønsker, selv om vi forsøger. 

Oplevelsen kan godt blive, at vi slet ikke gør det. Også derfor er det supervigtigt at 

kommunikere, når noget ikke bliver, som man har stillet i udsigt.”
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Allerede i 2011 efterlyste 'Fra Gade til By' borgernes ideer til, hvad byomdannel-

sesområdet kunne bruges til, mens der blev bygget. Tanken med de midlertidige 

aktiviteter var dels at skabe et pulserende byliv, mens byggeriet stod på, dels at 

få prøvet nogle tilbud af for at få afklaret, om nogle var så attraktive, at de skulle 

gøres permanente.45

 

Realdania havde på det tidspunkt gjort sig de første erfaringer med at bruge 

midlertidige aktiviteter som led i udviklingsprojekter. Blandt erfaringerne var, 

at sådanne aktiviteter krævede en indsats fra frivillige ildsjæle og økonomi til at 

bakke initiativerne op. Partnerskabet bag ’Fra Gade til By’, Odense Kommune og 

Realdania, valgte derfor at øremærke betydelige midler til aktiviteterne.

	 ”Vi var godt klar over, at hvis vi kørte et parløb mellem den fysiske by- 

udvikling og kulturen, ville vi få borgerne med på en anden måde. Så handlede 

det ikke kun om mursten og gravearbejde, men også om byens sjæl og fremtid. 

Det betød rigtig meget i forhold til at få folk til at tro på byomdannelsen og være 

stolte af at bo i Odense,” siger Stefan Birkebjerg Andersen, tidligere stadsdirektør i 

Odense Kommune og medlem af styregruppen i ’Fra Gade til By’.

Det var partnerskabets styregruppe, der vedtog, at der skulle afsættes midler til 

midlertidige aktiviteter. Styregruppen besluttede ved samme lejlighed at holde 

armslængde til, hvilke aktiviteter der modtog støtte. Det var ene og alene op til 

projektsekretariatet at udvikle aktiviteter i samarbejde med borgere, kulturliv og 

erhvervsliv.

I alt blev der afsat 25 mio. kr. til de midlertidige aktiviteter, der både kunne tage 

form på byggehegnene og på de tværgående forbindelser, der var i forbindelse 

med byomdannelsen. ’Fra Gade til By’ lagde op til, at alle kunne søge støtte, men 

at projektet gerne så et egetbidrag i forbindelse med en ansøgning – f.eks. frivillig 

arbejdskraft – for at sikre et medejerskab.46 

MIDLERTIDIGE 
AKTIVITETER
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Odenses historie på 20 meter byggehegn 

Nogle af de projekter, som blev realiseret, handlede om at udsmykke de mange 

byggehegn, der fik karakter af byudsmykning med skiftende udstillinger med alt 

fra graffiti til trækunst, live-digt-skrivning og drejende kubekunst. Af andre aktivi-

teter omdannede en lokal kunstner en række gamle vandtanke til en lysskulptur, 

og elever fra de mindste klasser fra en af byens skoler udstillede papirklip med 

inspiration fra H.C. Andersen.

’Fra Gade til By’ var med de omfattende udgravninger og nye byggerier et stort 

spadestik ned i Odenses historiske bykerne. Projektet skrev sig ind i mere end 

1.000 års byudvikling, fra vikingecenter over industriby til moderne storby.

Kunstneren Mormor, med det borgerlige navn Kristian Djurhuus, fik i 2017 til  

opgave at formidle Odenses historie. Lidt utraditionelt skulle det ske på 20 meter 

af det byggehegn, der omkransede den store byggeplads i bymidten. Udsmyknin-

gen var et led i de midlertidige aktiviteter i området.

	 ”Jeg har den holdning, at kunst er ikke kun for folk, der går på kunst- 

museum. Alle mennesker har ret til og kan få en kunstnerisk oplevelse. Folk har 

selvfølgelig forskellige tilgange og indgangsvinkler til kunsten, men med kunsten 

kan du ramme et meget bredere publikum, hvis du også tør trække nogle af dine 

kunstværker ud der, hvor borgerne befinder sig,” fortæller Kristian Djurhuus.

Kunstneren havde undervejs i processen et tæt samarbejde med arkæologer  

og historikere fra Museum Odense, der kunne give ham et dybere indblik i de 

begivenheder og mennesker, som har været med til at forme byen.

	 ”Det var vigtigt at have en historisk korrekt forståelse af byen, og projektet 

havde en høj grad af faglighed. Derfor havde vi et tværfagligt samarbejde, og jeg 

besøgte Odense mange gange for at forstå byen både på et fysisk og arkitektonisk 

plan gennem byvandringer med forskellige fagpersoner og på egen hånd,” fortæl-

ler Kristian Djurhuus, der selv bor i Aarhus.

Resultatet blev en række værker, hvor kunstneren Mormor fortolkede alt fra  

byens folkesagn til vikingefortællinger, et kongemord og store industrieventyr  

op igennem tiden. Det kom til udtryk via tegning og tekst på byggehegnene.
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Ud over de historiske nedslag skulle kunstværket også fungere som en tids- 

maskine, der kunne komme med et bud på, hvordan byens udvikling ville se  

ud i fremtiden. Til det formål blev der arrangeret flere workshops på Brandts  

Billedskole, en del af Kunstmuseum Brandts, hvor børn fra byen var med til at 

tegne deres fremtidens Odense. Motiver, som kunstneren integrerede i værkets 

sidste motiv.
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Arbejdstung opgave 

De midlertidige aktiviteter bidrog til positiv omtale og  

kommunikation omkring byomdannelsen. Men der var 

også et kommunikationsarbejde i at fortælle, hvorfor nogle 

projekter fik støtte, mens andre fik afslag. For der var flere 

ansøgere, end der var midler.

	 ”Vores erfaring med de midlertidige aktiviteter var, 

at de bidrog positivt til projektet. Men det var ikke uden 

besvær. Der var en del arbejde forbundet med annoncering, 

ansøgningsskemaer, tilsagns- og afslagsskrivelser og andet  

administrativt. De processer viste sig at være en meget 

arbejdstung opgave, og det ville nok have været nemmere 

at lave aktiviteterne selv. Men så havde vi ikke opnået den 

accept af byomdannelsen, som jeg oplever, at vi fik. De 

midlertidige aktiviteter var en måde at gøre byen til at holde 

ud at være i, selv om der blev bygget. Ellers ville det jo bare 

blive et dødt område, en ren byggeplads, og det ville vi for 

alt i verden undgå,” siger projektchef Stig Langsager, der 

advarer imod at bruge midlertidige aktiviteter i et forsøg på 

at dække over de gener, en byomdannelse uundgåeligt vil 

afstedkomme.

	 ”Hvis noget larmer, så larmer det jo. Så hjælper det 

ikke noget, at der står nogle og spiller guitar foran.”

Resten af Odenses borgere fik også mulighed for at blive en 

del af processen, da Kristian Djurhuus gik på gaden for at 

møde odenseanerne og høre deres historier fra byen, så han 

kunne tilføje dem på værket i dagene op til ferniseringen. 

Hele processen blev fra start til slut delt via reportager og 

billeder på forskellige kommunikationsplatforme, ’Fra Gade 

til By’ benyttede, for at nå så bredt ud som muligt.
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Efterhånden som omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade skred frem, skete der et 

skifte i omverdenens fortælling. Fra udbredt skepsis og modstand,inden gaden blev 

lukket, blev der i stedet skrevet om de muligheder, omdannelsen førte med sig. Der 

var fortsat kritiske artikler af og til, men de handlede mest om gener og forsinkelser, 

ikke om, hvorvidt bymidteomdannelsen var rigtig eller forkert.

I projektsekretariatet blev krisekommunikation og beredskab i forhold til de lokale 

medier afløst af lejlighedsvise pressemeddelelser og interviews. Fyens Stiftstidende 

dedikerede f.eks. forsiden af Odense-sektionen til historien om, at de første bygge-

grunde i området blev sat til salg i foråret 2015. I efteråret samme år fortalte en af 

byens store ejendomsinvestorer, Karsten Bill Rasmussen, i et interview til avisen, at 

han nok havde været for kritisk over for forandringerne.

	 ”Jeg må nok indrømme i dag, at det ikke er gået så skidt, som jeg frygtede … 

Jeg troede, det ville blive døden for midtbyen, fordi folk ville blive væk. Jeg kan  

konstatere i dag, at katastrofen ikke indtrådte i det omfang, jeg frygtede … Set i  

bakspejlet skulle os, der var kritiske, måske ikke have signaleret det så kraftigt, for 

det havde en forstærkende effekt. Jeg skulle nok have holdt lidt lavere profil,” sagde  

Karsten Bill Rasmussen til Fyens Stiftstidende.47 

Efterhånden som det nye bykvarter voksede frem, blev det mødt med nysgerrighed  

fra mediernes side. I sommeren 2016 bragte Fyens Stiftstidende en leder, hvor der 

stod, at salget af de sidste byggegrunde i området ”bør lukke munden på de skepti- 

kere, som især i begyndelsen havde svært ved at se storheden i de nye, store bygge-

rier i hjertet af Odense.”48

Holdningsskiftet kunne også mærkes blandt borgerne. I 2011 viste en Gallupmå-

ling, at et flertal af odenseanerne var modstandere af beslutningen om at lukke 

Thomas B. Thriges Gade, men i 2016, da gaden var lukket og omdannelsen af 

bymidten var i gang, viste en ny måling fra Gallup Panel Syddanmark for Fyens 

Stiftstidende et andet billede, til trods for byggepladsrod og omveje.

FORTÆLLINGEN, 
DER VENDTE
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Spørgsmålene var ikke de samme, men alligevel kunne man godt tale om en 

holdningsændring i forhold til den generelle byomdannelse. 41 procent af de 

adspurgte svarede, at de enten var blevet mere tilfredse eller meget mere tilfredse 

med at bo i Odense. 30 procent af de adspurgte svarede, at de enten var blevet 

mere eller meget mere utilfredse. Tilfredsheden med at bo i Odense var altså øget 

hos fire ud af ti.

	 ”Det kan godt være, det er blevet mere bøvlet at komme rundt i trafikken, 

og at byggekraner, larm og støv fylder mange steder i byen. Men når det samlede 

regnestykke skal gøres op, så gør byudviklingen, der er årsagen til alt besværet, 

flere odenseanere mere tilfredse end utilfredse med at bo i byen,”49 konkluderede 

Fyens Stiftstidende.

 

Med salget af de sidste byggegrunde gik ’Fra Gade til By’ ind i den sidste og  

afgørende fase. ’Den røde boks’, der havde gjort det ud for såvel projekthoved-

kvarter som omdrejningspunkt for kommunikationen om projektet, blev over-

flødig og til sidst lukket. Undervejs i projektet havde omkring 140.000 personer 

besøgt boksen, fordelt på ca. 70.000 personer de første to-tre år, og ca. 70.000 

personer de sidste fem år.50 

’Den røde boks’ blev solgt til et motorsportscenter og ombygget til klubhus.  

Projektchefen og de øvrige medarbejdere rykkede tilbage til der, hvor de startede, 

i kontorer på Odense Rådhus. Og den 6. juli 2021 kunne de se til, mens projektets 

ejere, Odense Kommune ved borgmester Peter Rahbæk Juel (S), og Realdania ved 

adm. direktør Jesper Nygård, som en symbolsk og kommunikativ handling bandt 

en sløjfe på et rødt bånd, der var trukket på tværs af det nye bymidteområde. Der, 

hvor der indtil 2014 var en firesporet gade. Odense var igen bundet sammen.

Når Stig Langsager ser tilbage på processen, som han selv var en del af fra 2016, 

er han grundlæggende tilfreds med den måde, projektet fik håndteret kommuni-

kationen på. Ikke mindst den borgernære kommunikation.

	 ”Vores forhold til naboerne er nok noget af det, jeg er mest stolt af i  

processen. Jeg føler, at vi fik oparbejdet en troværdighed, som var utrolig vigtig. 

De kunne stole på, at når vi sagde: 'Det kommer til at larme sådan her', så passe-

de det. De kunne også stole på os, når vi sagde: 'Men det kommer ikke til at larme 

mere end det. Vi arbejder herfra og hertil og ikke længere.'"
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Efter syv år med byggeri og mere end tre år med en spærret bymidte  
var der fest i Odense den 6. juli 2021. Her genåbnedes forbindelsen 
mellem Østergade og Vestergade, og dermed var bymidten igen en samlet 
helhed efter at have været skåret over af Thomas B. Thriges Gade siden 
1970. Foreningen af bymidten blev markeret med en rød sløjfe, bundet  
af Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel, og Realdanias  
adm. direktør, Jesper Nygård.
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Tidligere stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen peger på, at Odense  

Kommune har fået flere læringer om kommunikation gennem ’Fra Gade til By’.

	 ”Vi lærte både noget om den nære og den mere generelle kommunika- 

tion. Det med at inddele naboerne i zoner og kommunikere til dem efter den  

påvirkningsgrad, de blev udsat for, har fungeret rigtig godt. Vi har ikke tal på, hvor 

mange som åbnede de e-Boks-breve, der blev sendt ud, men det er min klare 

overbevisning, at relevans er afgørende for modtagerens interesse. På det mere 

generelle plan er der flere ting, jeg har oplevet som helt afgørende for, at holdnin-

gen til projektet vendte. For det første var det godt at satse mere på mange møder 

i mindre fora frem for få, store borgermøder. Den dialog, vi fik ved de små møder, 

blev meget mere nuanceret og en reel dialog, noget, som ofte drukner ved store 

borgermøder. Dernæst betød vores satsning på skiltning og vejvisning undervejs i 

byggefasen, at vi i hvert fald om ikke andet fik minimeret den irritation, som et så 

omfattende byggeri alt andet lige medfører. Ligesom vores brug af de arkæologiske 

udgravninger skabte en positiv nysgerrighed omkring, hvad der foregik bag byg-

gehegnet. Men den vigtigste læring for os var den værdi, det gav at etablere ’Den 

røde boks’. At flytte dialogen ned på gadeplan og ud af rådhuset. Dynamikken og 

dialogen blev simpelthen en helt anden, fordi borgerne kunne få en samtale med 

en medarbejder, der kendte projektet i detaljer. Samtidig betød ’Den røde boks’, 

at projektsekretariatet blev meget mere synligt, end det ville have været, hvis det 

sad på rådhuset. Man kunne se, at der blev arbejdet på sagen. Det tror jeg havde 

betydning for den accept af projektet, der kom over tid.”

Den vigtigste læring for os var 
den værdi, det gav at etablere 
’Den røde boks’. At flytte dialogen 
ned på gadeplan og ud af råd-
huset. Dynamikken og dialogen 
blev simpelthen en helt anden, 
fordi borgerne kunne få en sam-
tale med en medarbejder, der 
kendte projektet i detaljer. 
– Stefan Birkebjerg Andersen 

"
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Den samlede publikation om ’FRA GADE TIL BY’-projektet består af fire bind,  
der kan læses samlet eller individuelt. Hensigten er, at de fire bind tilsammen  
giver et billede af, hvordan man kan gennemføre en succesfuld byomdannelse.  
Hvert bind har et særligt fagligt emne, så man kan læse i dybden uden  
nødvendigvis at skulle læse hele publikationen, men dog fortsat have  
mulighed for at orientere sig i det samlede byudviklingsprojekt.

Publikationen bygger på et omfattende researchmateriale bestående af
omkring 2.500 interne dokumenter fra partnerskabet, mere end 5.000
medieomtaler og andet materiale samt omkring 30 interviews med personer,
der har været en del af projektet.

Samlet set giver de fire bind en grundig indføring i baggrunden for, at
Thomas B. Thriges Gade blev etableret, debatten om gaden og de alternative
muligheder, der har været diskuteret gennem årene, og beslutningen om at  
nedlægge gaden igen i 2008. De fire bind fortæller om det partnerskab mellem  
Odense Kommune og foreningen Realdania, der blev etableret i 2010 med  
henblik på at gennemføre den omfattende omdannelse af Odense bymidte,  
og den sammensyning af bymidten, som partnerskabet gennemførte med  
afsæt i team Entasis’ helhedsplan.

Gennem en journalistisk bearbejdning af det omfattende materiale og
interviews med centrale aktører – der suppleres af dokumentation i form
af fotografier og tegningsmateriale, skitser, diagrammer og andet materiale
– gives en forståelse af de visioner, ambitioner og principper, der endte
med at forme projektet.

De fire bind beskæftiger sig hhv. med ARKITEKTUREN, PROCESSEN,
KOMMUNIKATIONEN og bymidtens FUNKTION i nutiden.
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